


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30			
						Versión No. 00		Página 1 de 2	
						Fecha:		2023	
						5		4	
						6		2023	
						7		2023	
						8		2023	
						9		2023	
						10		2023	
						11		2023	
						12		2023	
						13		2023	
						14		2023	
						15		2023	
						16		2023	
						17		2023	
						18		2023	
						19		2023	
						20		2023	
						21		2023	
						22		2023	
						23		2023	
						24		2023	
						25		2023	
						26		2023	
						27		2023	
						28		2023	
						29		2023	
						30		2023	
						31		2023	
						32		2023	
						33		2023	
						34		2023	
						35		2023	
						36		2023	
						37		2023	
						38		2023	
						39		2023	
						40		2023	
						41		2023	
						42		2023	
						43		2023	
						44		2023	
						45		2023	
						46		2023	
						47		2023	
						48		2023	
						49		2023	
						50		2023	
						51		2023	
						52		2023	
						53		2023	
						54		2023	
						55		2023	
						56		2023	
						57		2023	
						58		2023	
						59		2023	
						60		2023	
						61		2023	
						62		2023	
						63		2023	
						64		2023	
						65		2023	
						66		2023	
						67		2023	
						68		2023	
						69		2023	
						70		2023	
						71		2023	
						72		2023	
						73		2023	
						74		2023	
						75		2023	
						76		2023	
						77		2023	
						78		2023	
						79		2023	
						80		2023	
						81		2023	
						82		2023	
						83		2023	
						84		2023	
						85		2023	
						86		2023	
						87		2023	
						88		2023	
						89		2023	
						90		2023	
						91		2023	
						92		2023	
						93		2023	
						94		2023	
						95		2023	
						96		2023	
						97		2023	
						98		2023	
						99		2023	
						100		2023	
						101		2023	
						102		2023	
						103		2023	
						104		2023	
						105		2023	
						106		2023	
						107		2023	
						108		2023	
						109		2023	
						110		2023	
						111		2023	
						112		2023	
						113		2023	
						114		2023	
						115		2023	
						116		2023	
						117		2023	
						118		2023	
						119		2023	
						120		2023	
						121		2023	
						122		2023	
						123		2023	
						124		2023	
						125		2023	
						126		2023	
						127		2023	
						128		2023	
						129		2023	
						130		2023	
						131		2023	
						132		2023	
						133		2023	
						134		2023	
						135		2023	
						136		2023	
						137		2023	
						138		2023	
						139		2023	
						140		2023	
						141		2023	
						142		2023	
						143		2023	
						144		2023	
						145		2023	
						146		2023	
						147		2023	
						148		2023	
						149		2023	
						150		2023	
						151		2023	
						152		2023	
						153		2023	
						154		2023	
						155		2023	
						156		2023	
						157		2023	
						158		2023	
						159		2023	
						160		2023	
						161		2023	
						162		2023	
						163		2023	
						164		2023	
						165		2023	
						166		2023	
						167		2023	
						168		2023	
						169		2023	
						170		2023	
						171		2023	
						172		2023	
						173		2023	
						174		2023	
						175		2023	
						176		2023	
						177		2023	
						178		2023	
						179		2023	
						180		2023	
						181		2023	
						182		2023	
						183		2023	
						184		2023	
						185		2023	
						186		2023	
						187		2023	
						188		2023	
						189		2023	
						190		2023	
						191		2023	
						192		2023	
						193		2023	
						194		2023	
						195		2023	
						196		2023	
						197		2023	
						198		2023	
						199		2023	
						200		2023	
						201		2023	
						202		2023	
						203		2023	
						204		2023	
						205		2023	
						206		2023	
						207		2023	
						208		2023	
						209		2023	
						210		2023	
						211		2023	
						212		2023	
						213		2023	
						214		2023	
						215		2023	
						216		2023	
						217		2023	
						218		2023	
						219		2023	
						220		2023	
						221		2023	
						222		2023	
						223		2023	
						224		2023	
						225		2023	
						226		2023	
						227		2023	
						228		2023	
						229		2023	
						230		2023	
						231		2023	
						232		2023	
						233		2023	
						234		2023	
						235		2023	
						236		2023	
						237		2023	
						238		2023	
						239		2023	
						240		2023	
						241		2023	
						242		2023	
						243		2023	
						244		2023	
						245		2023	
						246		2023	
						247		2023	
						248		2023	
						249		2023	
						250		2023	
						251		2023	
						252		2023	
						253		2023	
						254		2023	
						255		2023	
						256		2023	
						257		2023	
						258		2023	
						259		2023	
						260		2023	
						261		2023	
						262		2023	
						263		2023	
						264		2023	
						265		2023	
						266		2023	
						267		2023	
						268		2023	
						269		2023	
						270		2023	
						271		2023	
						272		2023	
						273		2023	
						274		2023	
						275		2023	
						276		2023	
						277		2023	
						278		2023	
						279		2023	
						280		2023	
						281		2023	
						282		2023	
						283		2023	
						284		2023	
						285		2023	
						286		2023	
						287		2023	
						288		2023	
						289		2023	
						290		2023	
						291		2023	
						292		2023	
						293		2023	
						294		2023	
						295		2023	
						296		2023	
						297		2023	
						298		2023	
						299		2023	
						300		2023	
						301		2023	
						302		2023	
						303		2023	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:				CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	NP 7.1.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Icopor de 10 mm para dilatacion de estructuras						
			(c) UND:	ML					


MEMORIA GRAFICA

ICOPOR SOTANO

Eje 2 entre A-F Y Eje 3 entre B-E



Eje 4 entre B-E



Elaborò:

Revisó


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arg. Jair Lozano
----------------------------	------------------




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026			
(a) ITEM N°:	NP 7.1.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Icopor de 10 mm para dilatacion de estructuras			
(c) UND:	ML					

MEMORIA GRAFICA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

<div>  </div> <div> <div>MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL</div> <div> <div>Código: PA-FO-30</div> <div>Versión No. 00</div> <div>Fecha</div> </div> <div> <div>5</div> <div>4</div> <div>2023</div> </div> </div>	<div> <div>090 DE 2024</div> <div>OBJETO:</div> <div>CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA</div> </div>	<div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES</div> </div>	<div> <div>INTERVENTORIA:</div> <div>CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES</div> </div>	<div> <div>(a) ITEM N°:</div> <div>NP 7.1.5</div> </div>	<div> <div>(b) DESCRIPCION ITEM</div> <div>ICOPOR DE 10 mm para dilatacion de estructuras</div> </div>	<div> <div>CORTE N°:</div> <div>21</div> </div>	<div> <div>FECHA :</div> <div>JULIO DE 2026</div> </div>	<div> <div>(c) UND:</div> <div>ML</div> </div>	<div> <div>MEMORIA GRAFICA</div> <div>ICOPOR SOTANO</div> <div>  </div> <div> <div>Elaboró:</div> <div>RESIDENTE DE OBRA</div> <div>Ing Alexander Castillo</div> </div> <div> <div>Revisó:</div> <div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div> <div>Arq. Jair Lozano</div> </div> </div>
---	---	--	--	--	--	---	--	--	---

<div><div><div><div><div><div></div><div>SAN VICENTE</div><div>CONSTRUCCION</div></div></div><div><div>MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL</div></div></div></div></div>		<div><div><div>Código PAFO-30</div><div>Versión No. 00</div><div>Fecha:</div></div><div><div>Página 1 de 1</div><div>5</div><div>4</div><div>2023</div></div></div>		<div><div><div></div><div></div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INTERVENTORIA:	CONSTRUCCION de muro divisorio en sistema liviano dos caras en lamina de fibrocemento 8mm, con estructura calibre 20 con disposicion de paraleles cada 0.407 m, con refuerzo de anclamiento conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye frescaca, tratamiento de juntas y preparacion de superficie para aplicacion de acabado en pintura.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(a) ITEM N°:	NP 7.2.12	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<div>(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div> <div><div></div><div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<div>(e) LOCALIZACION</div> <table><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">VANOS</th><th rowspan="2">(j) N° DE ELEMENTOS</th><th rowspan="2">(k) MEDIDA TOTAL</th></tr><tr><th>(f) Ancho</th><th>(g) Altura</th><th>Largo</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">PISO 3</td></tr><tr><td>M1</td><td colspan="3">Circulacion entre ejes 2-3 B-F</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>24,32</td><td>1,00</td><td>71,74</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>0,90</td><td>-3,00</td><td>-5,94</td></tr><tr><td>M2</td><td colspan="3">Puerta de 0.90</td><td>1,98</td><td>1,00</td><td>14,51</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>4,92</td><td>1,00</td><td>11,33</td></tr><tr><td>M3</td><td colspan="3">CI-17-1 Cuidado Intensivo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>3,84</td><td>2,00</td><td>16,11</td></tr><tr><td>M4</td><td colspan="3">CI-17-2 Y CI-17-3 Cuidado Intensivo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,73</td><td>1,00</td><td>7,85</td></tr><tr><td>M5</td><td colspan="3">CI-18-2 Cuidado Intensivo aislado</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,66</td><td>1,00</td><td>8,05</td></tr><tr><td>M6</td><td colspan="3">CI-18-3 ESCLUSA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,73</td><td>1,00</td><td>11,92</td></tr><tr><td>M7</td><td colspan="3">CI-21 Descanso</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>4,04</td><td>1,00</td><td>8,05</td></tr><tr><td>M8</td><td colspan="3">Vestier</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,73</td><td>1,00</td><td>40,42</td></tr><tr><td>M9</td><td colspan="3">Circulacion entre ejes 3-5 B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>13,70</td><td>1,00</td><td>3,96</td></tr><tr><td>M10</td><td colspan="3">Puertas de 0.90</td><td>1,98</td><td>7,00</td><td>10,53</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>0,90</td><td>-2,00</td><td>53,19</td></tr><tr><td>M11</td><td colspan="3">Cuidado Intensivo eje 3 entre C-E</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>0,51</td><td>1,00</td><td>-9,24</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Cuidado Intensivo paralelo eje 3 entre C-F</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>18,03</td><td>-1,00</td><td>-3,19</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Puertas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>1,40</td><td>3,08</td><td>26,90</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>1,10</td><td>-2,42</td><td>7,97</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>1,45</td><td>-1,00</td><td>14,51</td></tr><tr><td>M12</td><td colspan="3">CI-17-4 Y CI-17-6 Cuidado Intensivo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>4,56</td><td>2,00</td><td>8,14</td></tr><tr><td>M13</td><td colspan="3">CI-17-6 Cuidado Intensivo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,70</td><td>-2,00</td><td>-4,84</td></tr><tr><td>M14</td><td colspan="3">Est. enfermeria ejes C ENTRE 3-4</td><td>2,42</td><td>1,00</td><td>2,33</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Puertas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>1,10</td><td>1,00</td><td>2,33</td></tr><tr><td>M15</td><td colspan="3">Medicamentos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,76</td><td>1,00</td><td>8,41</td></tr><tr><td>M16</td><td colspan="3">Puerta y lineal</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,85</td><td>-1,00</td><td>-2,33</td></tr><tr><td>M17</td><td colspan="3">CI-18-1 ESCLUSA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>1,06</td><td>1,00</td><td>13,95</td></tr><tr><td>M18</td><td colspan="3">CI-18-1 ESCLUSA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>4,73</td><td>1,00</td><td>10,06</td></tr><tr><td>M19</td><td colspan="3">CI-17-5, CI-17-7 Y CI-19 Cuidado Intensivo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>3,41</td><td>3,00</td><td>40,80</td></tr><tr><td>M20</td><td colspan="3">Est. enfermeria ejes 4 ENTRE C-E</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Puertas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>10,39</td><td>1,00</td><td>30,65</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>3,20</td><td>-1,00</td><td>-7,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,20</td><td>1,40</td><td>-2,00</td><td>-6,16</td></tr><tr><td>M21</td><td colspan="3">Pasillo ejes 5 ENTRE D-E</td><td>3,08</td><td>1,00</td><td>10,33</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Puerta de 0.90</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>3,50</td><td>1,00</td><td>-1,98</td></tr><tr><td>M22</td><td colspan="3">Pasillo ejes 5 ENTRE C-D</td><td>1,98</td><td>1,00</td><td>18,88</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Puerta de 0.90</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>6,40</td><td>-2,00</td><td>-3,96</td></tr><tr><td>M23</td><td colspan="3">Pasillo ejes 5 ENTRE B-C</td><td>1,98</td><td>1,00</td><td>7,97</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Puertas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,95</td><td>2,70</td><td>1,00</td><td>401,20</td></tr></tbody></table>								DIMENSIONES			VANOS	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	(f) Ancho	(g) Altura	Largo	PISO 3							M1	Circulacion entre ejes 2-3 B-F									2,95	24,32	1,00	71,74				2,20	0,90	-3,00	-5,94	M2	Puerta de 0.90			1,98	1,00	14,51				2,95	4,92	1,00	11,33	M3	CI-17-1 Cuidado Intensivo									2,95	3,84	2,00	16,11	M4	CI-17-2 Y CI-17-3 Cuidado Intensivo									2,95	2,73	1,00	7,85	M5	CI-18-2 Cuidado Intensivo aislado									2,95	2,66	1,00	8,05	M6	CI-18-3 ESCLUSA									2,95	2,73	1,00	11,92	M7	CI-21 Descanso									2,95	4,04	1,00	8,05	M8	Vestier									2,95	2,73	1,00	40,42	M9	Circulacion entre ejes 3-5 B									2,95	13,70	1,00	3,96	M10	Puertas de 0.90			1,98	7,00	10,53				2,20	0,90	-2,00	53,19	M11	Cuidado Intensivo eje 3 entre C-E									2,95	0,51	1,00	-9,24		Cuidado Intensivo paralelo eje 3 entre C-F									2,95	18,03	-1,00	-3,19		Puertas									2,20	1,40	3,08	26,90				2,20	1,10	-2,42	7,97				2,20	1,45	-1,00	14,51	M12	CI-17-4 Y CI-17-6 Cuidado Intensivo									2,95	4,56	2,00	8,14	M13	CI-17-6 Cuidado Intensivo									2,95	2,70	-2,00	-4,84	M14	Est. enfermeria ejes C ENTRE 3-4			2,42	1,00	2,33		Puertas									2,20	1,10	1,00	2,33	M15	Medicamentos									2,95	2,76	1,00	8,41	M16	Puerta y lineal									2,95	2,85	-1,00	-2,33	M17	CI-18-1 ESCLUSA									2,20	1,06	1,00	13,95	M18	CI-18-1 ESCLUSA									2,95	4,73	1,00	10,06	M19	CI-17-5, CI-17-7 Y CI-19 Cuidado Intensivo									2,95	3,41	3,00	40,80	M20	Est. enfermeria ejes 4 ENTRE C-E							Puertas									2,95	10,39	1,00	30,65				2,20	3,20	-1,00	-7,04				2,20	1,40	-2,00	-6,16	M21	Pasillo ejes 5 ENTRE D-E			3,08	1,00	10,33		Puerta de 0.90									2,95	3,50	1,00	-1,98	M22	Pasillo ejes 5 ENTRE C-D			1,98	1,00	18,88		Puerta de 0.90									2,95	6,40	-2,00	-3,96	M23	Pasillo ejes 5 ENTRE B-C			1,98	1,00	7,97		Puertas									2,95	2,70	1,00	401,20
	DIMENSIONES			VANOS	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(f) Ancho	(g) Altura	Largo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PISO 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M1	Circulacion entre ejes 2-3 B-F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	24,32	1,00	71,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,20	0,90	-3,00	-5,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M2	Puerta de 0.90			1,98	1,00	14,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,95	4,92	1,00	11,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M3	CI-17-1 Cuidado Intensivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	3,84	2,00	16,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M4	CI-17-2 Y CI-17-3 Cuidado Intensivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,73	1,00	7,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M5	CI-18-2 Cuidado Intensivo aislado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,66	1,00	8,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M6	CI-18-3 ESCLUSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,73	1,00	11,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M7	CI-21 Descanso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	4,04	1,00	8,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M8	Vestier																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,73	1,00	40,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M9	Circulacion entre ejes 3-5 B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	13,70	1,00	3,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M10	Puertas de 0.90			1,98	7,00	10,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,20	0,90	-2,00	53,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M11	Cuidado Intensivo eje 3 entre C-E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	0,51	1,00	-9,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Cuidado Intensivo paralelo eje 3 entre C-F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	18,03	-1,00	-3,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Puertas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,20	1,40	3,08	26,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,20	1,10	-2,42	7,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,20	1,45	-1,00	14,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M12	CI-17-4 Y CI-17-6 Cuidado Intensivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	4,56	2,00	8,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M13	CI-17-6 Cuidado Intensivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,70	-2,00	-4,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M14	Est. enfermeria ejes C ENTRE 3-4			2,42	1,00	2,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Puertas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,20	1,10	1,00	2,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M15	Medicamentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,76	1,00	8,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M16	Puerta y lineal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,85	-1,00	-2,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M17	CI-18-1 ESCLUSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,20	1,06	1,00	13,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M18	CI-18-1 ESCLUSA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	4,73	1,00	10,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M19	CI-17-5, CI-17-7 Y CI-19 Cuidado Intensivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	3,41	3,00	40,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M20	Est. enfermeria ejes 4 ENTRE C-E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Puertas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	10,39	1,00	30,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,20	3,20	-1,00	-7,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			2,20	1,40	-2,00	-6,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M21	Pasillo ejes 5 ENTRE D-E			3,08	1,00	10,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Puerta de 0.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	3,50	1,00	-1,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M22	Pasillo ejes 5 ENTRE C-D			1,98	1,00	18,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Puerta de 0.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	6,40	-2,00	-3,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M23	Pasillo ejes 5 ENTRE B-C			1,98	1,00	7,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Puertas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			2,95	2,70	1,00	401,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<div>Elaboró:</div> <div><div><div></div><div>RESIDENTE DE OBRA</div><div>Ing Alexander Castillo</div></div><div><div></div><div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div><div>Arq. Jair Lozano</div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:		CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN SISTEMA IVANO DOS CARAS EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6mm, con estructura calibre 20 con disposicion de patates cada 0,407 m, con relleno de autotramiento conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye frescaca, tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura.	(c) UND:			M2
(a) ITEM N°:	NP 7.2.12	(b) DESCRIPCION ITEM				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION

PISO 3						
M24	Pasillo ejes 5-6 ENTRE B-E	2,95	13,95	4,73	1,00	41,15
	Puertas	2,20	2,15	-4,73	-1,00	-4,73
	Ventanas	1,35	3,00	4,05	-1,00	-4,05
M25	Pasillo ejes B ENTRE 5-6	2,95	4,48	1,00	1,00	13,22
	Puertas	2,20	0,90	1,98	-1,00	-1,98
	Ventanas	1,35	1,00	1,35	-1,00	-1,35
M26	Pasillo ejes B ENTRE 6-7	2,95	6,25	1,00	1,00	18,44
	Puertas	2,20	0,90	1,98	-2,00	-3,96
M27	Pasillo ejes B ENTRE 7-8	2,95	6,55	1,98	1,00	19,32
	Puertas	2,20	0,90	1,98	-3,00	-5,94
M28	Pasillo ejes B ENTRE 8-9	2,95	2,15	1,00	-1,00	-1,35
	Ventanas	1,35	3,99	1,35	1,00	11,77
M29	Cuidado intermedio aislado	2,95	3,25	2,00	2,00	19,18
M30	CN-18-4 Y CN-18-5 Cuidado intermedio	2,95	2,70	7,97	1,00	7,97
M31	CN-18-6 Cuidado intermedio	2,95	3,48	1,00	1,00	10,27
M32	CN-18-7 Cuidado intermedio	2,95	3,25	1,00	1,00	9,59
M33	CN-18-7 Cuidado intermedio	2,95	2,70	7,97	1,00	7,97
M34	NC-16-1 Escalera	2,20	1,06	2,33	-1,00	-2,33
	Puerta	2,20	1,00	1,35	-1,00	-1,35
	Ventana	1,35	1,00	1,35	-1,00	-1,35
M35	Cuidado intermedio aislado	2,95	2,88	8,50	1,00	8,50
	Puerta	1,35	0,90	1,22	-1,00	-1,22
	Ventana	2,95	2,88	1,00	1,00	8,50
M36	Cuidado basico	2,95	2,99	1,00	1,00	8,82
M37	Cuidado basico	2,95	6,31	18,61	1,00	18,61
M38	CN-00-3 Circulacion uci neonatos	2,20	2,15	4,73	-1,00	-4,73
	Puerta	2,20	1,00	2,20	-2,00	-4,40
M39	Est. enfermeria ejes C ENTRE 6-7	2,95	6,55	1,00	1,00	19,32
	Puerta	2,20	1,00	2,20	-2,00	-4,40
M40	Est. enfermeria ejes C ENTRE 7-8	2,95	6,43	1,00	1,00	18,97
	Puerta	2,20	1,00	2,20	-3,00	-6,60
M41	Est. enfermeria ejes C ENTRE 7-8	2,95	10,57	31,18	1,00	31,18
	Puerta	2,20	1,00	2,20	-4,00	-8,80




SUBTOTAL PAGINA		224,11
VIENE PASAN		401,20
		625,32

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ara. Jairo Lozano

CONTRATO N°:		090 DE 2024				OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA: INTERVENITORIA:		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CORTE N°:		21		FECHA :		JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		NP 7.2.12		(b) DESCRIPCION ITEM		Construcción de muro divisorio en sistema liviano dos caras en lamina de fibrocemento Birni, con estructura calibre 20 con disposición de parates cada 0.407 m, con relleno de anillamiento conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye frescaca, tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura.							
				(c) UND:		M2							


MEMORIA GRAFICA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Atq. Jair Lozano

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>SAN VICENTE CONSORCIO</p> </div> <div>MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL</div> <div> <p>Código: PA-FO-30</p> <p>Versión No. 00</p> <p>Fecha: 2023</p> </div> </div>					
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	
(a) ITEM N°:	NP 7.2.12	(b) DESCRIPCION ITEM	Construcción de muro divisorio en sistema liviano dos caras en lamina de fibrocemento 8mm, con estructura calibre 20 con disposición de paralelos cada 0.407 m, con refuerzo de anclaje conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye fresaca, tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura.		
			CORTE N°: 21		
			FECHA : JULIO DE 2026		
(c) UND:		M2			

PISO 3 EJES 4-6



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg . Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		
CONTRATISTA: INTERVENIENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	NP 7.2.12	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	21	FECHA:
		Construcción de muro divisorio en sistema liviano dos caras en lamina de fibrocemento 8mm, con estructura calibre 20 con disposición de parales cada 0,407 m, con refuerzo de armostamiento conforme a los parámetros de la NSR-10, incluye fresaca, tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura.			JULIO DE 2026
		(c) UND:			M2

MEMORIA GRAFICA

PISO 3 EJES 6-7



Elaboró:	Revisó
	

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arg. Jair Lozano
----------------------------	------------------

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE
MUNICIPIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FQ-39
Versión No. 00
Página 1 de 4
Fecha: 2023

CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA:

INTERVENTORA:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - NULA

CONSORCIO SAN VICENTE

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

FECHA: 21

CORTE N°:

JULIO DE 2028

(a) ITEM N°: NP 7.8.6

(b) DESCRIPCION ITEM

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

(c) UND: KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACIÓN	Descripción	DIMENSIONES	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/ml	(f) MEDIDA PARCIAL HR	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
PISO 1								
M44	Vga. intermedia		0.25		3.325	0.83	1.00	0.83
M43	Vga. cierre		1.05		3.325	3.49	1.00	3.49
M42	Vga. intermedia		1.58		3.325	5.29	1.00	5.29
M43-M42	Vga. intermedia		1.61		3.325	5.35	1.00	5.35
M41	Vga. de cierre		6.30		3.325	20.62	1.00	20.62
M41	Vga. intermedia		1.68		3.325	5.52	1.00	5.52
M41a	Vga. de cierre		1.68		3.325	5.52	1.00	5.52
M41a	Vga. de cierre		1.65		3.325	5.49	1.00	5.49
M137	Vga. intermedia		1.05		3.325	3.49	1.00	3.49
M137	Vga. de cierre		1.05		3.325	3.49	1.00	3.49
M128a	Vga. de cierre		1.07		3.325	3.56	1.00	3.56
M122a	Vga. intermedia		0.89		3.325	2.86	1.00	2.86
M143b	Vga. de cierre		2.36		3.325	7.85	1.00	7.85
M143b	Vga. intermedia		1.69		3.325	5.52	1.00	5.52
M143a	Vga. de cierre		1.60		3.325	5.32	1.00	5.32
M143a	Vga. intermedia		0.40		3.325	1.33	1.00	1.33
M42c	Vga. de cierre		1.39		3.325	4.62	1.00	4.62
M42b	Vga. intermedia		3.15		3.325	10.47	1.00	10.47
M42a	Vga. intermedia		8.89		3.325	29.26	1.00	29.26
M4a	Vga. intermedia		4.40		3.325	14.63	1.00	14.63
M221	Vga. intermedia		4.40		3.325	14.63	1.00	14.63
M219a	Vga. de cierre		4.70		3.325	15.63	1.00	15.63
M219a	Vga. intermedia		4.70		3.325	15.63	1.00	15.63
M219b	Vga. de cierre		3.07		3.325	10.21	1.00	10.21
M219b	Vga. de cierre		3.07		3.325	10.21	1.00	10.21
Ascensor de servicio - AC -05	Vga. de cierre		1.36		3.325	4.52	1.00	4.52
Ascensor de servicio - AC -05	Vga. intermedia		8.84		3.325	29.35	2.00	58.70
M122g Ec-02 escalera de servicio	Vga. intermedia		8.84		3.325	29.35	2.00	58.70
	Vga. intermedia		4.08		3.325	13.57	1.00	13.57
								344.49

Elaboró

Residente de obra

Ing. Alexander Castillo

Residente de interventoria

Arg. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTIA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CAJON - NIMA

Calaje: PAF-30

5

4

2023



CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

ITEM N°:

NP 7.8.6

(b) DESCRIPCION ITEM

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES


CONTRATO N°: 080 DE 2024


OBJETO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN VICENTE

(d) PLANO DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA

PISO 1



		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Catálogo: PAFO-30 Fecha: 1 de 4 2023	
CONTRATO N°: 080 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.I.E. HOSPITAL DE PARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 21 FECHA: JULIO DE 2023	
(a) ITEM N°: NP 7.3.6		(b) DESCRIPCION ITEM		(c) UND: KG	
DOVELA		(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			
<p>La altura entre placas es de 3,70 m y tenemos 2 traslapes de 60 cm cada uno. Por lo tanto tomamos la altura libre y le sumamos 1,20 m de los traslapes y restamos 1 de anclajes en acero de 1/2".</p> <p>3,70+1,2-1,00=3,90 m</p> <p>Para conocer la cantidad de acero por ml tomamos los 3,90 que es la long. Del acero y lo dividimos por 3,70 m que es la altura libre.</p> <p>3,90/3,70=1,05 kg</p> <p>1,05 KG/ML</p>		<p>Viga intermedia tipo</p> <p>Cuenta con refuerzo longitudinal 3/8" refuerzo transversal 1/4" refuerzo longitudinal para un ml de viga intermedia tipo se requieren 4 varillas 3/8" de 1m= 4m*0,55 kg/ml= 2,24kg refuerzo transversal el desarrollo del estribo es de 0,62ml la separación de los es de 0,15m por ende la cantidad de estribos por ml de viga es de 7,00 0,25kg/ml*7,00=1,75kg 0,145kg*7,00=1,085kg la cantidad de acero por ml de viga intermedia es 2,24kg+1,085kg= 3,325kg/ml</p>		<p>Viga intermedia ascensor 0,15m X 0,3m</p> <p>Cuenta con refuerzo longitudinal 3/8" refuerzo transversal 1/4" refuerzo longitudinal para un ml de viga intermedia tipo se requieren 4 varillas 3/8" de 1m= 4m*0,55 kg/ml= 2,24kg refuerzo transversal el desarrollo del estribo es de 0,72ml la separación de los es de 0,20m por ende la cantidad de estribos por ml de viga es de 5,00 0,25kg/ml*5,00=1,25kg 0,145kg*5,00=0,725kg la cantidad de acero por ml de viga intermedia es 2,24kg+1,08kg= 3,32 kg/ml</p>	
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jaa Lozano			



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAU, DEL MUNICIPIO DE CARBON - NUBLA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2025
INTERVENITORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	MP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
				(c) UND:		KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL		(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
		Descripción		LONGITUD	ALTO	Peso Kg/m	HR		
		Ascensor camero -AC-01		Viga intermedia	8.67	3.32	28.78	6.00	172.71
		Ascensor camero -AC-01		Viga de corre	7.25	3.32	24.07	6.00	144.42
		M151		Viga de corre	1.72	3.325	5.72	1.00	5.72
		M151		Viga de corre	2.51	3.325	8.35	1.00	8.35
		M183a		Viga intermedia	1.67	3.325	5.55	1.00	5.55
		M183a		Viga de corre	2.20	3.325	7.32	1.00	7.32
		M200a		Viga intermedia	2.20	3.325	7.32	1.00	7.32
		M200a		Viga de corre	2.20	3.325	7.32	1.00	7.32
		M207a		Viga intermedia	0.91	3.325	3.03	1.00	3.03
		M207a		Viga de corre	1.83	3.325	6.08	1.00	6.08
		M218a		Viga intermedia	10.90	3.325	36.24	1.00	36.24
		M218a		Viga de corre	1.51	3.325	5.02	1.00	5.02
		M18		Viga intermedia	4.74	3.325	15.76	1.00	15.76
		M18		Viga de corre	4.74	3.325	15.76	1.00	15.76
		Ascensor publico AC-02		Viga intermedia	6.07	3.32	20.15	2.00	40.30
		Ascensor publico AC-02		Viga intermedia	6.07	3.32	20.15	2.00	40.30

Elaboró:	Revisó:	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENITORIA
Ing. Alexander Castillo	Arg. Jari Lozano		


SUBTOTAL
MEN
PABM

526.05
344.49
870.54

 SAN VICENTE CONVENIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Cálculo PAFO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2020	KG
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento				
(a) ITEM N°:	NP 7.5.6	(b) DESCRIPCION ITEM								


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1



Elaboró	Revisó	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arg. Jairo Lozano		

		Código: PA-FO-38 Versión: 1.0 Fecha: 2023	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			
CONTRATO N°: 080 DE 2024	OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.A.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARÇÓN - HULA	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	FECHA: 21	FECHA: 2026
ITEM N°: NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento	CORTE N°: 21	UNIDAD: (c) UND:
PIANO 2 PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			





MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PASO-30
Versión No. 00
Fecha: 5 de 4
Página 1 de 4
2023




CONTRATO N°:	000 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARDON - NULIA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2028
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO BIERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			(c) UNID:	KG		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA												
(e) LOCALIZACION												
DESCRIPCION												
DIMENSIONES												
PISO 2												
LONGITUD												
ALTO												
Peso Kg/m												
(f) MEDIDA PARCIAL HR												
(g) N° DE ELEMENTOS												
(h) MEDIDA TOTAL												
M02	Viga intermedia	2.15		3.325	7.15	1.00	7.15					
	Viga cerete	2.15		3.325	7.15	1.00	7.15					
M04	Viga intermedia	2.15		3.325	7.15	1.00	7.15					
	Viga cerete	2.15		3.325	7.15	1.00	7.15					
M06	Viga intermedia	2.15		3.325	7.15	1.00	7.15					
	Viga cerete	2.15		3.325	7.15	1.00	7.15					
M05-M06-M07	Viga intermedia	1.50		3.325	4.99	1.00	4.99					
	Viga cerete	1.50		3.325	4.99	1.00	4.99					
M05-M06-M07	Viga intermedia	4.70		3.325	15.63	1.00	15.63					
	Viga cerete	4.70		3.325	15.63	1.00	15.63					
M101-M099	Viga intermedia	3.21		3.325	10.67	1.00	10.67					
	Viga cerete	3.21		3.325	15.26	1.00	15.26					
M02-M100	Viga intermedia	4.07		3.325	13.53	1.00	13.53					
	Viga cerete	4.07		3.325	13.53	1.00	13.53					
M03	Viga intermedia	1.55		3.325	5.15	1.00	5.15					
	Viga cerete	1.55		3.325	5.15	1.00	5.15					
M04	Viga intermedia	0.85		3.325	2.83	1.00	2.83					
	Viga cerete	1.15		3.325	3.82	1.00	3.82					
M04-M06	Viga intermedia	3.95		3.325	13.13	1.00	13.13					
	Viga cerete	3.95		3.325	8.28	1.00	8.28					
M102	Viga intermedia	2.49		3.325	8.28	1.00	8.28					
	Viga cerete	2.49		3.325	8.28	1.00	8.28					
M120	Viga intermedia	3.49		3.325	11.60	1.00	11.60					
	Viga cerete	2.99		3.325	9.94	1.00	9.94					
M130-M131	Viga intermedia	2.99		3.325	9.94	1.00	9.94					
	Viga cerete	2.99		3.325	9.94	1.00	9.94					
M132	Viga intermedia	1.50		3.325	4.99	1.00	4.99					
	Viga cerete	1.50		3.325	4.99	1.00	4.99					
M145	Viga intermedia	1.89		3.325	6.28	1.00	6.28					
	Viga cerete	2.85		3.325	9.48	1.00	9.48					
M146	Viga intermedia	1.53		3.325	5.09	1.00	5.09					
	Viga cerete	1.53		3.325	5.09	1.00	5.09					
SUB TOTAL						238.83						
VENEN						1308.31						
PASO						1547.14						


Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENITORIA Ing. Jhon Lizcano

 SAN VICENTE <small>CONSTRUCIONES</small>		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				PAFO-38 <small>Version No. 38</small> <small>Fecha</small>		<small>Page 1 de 4</small> <small>3823</small>	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento						
		(c) UNID:	KG						
		FECHA:	JULIO DE 2028						
		CORTE N°:	21						
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 2									



Elaboró: **RESIDENTE DE OBRA**
 Ing. Alexander Castillo

Revisó: **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
 Arq. Jan Luzero

<div>  </div> <div> MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL </div> <div> CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA </div>	<div> CONTRATO N°: 000 DE 2024 </div> <div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div> <div> FECHA: 21 </div> <div> CORTE N°: </div> <div> OBJETO: </div> <div> ITEM N°: NP 7.8.6 </div> <div> DESCRIPCIÓN ITEM: </div> <div> ACERO de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento </div> <div> UNIDAD: KG </div> <div> FECHA: JULIO DE 2028 </div>	<div>  </div> <div> RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo </div> <div> RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jaa Luzano </div>
---	--	---



SAN VICENTE
CONDORCI

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-F038
Versión No. 00
Fecha: 5/ 4/ 2023


Página 1 de 4



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZÓN - NITULA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CONTEN°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENIENDA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.8	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			(c) UND:			KG



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACION	Descripción	DIMENSIONES			PESO KG/M	(f) MEDIDA PARCIAL HR	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
			LONGITUD	ALTO	PISO 2				
M228-M229-M230-M231	M161	Viga intermedia	16.29			3.325	54.16	1.00	54.16
		Viga centro	20.29			3.325	67.46	1.00	67.46
		Viga intermedia	4.10			3.325	13.63	1.00	13.63
		Viga intermedia	1.92			3.325	6.38	1.00	6.38
		Viga centro	4.40			3.325	14.63	1.00	14.63
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M232	M233	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M233	M234	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M234	M235	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M235	M236	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M236	M237	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M237	M238	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M238	M239	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M239	M240	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M240	M241	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M241	M242	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M242	M243	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M243	M244	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
M244	M245	Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga intermedia	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88
		Viga centro	2.37			3.325	7.88	1.00	7.88

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - NUBLA		2023
CONTRATISTA INTERVENTORA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	NP 7.2.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento.		
		CORTE N°:		21	FECHA:
				JULIO DE 2028	
				(e) UND:	KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
FOLIO 2					
					
Elaboró					
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo					
Revisó					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano					

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE GUAYAS - GUAYAS			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	MP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
						(c) UND: KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		(f) MEDIDA		(g) N° DE		(h) MEDIDA	
				Descripción	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/m	PARC/L	HR	ELEMENTOS	TOTAL
		PISO 2		M207a	0.83		3.325	2.76		1.00	2.76
				Viga cerrea	1.82		3.325	6.05		1.00	6.05
				Viga intermedia	2.76		3.325	9.18		1.00	9.18
				M204	2.76		3.325	9.18		1.00	9.18
				Viga cerrea	1.68		3.325	5.59		1.00	5.59
				Viga intermedia	1.68		3.325	5.59		1.00	5.59
				M205	1.68		3.325	5.59		1.00	5.59
				Viga cerrea	1.90		3.325	6.32		1.00	6.32
				Viga intermedia	1.90		3.325	6.32		1.00	6.32
				M206	1.90		3.325	6.32		1.00	6.32
				Viga cerrea	0.73		3.325	2.43		1.00	2.43
				Viga intermedia	0.73		3.325	2.43		1.00	2.43
				M203	1.38		3.325	4.59		1.00	4.59
				Viga cerrea	2.70		3.325	8.98		1.00	8.98
				Viga intermedia	2.70		3.325	8.98		1.00	8.98
				M202	15.65		3.325	52.04		1.00	52.04
				Viga cerrea	7.64		3.325	25.40		1.00	25.40
				Viga intermedia	7.64		3.325	25.40		1.00	25.40
				M120-M119-M118-M117-M116	10.40		3.325	34.58		1.00	34.58
				Viga cerrea	10.40		3.325	34.58		1.00	34.58
				Viga intermedia	10.40		3.325	34.58		1.00	34.58
				M153-M159-M158-M157-M156	1.27		3.325	4.22		1.00	4.22
				Viga cerrea	2.75		3.325	9.14		1.00	9.14
				Viga intermedia	7.13		3.325	23.71		1.00	23.71
				M214b-M214-M213a-M213-M212	9.89		3.325	32.88		1.00	32.88
				Viga cerrea	4.92		3.325	16.36		1.00	16.36
				Viga intermedia	4.92		3.325	16.36		1.00	16.36
				M218	1.38		3.325	4.59		1.00	4.59
				Viga cerrea	1.30		3.325	4.32		1.00	4.32
				Viga intermedia	1.80		3.325	5.99		1.00	5.99
				M220	1.80		3.325	5.99		1.00	5.99
				Viga cerrea	2.20		3.325	7.32		1.00	7.32
				Viga intermedia	2.20		3.325	7.32		1.00	7.32
				M221	2.20		3.325	7.32		1.00	7.32
				Viga cerrea	2.20		3.325	7.32		1.00	7.32
				Viga intermedia	2.20		3.325	7.32		1.00	7.32
				SUB TOTAL				446.22			446.22
				WIEN				2418.83			2418.83
				PASAJE				2065.04			2065.04

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENITORIA Ing. Jairo Lozano

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

PISO 2



Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Page 1 of 4	4
-------------	---

(a) ITEM Nº:	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UMD:	KG
NP 7.8.6	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		

TOTAL.



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jai Lozano

SUBTOTAL
 VEREN
 PAKET



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Colig: PAF-030
Version: 1.06.4
Fecha: 5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UJERIA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENTORA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			(c) UND:	KG		




(e) LOCALIZACION		DESCRIPCION		DIMENSIONES		PESO		(f) MEDIDA PARCIAL		(g) N° DE ELEMENTOS		(h) MEDIDA TOTAL
				LONGITUD	ALTO	Peso Kg/ml		PAQUETAL	UR DE		TOTAL	
PISO 3												
M15		viga intermedia	0.65			3.325		2.16		1.00		2.16
M1-M12a		viga centro	1.64			3.325		5.45		1.00		5.45
M12		viga centro	8.10			3.325		26.93		1.00		26.93
M13-M14		viga centro	3.13			3.325		10.41		1.00		10.41
M16		viga centro	6.20			3.325		20.62		1.00		20.62
M23		viga intermedia	3.34			3.325		11.11		1.00		11.11
M19-M23		viga centro	1.29			3.325		4.29		1.00		4.29
M18		viga centro	4.88			3.325		16.23		1.00		16.23
M17		viga centro	1.48			3.325		4.92		1.00		4.92
M20		viga centro	2.83			3.325		9.41		1.00		9.41
M21		viga intermedia	1.72			3.325		5.72		1.00		5.72
M22		viga intermedia	1.92			3.325		6.38		1.00		6.38
M23a		viga centro	2.17			3.325		7.22		1.00		7.22
M24		viga intermedia	0.59			3.325		1.96		1.00		1.96
M25		viga centro	0.59			3.325		1.96		1.00		1.96
M26-M27		viga intermedia	1.47			3.325		4.89		1.00		4.89
M28		viga centro	1.47			3.325		4.89		1.00		4.89
M29		viga intermedia	4.59			3.325		15.26		1.00		15.26
M30		viga centro	4.59			3.325		15.26		1.00		15.26
M31		viga intermedia	1.24			3.325		4.12		1.00		4.12
M32		viga centro	0.77			3.325		2.56		1.00		2.56
M33		viga intermedia	1.05			3.325		3.49		1.00		3.49
M34		viga centro	3.74			3.325		12.44		1.00		12.44
M35		viga intermedia	1.24			3.325		4.12		1.00		4.12
M36		viga centro	1.24			3.325		4.12		1.00		4.12
SUB TOTAL												234.78
MENEN												3516.03

Elaboró:


RESIDENTE DE OBRA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-38 Versión No. 00 Fecha: 2023	
	CONTRATO N°: 080 DE 2024	OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	FECHA: 21	CORTE N°: 21	FECHA: JULIO DE 2028	(c) UND: KG
CONTRATISTA: INTERVENIENTE:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
(a) ITEM N°: NP 7.5.8	(b) DESCRIPCION ITEM Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 3						



Elaboró: 

Revisó: 

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jar Lozano



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código PA-FOSI
Versión No. 00
Página 1 de 4

5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZON - PUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.9.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			(c) UND:	KG		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION			DIMENSIONES			(f) MEDIDA		(g) N° DE		(h) MEDIDA	
						PISO 3			PARCIAL		ELEMENTOS		TOTAL	
						DESCRIPCION			LONGITUD		ALTO		Peso Kg/m	
			M21B			Viga centre	1.37	3.325	4.56	1.00	4.56	1.00	12.80	4.56
			M25-M35			Viga centre	3.85	3.325	12.80	1.00	12.80	1.00	14.86	12.80
			M35			Viga centre	4.47	3.325	14.86	1.00	14.86	1.00	17.32	14.86
			M37a			Viga intermedia	2.80	3.325	9.31	1.00	9.31	1.00	11.27	9.31
			M40			Viga centre	5.21	3.325	17.32	1.00	17.32	1.00	21.45	17.32
			M40-M41			Viga intermedia	2.24	3.325	7.45	1.00	7.45	1.00	9.31	7.45
			M39			Viga centre	4.75	3.325	15.79	1.00	15.79	1.00	19.45	15.79
			M43			Viga intermedia	2.01	3.325	6.68	1.00	6.68	1.00	8.28	6.68
			M38-M42			Viga centre	2.01	3.325	6.68	1.00	6.68	1.00	8.28	6.68
			M48			Viga intermedia	4.61	3.325	15.33	1.00	15.33	1.00	19.45	15.33
M50			Viga centre	2.02	3.325	6.72	1.00	6.72	1.00	8.28	6.72			
M58-M59			Viga intermedia	2.49	3.325	8.28	1.00	8.28	1.00	10.15	8.28			
M59			Viga centre	5.51	3.325	18.32	1.00	18.32	1.00	22.80	18.32			
M60B			Viga intermedia	5.41	3.325	17.99	1.00	17.99	1.00	22.40	17.99			
M67-M68			Viga centre	0.66	3.325	2.19	1.00	2.19	1.00	2.70	2.19			
M69			Viga intermedia	4.29	3.325	14.26	1.00	14.26	1.00	17.56	14.26			
M54-M55			Viga centre	5.28	3.325	17.56	1.00	17.56	1.00	21.80	17.56			
M63			Viga intermedia	3.69	3.325	12.27	1.00	12.27	1.00	15.33	12.27			
M69			Viga centre	2.18	3.325	7.25	1.00	7.25	1.00	8.96	7.25			
M96			Viga intermedia	1.51	3.325	5.02	1.00	5.02	1.00	6.15	5.02			
M97			Viga centre	3.50	3.325	11.64	1.00	11.64	1.00	14.44	11.64			
M95-M96-M97-M98			Viga centre	1.83	3.325	6.08	1.00	6.08	1.00	7.50	6.08			
SUB TOTAL			Viga centre	8.29	3.325	27.56	1.00	27.56	1.00	34.00	27.56			
VENEN			Viga centre	1.74	3.325	5.75	1.00	5.75	1.00	7.15	5.75			
PASAN			Viga centre	1.73	3.325	5.75	1.00	5.75	1.00	7.15	5.75			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°: 080 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - NUTIA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE

CORTE N°:

21

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

NP 7A.6


(b) DESCRIPCION ITEM

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

(c) UND:

KG

(d) PLANO DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION

M52a	Viga centre	1.73	3.325	5.75	1.00	5.75
M63-M69-M70	Viga centre	7.31	3.325	24.31	1.00	24.31
M66-M67	Viga centre	4.80	3.325	15.96	1.00	15.96
M66	Viga centre	3.30	3.325	10.97	1.00	10.97
M64	Viga corte	3.30	3.325	10.97	1.00	10.97
M65	Viga corte	2.06	3.325	6.85	1.00	6.85
M71	Viga intermedia	2.50	3.325	8.31	1.00	8.31
M71-M71a	Viga centre	2.50	3.325	8.31	1.00	8.31
M72	Viga centre	5.45	3.325	18.12	1.00	18.12
M75	Viga centre	2.37	3.325	7.88	1.00	7.88
M73-M75	Viga intermedia	0.71	3.325	2.36	1.00	2.36
M74	Viga centre	5.44	3.325	18.09	1.00	18.09
M76a	Viga centre	2.37	3.325	7.88	1.00	7.88
M78a	Viga centre	3.81	3.325	12.67	1.00	12.67
M88a	Viga centre	1.05	3.325	3.49	1.00	3.49
M85a	Viga centre	3.61	3.325	12.07	1.00	12.07
M85b	Viga centre	1.16	3.325	3.86	1.00	3.86
M7	Viga intermedia	4.50	3.325	14.96	1.00	14.96
Ascensor de servicio - AC -05	Viga centre	4.50	3.325	14.96	1.00	14.96
Ascensor de servicio - AC -05	Viga intermedia	8.84	3.32	29.35	2.00	58.70
Ascensor camero -AC-04	Viga intermedia	6.84	3.32	22.85	2.00	45.70
Ascensor camero -AC-03	Viga intermedia	7.20	3.32	23.80	3.00	71.41
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6.07	3.32	20.15	2.00	40.30
Ascensor publico AC-02	Viga intermedia	6.07	3.32	20.15	2.00	40.30
MAT d - escalera Ec-02	Viga intermedia	4.10	3.32	13.61	1.00	13.61
M86	Viga intermedia	4.50	3.325	14.96	1.00	14.96
M86	Viga centre	4.50	3.325	14.96	1.00	14.96


Elaboró

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jan Lizano

	Código: PA-FO-38 Versión: 03 Fecha: 2023			
	Página 1 de 4			
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.L.F. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATO N°: INTERVENTORIA:	OBJETO: 080 DE 2024	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°: 21	FECHA: JULIO DE 2026
(a) ITEM N°: NP 7.8.6	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		
(c) UND: KG				



Elaboró: RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	Revisó: RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano
--	--

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GUARÁN - NÚCLEO


CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUBEN E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - NUBLA			
CONTRATISTA:						
INTERVENTORA:						
(a) ITEM N°:	NP 7.5.6	(b) DESCRIPCION ITEM	ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE CONFINAMIENTO			
			CONSORCIO SAN VICENTE			
			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
			(c) UND:	KG		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION															
		DESCRIPCION		DIMENSIONES		LONGITUD		ALTO		Peso Kg/ml		(i) MEDIDA PARCIAL HR		(ii) N DE ELEMENTOS		(iii) MEDIDA TOTAL	
				PISO 3													
		M4	viga intermedia	4.41		3.325	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66
			Viga centro	4.41		3.325	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66	1.00	14.66
		M2	viga intermedia	3.10		3.325	10.31	1.00	10.31	1.00	10.31	1.00	10.31	1.00	10.31	1.00	10.31
			Viga centro	0.00		3.325	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
		M3	viga intermedia	1.19		3.325	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96
			Viga centro	1.19		3.325	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96	1.00	3.96
		M1	viga intermedia	2.69		3.325	8.94	1.00	8.94	1.00	8.94	1.00	8.94	1.00	8.94	1.00	8.94
			Viga centro	4.67		3.325	15.53	1.00	15.53	1.00	15.53	1.00	15.53	1.00	15.53	1.00	15.53
		M5-D-M9-C-M6-T-M8-T	viga intermedia	48.73		3.325	160.03	1.00	160.03	1.00	160.03	1.00	160.03	1.00	160.03	1.00	160.03

<div>  SAN VICENTE CONDOMINIO </div>	<div> MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL </div>	<div> Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA </div>	<div> Contratista: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> Objeto: CONSORCIO SAN VICENTE </div>	<div> Contratista: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> Objeto: CONSORCIO SAN VICENTE </div>	<div> Contratista: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> Objeto: CONSORCIO SAN VICENTE </div>	<div> Contratista: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> Objeto: CONSORCIO SAN VICENTE </div>	<div> Objeto: CONSORCIO SAN VICENTE </div>	<div> Objeto: CONSORCIO SAN VICENTE </div>
<div> CONTRATO N°: 080 DE 2024 </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>	<div> CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES </div>
<div> ITEM N°: NP 7.6.6 </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>	<div> DESCRIPCION ITEM </div>
<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>	<div> UNIDAD: KG </div>



Elaboró: RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL




CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NINUA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.3.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
		(c) UND:			(d) MEDIDA	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		PASO		(f) MEDIDA	(g) N° DE	(h) MEDIDA
				Descripción	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/ml	PARCIAL HR	ELEMENTOS	TOTAL
				PISO 4						
		M111		Viga interna	2.44		3.325	8.11	1.00	8.11
				Viga cante	2.44		3.325	8.11	1.00	8.11
		M112		Viga interna	2.18		3.325	7.25	1.00	7.25
				Viga cante	2.18		3.325	7.25	1.00	7.25
		M109		Viga interna	1.32		3.325	4.39	1.00	4.39
				Viga cante	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
		M110-M104-M103-M107-M106		Viga interna	12.28		3.325	40.83	1.00	40.83
		M11		Viga interna	0.52		3.325	1.73	1.00	1.73
		M105a		Viga interna	3.20		3.325	10.64	1.00	10.64
		M110-M114-M103-M107-M105-M106-M107-M101-M105-M104-M105a		Viga cante	43.66		3.325	145.17	1.00	145.17
		M105		Viga interna	1.32		3.325	4.39	1.00	4.39
				Viga cante	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
		M107-M108		Viga interna	4.37		3.325	14.53	1.00	14.53
				Viga cante	4.37		3.325	14.53	1.00	14.53
		M112		Viga interna	1.32		3.325	4.39	1.00	4.39
				Viga cante	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
		M106		Viga interna	2.66		3.325	8.84	1.00	8.84
				Viga cante	2.66		3.325	8.84	1.00	8.84
		M100-M101		Viga interna	4.38		3.325	14.56	1.00	14.56
				Viga cante	4.38		3.325	14.56	1.00	14.56
		M108		Viga interna	1.32		3.325	4.39	1.00	4.39
				Viga cante	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
		M105		Viga interna	1.32		3.325	4.39	1.00	4.39
				Viga cante	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
		M109		Viga interna	2.66		3.325	8.84	1.00	8.84
				Viga cante	2.66		3.325	8.84	1.00	8.84
		M109		Viga interna	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
				Viga cante	2.33		3.325	7.75	1.00	7.75
		SUB TOTAL								301.29
		VIGAS								489.14
		PASAN								5286.52



Elaboró:	Firmó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ang. Jari Lozano

CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN -HUILA													
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:						CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CORTE N°		21		FECHA :		JULIO DE 2028			
(a) ITEM N°:		NP 7.8.5		(b) DESCRIPCION ITEM										Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		(c) UND:		KG	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA																			



Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-RO-30
Versión No. 00
Fecha: 5 de 4 de 2023




CONTRATO N°:		090 DE 2024				OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - MIRA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:		21		FECHA:		JULIO DE 2028	
INTERVENTORIA:		CONSEJO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:		NP 7.8.6		(b) DESCRIPCION ITEM		Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento				(c) UND:		KG	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		PESO		(i) MEDIDA	(ii) N° DE	(h) MEDIDA
				DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/m	PARCIAL HR	ELEMENTOS	TOTAL
				PISO 4						
				M71	Viga centro	2.02	3.325	6.72	1.00	6.72
				M70	Viga centro	3.69	3.325	12.27	1.00	12.27
				M72	Viga intermedia	1.00	3.325	3.33	1.00	3.33
				M66	Viga centro	3.21	3.325	10.67	1.00	10.67
				M66	Viga intermedia	3.14	3.325	10.44	1.00	10.44
				M64	Viga centro	3.14	3.325	10.44	1.00	10.44
				M64	Viga intermedia	2.33	3.325	7.75	1.00	7.75
				M65-M62	Viga centro	4.37	3.325	14.53	1.00	14.53
				M63	Viga intermedia	2.66	3.325	8.84	1.00	8.84
				M63	Viga centro	2.66	3.325	8.84	1.00	8.84
				M69	Viga intermedia	2.66	3.325	8.84	1.00	8.84
				M60	Viga centro	2.66	3.325	8.84	1.00	8.84
				M56	Viga intermedia	2.33	3.325	7.75	1.00	7.75
				M56	Viga centro	1.32	3.325	4.39	1.00	4.39
				M58-M59	Viga centro	2.33	3.325	7.75	1.00	7.75
				M57	Viga intermedia	4.37	3.325	14.53	1.00	14.53
				M53	Viga centro	2.94	3.325	9.78	1.00	9.78
				M54	Viga intermedia	2.53	3.325	8.41	1.00	8.41
				M54	Viga centro	2.53	3.325	8.41	1.00	8.41
				M55	Viga intermedia	1.50	3.325	4.99	1.00	4.99
				M55	Viga centro	2.50	3.325	8.31	1.00	8.31
				M56	Viga intermedia	3.29	3.325	10.94	1.00	10.94
				M56	Viga centro	4.01	3.325	13.35	1.00	13.35
				M165-M167-M173	Descuento puertas	1.20	3.325	3.99	-12.00	-47.88
				M165-M167-M173	Viga centro	43.01	3.325	143.01	1.00	143.01
				SUB TOTAL						483.34
				VIENEN						5286.62
				PASAN						5790.96



Elaboro:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano

 SAN VICENTE CONDOMINIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PAFO-3B Versión No. 02 Fecha: 2023
	CONTRATO N°:	OBJETO:	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CONTRATISTA:
CONTRATO N°:	090 DE 2024	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES
(a) ITEM N°:	NA 7.8.8	(b) DESCRIPCION ITEM	ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE CONFINAMIENTO	(c) UNID:	KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4					



Elaboró:	Revisó:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo	Ing. Alexander Castillo	Ing. Alexander Castillo

CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - HUMA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE									
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:		NP 7.8.6		(b) DESCRIPCION ITEM		Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento					
				CORTE N°:		21		FECHA:		JULIO DE 2026	
								(c) UND:		KG	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


(e) LOCALIZACION

DESCRIPCION		DIMENSIONES		PESO KG/M ³	(I) MEDIDA PARCIAL HR	(II) N° DE ELEMENTOS	(III) MEDIDA TOTAL
		LONGITUD	ALTO				
PISO 4							
M146	Viga intermedia	3.66		3.325	12.24	1.00	12.24
	Viga centro	3.66		3.325	12.24	1.00	12.24
M144	Viga intermedia	1.13		3.325	3.76	1.00	3.76
	Viga centro	1.13		3.325	3.76	1.00	3.76
M145	Viga intermedia	2.00		3.325	2.00	1.00	2.00
	Viga centro	0.60		3.325	2.00	1.00	2.00
M146	Viga intermedia	2.54		3.325	8.45	1.00	8.45
	Viga centro	2.54		3.325	8.45	1.00	8.45
M147	Viga intermedia	0.85		3.325	2.83	1.00	2.83
	Viga centro	1.90		3.325	6.32	1.00	6.32
M113	Viga intermedia	2.54		3.325	8.45	1.00	8.45
	Viga centro	2.54		3.325	8.45	1.00	8.45
M113a	Viga intermedia	1.13		3.325	3.76	1.00	3.76
	Viga centro	1.13		3.325	3.76	1.00	3.76
M113b	Viga intermedia	0.60		3.325	2.00	1.00	2.00
	Viga centro	2.00		3.325	2.00	1.00	2.00
M119	Viga intermedia	3.46		3.325	11.50	1.00	11.50
	Viga centro	3.46		3.325	11.50	1.00	11.50
M117	Viga intermedia	2.54		3.325	8.45	1.00	8.45
	Viga centro	2.54		3.325	8.45	1.00	8.45
M122	Viga intermedia	1.13		3.325	3.76	1.00	3.76
	Viga centro	1.13		3.325	3.76	1.00	3.76
M119	Viga intermedia	0.60		3.325	2.00	1.00	2.00
	Viga centro	0.60		3.325	2.00	1.00	2.00
M120-M121	Viga intermedia	2.00		3.325	6.65	1.00	6.65
	Viga centro	4.00		3.325	13.30	1.00	13.30
M127-M128	Viga intermedia	4.37		3.325	14.53	1.00	14.53
	Viga centro	4.37		3.325	14.53	1.00	14.53
SUB TOTAL							160.82
VIGAS EN PASADIZO							5750.56
							5941.38

		Código: PAFO-38 Versión No. 03 Fecha: 5/2023	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULA
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	
(a) ÍTEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCIÓN ÍTEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento
		CORTE N°:	21
		FECHA:	JULIO DE 2023
		(c) UND:	KG
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA PISO 4			

 SAN VICENTE de Guatuzuma		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		PAFO-38 Versión No. 00 Fecha: 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.A.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GUATUZUMA - HULLA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
INTERVENIENTE:					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		
(c) UNID:	KG	FECHA:	21	CORTE N°:	JULIO DE 2026

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
PISO 4



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



MEMORIA DE CANTIDADES ACTIA PARCIAL

Código: PA-0-30
Versión No. 00
Página 1 de 4
Fecha: 5/07/2023



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIGERIA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - NULA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO RECONSTRUCCIONES				FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			(c) UND:	KG		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION			DIMENSIONES			(f) MEDIDA PARCIAL	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
						Descripción	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/ml		
			PISO 4								
			M16-M168			Viga refuerzo	4.37		3.325	14.53	14.53
						Viga centro				8.81	8.81
			M170			Viga refuerzo	2.65		3.325	8.81	8.81
						Viga centro				6.75	6.75
			M171			Viga refuerzo	2.03		3.325	6.75	6.75
						Viga centro				23.04	23.04
			M172			Viga refuerzo	6.83		3.325	23.04	23.04
						Viga centro				7.32	7.32
			M176			Viga refuerzo	2.20		3.325	7.32	7.32
						Viga centro				1.00	1.00
			M177			Viga refuerzo	2.20		3.325	7.32	7.32
						Viga centro				1.00	1.00
			M178			Viga refuerzo	2.20		3.325	7.32	7.32
						Viga centro				1.00	1.00
SUB TOTAL											204.12
VENEN											6202.13
PASAN											6486.95

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. San Lorenzo

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MUJERIA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NUDA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO P.I.E.R.CONS.TRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.2.8	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
			(c) UND:	KG		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		(f) MEDIDA PARCIAL HR	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
		Descripción	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/ml			
PISO 4								
M48a	Viga centre	1,75	3,325	5,82	1,00	5,82	1,00	5,82
	viga intermedia	0,70	3,325	2,33	1,00	2,33	1,00	2,33
M48	Viga centre	1,70	3,325	5,65	1,00	5,65	1,00	5,65
M48	viga intermedia	1,70	3,325	5,65	1,00	5,65	1,00	5,65
M50	Viga centre	1,48	3,325	4,92	1,00	4,92	1,00	4,92
	viga intermedia	1,48	3,325	4,92	1,00	4,92	1,00	4,92
M51	Viga centre	1,54	3,325	5,12	1,00	5,12	1,00	5,12
	viga intermedia	0,52	3,325	1,73	1,00	1,73	1,00	1,73
M52	Viga centre	1,37	3,325	4,56	1,00	4,56	1,00	4,56
	viga intermedia	2,75	3,325	9,14	1,00	9,14	1,00	9,14
M41-M142	Viga centre	3,95	3,325	13,13	1,00	13,13	1,00	13,13
M140	viga intermedia	1,14	3,325	3,79	1,00	3,79	1,00	3,79
	Viga centre	2,24	3,325	7,45	1,00	7,45	1,00	7,45
M139	Viga centre	2,23	3,325	7,41	1,00	7,41	1,00	7,41
	viga intermedia	0,85	3,325	2,83	1,00	2,83	1,00	2,83
M143	Viga centre	0,85	3,325	2,83	1,00	2,83	1,00	2,83
	viga intermedia	6,66	3,325	22,21	1,00	22,21	1,00	22,21
M136-M137	Viga centre	7,66	3,325	25,54	1,00	25,54	1,00	25,54
M138	viga intermedia	0,44	3,325	1,46	1,00	1,46	1,00	1,46
	Viga centre	1,44	3,325	4,79	1,00	4,79	1,00	4,79
M135	viga intermedia	1,90	3,325	6,32	1,00	6,32	1,00	6,32
	Viga centre	1,90	3,325	6,32	1,00	6,32	1,00	6,32
M131	viga intermedia	0,97	3,325	3,06	1,00	3,06	1,00	3,06
	Viga centre	1,95	3,325	6,38	1,00	6,38	1,00	6,38

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. San Lorenzo

SAN VICENTE
CONSORCIO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PASO DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - JULIA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2023
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de contramanto			
			(c) UND:	KG		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
(e) LOCALIZACION									
DESCRIPCION									
DIMENSIONES									
LONGITUD									
ALTO									
Peso Kg/ml									
(f) MEDIDA PARCIAL HR									
(g) N° DE ELEMENTOS									
(h) MEDIDA TOTAL									
SOTANO									
M212	ASCENSOR AC-06 Dowels	3.70	1.05	3.89	5.00	19.43			
M216	ASCENSOR AC-06 Dowels	3.70	1.05	3.89	10.00	38.85			
	superior puertas Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
M213	superior puertas Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
M214a	ASCENSOR AC-06 Dowels	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54			
M214	ASCENSOR AC-05 Dowels	3.70	1.05	3.89	3.00	11.66			
M215	ASCENSOR AC-05 Dowels	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54			
M217	ASCENSOR AC-05 Dowels	3.70	1.05	3.89	5.00	19.43			
M217	ASCENSOR AC-04 Dowels	3.70	1.05	3.89	5.00	19.43			
M216	ASCENSOR AC-04 Dowels	4.30	1.05	4.52	5.00	22.58			
M217	ASCENSOR AC-03 Dowels	4.30	1.05	4.52	7.00	31.61			
M219	ASCENSOR AC-03 Dowels	3.70	1.05	3.89	12.00	46.62			
	Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
M215	superior puertas Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
	Dowels	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54			
M216	superior puertas Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
	superior puertas Dowels	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54			
M218	superior puertas Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
	Dowels	3.70	1.05	3.89	1.00	1.49			
M214	superior puertas Dowels	1.42	1.05	3.89	3.00	11.66			
	ZCC-04 circular Dowels	3.70	1.05	3.89	1.00	1.49			
M217	superior puertas Dowels	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49			
	superior puertas Dowels	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54			
M219	Ascensor publico Dowels	3.70	1.05	3.89	12.00	46.62			
M219	Ascensor publico Dowels	3.70	1.05	3.89	7.00	27.20			
M215	Ascensor publico Dowels	3.70	1.05	3.89	3.00	11.66			
SUB TOTAL						428.90			
BIENEN PASAN						8091.24			
						8520.15			



PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

PAFQJ3D

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZÓN - HUILA

OBJETO:

090 DE 2024

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:

JULIO DE 2026

FECHA:

21

CORTE N°:

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de contraentramado

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:


MP 7.8.6

(b) DESCRIPCION ITEM

(c) UND:

KG

(g) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:
Revisó:
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PAFO-30			
Version No. 03	Página 1 de 4		
Fecha:	6	4	2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCOSTRUCTORES


CORTENº:	21	FECHA:
----------	----	--------

CONTRATO Nº:	090 DE 2022
CONTRATISTA:	
INTERVENTORIA:	
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

JULIO DE 2026	
(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



[e] LOCALIZACIÓN	Descripción	DIMENSIONES			Peso kg/ml	[i] MEDIDA PARCELAR HR	[j] N° DE ELEMENTOS	[k] MEDIDA TOTAL
		LONGITUD	ALTO	SOTANO				
M54	ascensor público Dovelra	3,70			1,05	3,89	3,00	11,66
M53	ascensor público Dovelra	3,70			1,05	3,89	4,00	15,54
M52	ascensor público Dovelra	3,70			1,05	3,89	4,00	15,54
M56	superfuerz puerta Dovelra	1,42			1,05	1,49	1,00	1,49
M55	superfuerz puerta Dovelra	3,70			1,05	3,89	4,00	15,54
M52b	superfuerz puerta Dovelra	1,42			1,05	1,49	1,00	1,49
M46	escalera Ec 01 Dovelra	3,70			1,05	3,89	3,00	11,66
M173	Asno Dovelra	3,70			1,05	3,89	5,00	19,43
M178a	descuento puerta Dovelra	1,42			1,05	1,49	1,00	1,49
M178a	sirec equipos Dovelra	3,70			1,05	3,89	3,00	11,66
M218	Asno Dovelra	3,70			1,05	3,89	4,00	15,54
M260a	cuarto de bombas Dovelra	3,70			1,05	3,89	5,00	19,43
M260b	cuarto de bombas Dovelra	4,20			1,05	4,41	9,00	39,69
M260c	cuarto de bombas Dovelra	3,70			1,05	3,89	4,00	15,54
M201c	superfuerz puerta Dovelra	1,42			1,05	1,49	2,00	2,98
M202a	escalera Ec-03 Dovelra	3,70			1,05	3,89	4,00	15,54
M202a	Dovelra	3,00			1,05	3,15	21,00	66,15


Elaboró

Review

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Avd. Jax Lozano

SUB TOTAL	307.5
MENEN	8520.
PASAM	8827.



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Calificación PAFO-38
Versión No. 00
Página 1 de 4
2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - HULA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	NP 7.8.8	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	21	FECHA:
			JULIO DE 2028		
			Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		
			(c) UND: KG		

(d) PLAN DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GUARDIA - JULIA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - NULLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.8	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
			(c) UND:		KG	



(e) LOCALIZACION		DESCRIPCION		DIMENSIONES		PESO KG/M		(f) MEDIDA PARCIAL HR	(g) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
				LONGITUD	ALTO					
PISO 1										
M122b		Ascensor AC-03 Dorela		3.70		1.05		3.89	5.00	19.43
M122e		Ascensor AC-03 Dorela		4.30		1.05		4.52	3.00	13.55
M122c		Ascensor AC-03 Dorela		3.70		1.05		3.89	11.00	42.74
M122f		superior puerta Dorela		1.42		1.05		0.00	1.00	0.00
M122d		Ascensor AC-04 Dorela		3.70		1.05		3.89	3.00	11.65
M122g		Ascensor AC-04 Dorela		3.70		1.05		3.89	5.00	19.43
M122h		atras del ascensor Dorela		3.70		1.05		0.00	2.00	0.00
M122i		Ascensor AC-03 Dorela		3.70		1.05		0.00	4.00	0.00
M122j		superior puerta Dorela		1.42		1.05		0.00	1.00	0.00
M122k		Ascensor AC-04 Dorela		3.70		1.05		0.00	4.00	0.00
M122l		superior puerta Dorela		1.42		1.05		0.00	1.00	0.00
M122m		Escalera Ec-01 Dorela		3.70		1.05		0.00	3.00	0.00
M122n		Escalera Ec-01 Dorela		3.70		1.05		0.00	7.00	0.00
SUB TOTAL										
VIENEN										
PASAN										
										126.21
										6877.69
										8953.90

Elaboro:	Reviso:	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq. Javier Lozano		

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento



Revisio

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jay Lozano



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZON - HUILA

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GAZON , HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2028
			(c) UND: KG			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
(e) LOCALIZACION			DIMENSIONES			
			DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	Peso Kg/m
			PISO 1			
M16		Escalera EC-01 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15b		Grillo Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15a		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15b		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15d		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15i		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15c		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15e		superior puerta Dovela	1.42	1.05	1.49	1.00
M15g		superior puerta Dovela	3.70	1.05	3.89	3.00
M15h		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M15f		ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M21		superior puerta Dovela	1.42	1.05	1.49	1.00
M22		escalera EC-03 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M25		ASEO Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M24		superior puerta Dovela	1.42	1.05	1.49	1.00
M20a		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20b		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20c		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20d		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20e		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20f		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20g		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20h		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20i		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20j		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20k		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20l		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20m		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20n		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20o		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20p		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20q		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20r		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20s		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20t		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20u		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20v		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20w		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20x		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20y		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M20z		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
M19e		Ascensor AC-05 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00
SUB TOTAL						318.76
VENEN						8953.90
PLAN						8273.06



RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano





Calificación: PAFO-38
Versión No. 03
Página 1 de 4
Fecha: 2023

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATANTE: CONSORCIO SAN VICENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTRATO N°:	OBJETO:	FECHA:	CORTE N°:	UNIDAD:
080 DE 2024	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - HUILA	21	21	KG
(a) ITEM N°:	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE CONFINAMIENTO		
NP 7.3.5				





MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Code: PAF-D-30

Version No. 00

Fecha:

1

2

2023



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:

10

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

[illegible]

CORTEN

21

MA:

JULIO DE 2026

ITEM N°:

NP 7.8.B

(b) DESCRIPTION ITEM

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

(c) UN-

kg

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

[a] LOCALIZATION

Diseases

DIMENSIONI

Weight

1

Deen Kohn

(1) MEDIDA
PARCIAL HR

(1) N° DE
ELEMENTOS

(k) MEDICA
TOTAL

PISO 2						
M147	Ascensor camión Dovelva	3.70	1.05	3.69	5.00	19.43
	Dovelva	3.70	1.05	3.69	4.00	15.54
M163a	superior puerta Dovelva	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49
M164	Ascensor camión Dovelva	4.30	1.05	4.52	3.00	13.55
M165	Ascensor camión Dovelva	4.30	1.05	4.52	3.00	13.55
M166	Dovelva	3.70	1.05	3.69	5.00	19.43
M169b	Dovelva	3.70	1.05	3.69	4.00	15.54
	superior puerta Dovelva	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49
M183	Ascensor camión Dovelva	3.70	1.05	3.69	10.00	28.85
	superior puerta Dovelva	1.42	1.05	1.49	2.00	2.86
M15	Escalera Ec-01Dovelva	3.70	1.05	3.69	3.00	11.66
M18	Escalera Ec-01Dovelva	3.70	1.05	3.69	3.00	11.66
M16	diédo Dovelva	3.70	1.05	3.69	4.00	15.54
M17	diédo - acceso ascensor Dovelva	3.70	1.05	3.69	5.00	19.43
M19-M22	Ascensor público Dovelva	3.70	1.05	3.69	12.00	46.62
M20	Dovelva	3.70	1.05	3.69	3.00	11.66
M21	Dovelva	3.70	1.05	3.69	3.00	11.66
M23	Dovelva	3.70	1.05	3.69	5.00	19.43
M19a	mochetas Dovelva	3.70	1.05	3.69	4.00	15.54
	superior puerta Dovelva	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49
M22a	mochetas Dovelva	3.70	1.05	3.69	4.00	15.54
	superior puerta Dovelva	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49
M14	Escalera Ec-01 Dovelva	3.70	1.05	3.69	4.00	15.54
	descuento puerta Dovelva	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49
M6	Escalera Ec-01 Dovelva	3.70	1.05	3.69	5.00	19.43

Laboré

Reviewed

Presidente de Obra
J. Alexander Castillo

15

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Aya. Jair Lozano


RESIDENTE DE IN
Avg. Jair Lozano



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CONTRATANTE:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
INTERVENTORIA:		FECHA:	21	JULIO DE 2026	
(e) ITEM N°:	NP 7.6.6	DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		
(c) UND:	KG	CORTE N°:			

(D) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE OREZON - AMILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Asio de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
		(c) UNO:	KG			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DESCRIPCION		DIMENSIONES		PESO		(1) MEDIDA PARCIAL		(2) N° DE ELEMENTOS		(3) MEDIDA TOTAL	
						LONGITUD		ALTO		Kg/m ²		HR		TOTAL	
		M255		Ascensor de servicio Dorela		3.70		1.05		3.89		5.00		19.43	
		M249-M247		Dorela		3.70		1.05		3.89		7.00		27.20	
		M248a		Dorela		3.70		1.05		3.89		4.00		15.54	
		M248		Dorela		3.70		1.05		3.89		4.00		15.54	
		M246		Dorela		3.70		1.05		3.89		5.00		19.43	
		M248a		mocheas Dorela		3.70		1.05		3.89		4.00		15.54	
		M247a		superior puerta Dorela		3.70		1.05		3.89		4.00		15.54	
		M247a		mocheas Dorela		3.70		1.05		3.89		4.00		15.54	
		M286		superior puerta Dorela		3.70		1.05		3.89		1.00		1.49	
		M286		mocheas Dorela		3.70		1.05		3.89		1.00		1.49	
		M284		superior puerta Dorela		3.70		1.05		3.89		4.00		15.54	
		M284		cuarto electrico Dorela		3.70		1.05		3.89		8.00		31.08	
		M285		descuento puerta Dorela		1.42		1.05		1.49		1.00		1.49	
		M259		Escalera Ec-03 Dorela		3.70		1.05		3.89		3.00		11.66	
		M106		Atrial ascensor Dorela		3.70		1.05		3.89		2.00		7.77	
		M11		escalera Ec-01 Dorela		3.70		1.05		3.89		2.00		7.77	
		M255a		Entrega de material contaminado Dorela		1.42		1.05		3.89		3.00		11.66	
		mocheas accesos ascensores		superior puerta Dorela		1.42		1.05		3.89		1.00		1.49	
				Dorela		3.00		1.05		3.15		30.00		94.50	

Elaboró:	Revisó:	SUB TOTAL		333.56
		VENEN		8888.89
		PASAN		10220.45
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing. Alexander Castillo	Ang. Jhar Luciano			




Colo: PA-FO-38
Versión: 01 de 4
Fecha: 2023

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

SAN VICENTE
CONSTRUCCION

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - NULA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM:	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
				CORTE N°:	21	FECHA :
						JULIO DE 2026
						(c) UNID:
						KG

(b) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Code: PA-FD-30

Version No.: 02

Facit

529

1

2023



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

L SAN VICENT

NO DE GAR

**CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**

CORTE Nº:

FECHA:

JULIO DE 2021

Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento

KC

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZATION

Description of

DIMENSIONES

ПРИБ

10

Peso Kg/ml

(i) MEDIDA PARCIAL HR

[illegible](k) MEDIC
TOTAL

	PISO 3						
M5	Escalera Ec. 01 Dovela	3.70	1.05	3.89	5.00	19.43	
M6-M10	Escalera Ec.01-Ducto Dovela	3.70	3.89	3.89	21.00	87.59	
M7	Escalera Ec.01 Dovela	3.70	1.05	3.89	3.00	11.66	
M8	Escalera Ec.01 Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54	
M9	superior punta Dovela	1.42	1.49	1.49	1.00	1.49	
M10	Escalera Ec. 01 Dovela	3.70	1.05	3.89	3.00	11.66	
M11a	dcto-ascensor Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54	
M11b	ducto Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54	
M12c	Ascensor publico Dovela	3.70	1.05	3.89	5.00	19.43	
M13a-M13g	Dovela	3.70	1.05	3.89	12.00	46.62	
M13e	Dovela	3.70	1.05	3.89	3.00	11.66	
M13f	Dovela	3.70	1.05	3.89	3.00	11.66	
M13h	Dovela	3.70	1.05	3.89	5.00	19.43	
M13b	mochetas Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54	
M13d	superior punta Dovela	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49	
M13e	mochetas Dovela	3.70	1.05	3.89	4.00	15.54	
M13f	superior punta Dovela	1.42	1.05	1.49	1.00	1.49	
M13g	mochetas accesorios ascensores	3.00	1.05	3.15	20.00	63.00	

Abstract


1201

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Highly Recommended

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jor Lozano



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-38		Página 1 de 4		2023	
SAN VICENTE		Versión No. 09		Fecha:		5	

CONTRATO N°:		OBJETO:		080 DE 2024		JULIO DE 2028	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA:		21	

(a) ITEM N°:		NP 7.8.5		(b) DESCRIPCION ITEM		(c) UNID:	
				Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		KG	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jairo Luciani

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castro



SAN VICENTE
CONDORCO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Colaborador: **PAPASO**
Versión No. 00
Fecha: 5/4/2023



CONTRATO N°:	000 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GANTON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIAL:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.4.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
		(c) UND:	KG			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		(e) LOCALIZACION		DESCRIPCION		DIMENSIONES		PESO		(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
						LONGITUD	ALTO	Kg/ml		HR		
		PISO 4		M49a	Ascensor Ac-03 Dovelita	3.70		1.05		3.89	5.00	19.43
				M49b	Ascensor Ac-03 Dovelita	4.30		1.05		4.52	3.00	13.55
				M49c	Ascensor Ac-04 Dovelita	4.30		1.05		4.52	3.00	13.55
				M49d	Ascensor Ac-03 Dovelita	3.70		1.05		3.89	5.00	19.43
				M49e	atlas ascensor Dovelita	3.70		1.05		3.89	2.00	7.77
				M49f	Ascensor Ac-03 Ac-04 Dovelita	3.70		1.05		3.89	12.00	46.62
				M49g	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49h	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49i	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49j	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49k	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49l	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49m	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				M49n	superior puerta Dovelita	1.42		1.05		1.49	4.00	15.54
				SUB TOTAL								417.35
				VIENEN								10972.76
				PAGAN								11390.11

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. JEFF LOZANO



Código: PAFO-30

Versión No. 00


Fecha

2023

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GATON - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIENTE:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:		NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM		Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
(c) UND:		KG			FECHA:		21	JULIO DE 2026

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA SOTANO



Elaboró: RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Luciano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

SAN VICENTE
CONSORCIO

CONTRATO N°:		060 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIENTOS:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:		NP 7.8.8	(b) DESCRIPCION ITEM		Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			
(c) UND:		KG						
					CORTE N°:	21	FECHA :	
					JULIO DE 2026			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
PILO 4



Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jairo Lozano

[illegible]



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - NARIÑA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIENTORA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Paredes interiores lbo muros				
			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2023	
			(c) UND: M2				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCON - JULIA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE
CONTRATISTA:	INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERCONSTRUCIONES	
(a) ITEM N°:	9.1.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pintado exterior los muros
(c) UNID:	M2		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Revised


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jaír Lozano

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

JULIO DE 2026

(c) UNB:


(4) N° DE



100

10

1111



		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2		2023	
CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
CONTRATISTA:									
INTERVENTORIA:									
(a) ITEM N°:		9.3.1		(b) DESCRIPCION ITEM		CORTE N°: 21 Fecha: JULIO DE 2026 Pañete exterior liso muros			
						(c) UNID: M2			
MEMORIA GRAFICA									
FACHADA SOBRE CARRERA 14 DE PISO 4 A CUBIERTA									
									
									
									
Elaboró:									
Revisó:									
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano									

CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCON - HUILA									
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE													
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES													
(a) ITEM N°:		9.3.1		(b) DESCRIPCION ITEM		Corte N°:									
						21									
						FECHA :									
						JULIO DE 2026									
						(c) UND:									
						M2									
										MEMORIA GRAFICA					


MEMORIA GRAFICA

CORTES MURO INTERIOR VENTANAS FACHADA CARRERA 14 PISO 6 Y 7


CORTE INTERIOR VENTANA



VENTANAS
GRANPLAST CARRERA 14 VENTANAS PISO 6 Y 7



LAS VENTANAS NUMERADAS SON LAS QUE PRESENTAN EL CORTE INTERIOR DE VENTANA, POR CADA VENTANA SE PRESENTAN DOS MUROS, UNO A LA DERECHA Y EL OTRO A LA IZQUIERDA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jhar Lozano

[Handwritten signature]



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PADL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°:

21

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

9.3.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Pañete exterior liso muros

(c) UNID:

M2

MEMORIA GRAFICA



ANTEPECHO PISO 1 EJES A ENTRE 8-10 POR AMBAS CARAS

PLANTA

CORTE

[-] Superior [Estructura almona 2D]

PROPIEDADES	
Sintetizado	
General	
Color	Cua
Capa	COPIAS MAMPOSTERIA
Tipos de linea	PerCaja
Escala de tipo de linea	10000
Escala de tamaño	PerCaja
Grueso de linea	PerCaja
Transparencia	PerCaja
Hipermercado	PerCaja
Pared	
tipo	PerCaja
Rebordo de patron	PerCaja
Acabado	No
Angulo	0
Escala	10000
Origen x	00000
Origen y	00000
Intervalo	10000
Grueso de punta DQ	1.00 mm
Doble	No
Acabado	No
Lista de seccion d.	Exterior
Geometria	
Elevacion	00000
Area	11.0000
Area acumulada	11.0000







CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUÍ. DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Pañete exterior liso muros			
(a) ITEM N°:	9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			

MEMORIA GRAFICA

FACHADA CALLE 8 DE SOTANO A PISO 2

[-]Superior[Estructura alambra 20]

GRANIPLAST CALLE 8 GENERAL




Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NULIA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026			
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		MEMORIA GRAFICA						
(a) ITEM N°:	9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM					Pañete exterior liso muros		
							(c) UND:	M2	

ANTEPECHO CUBIERTA COSTADOS LATERALES

MEMORIA GRAFICA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE		Código: PAFO-30	
CONTRATISTA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Versión No. 00	
(a) ITEM N°:		9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM			Página 1 de 2	
				CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.B. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NULA		Fecha: 4 2023	
				CORTE N°:		21	
				FECHA :		JULIO DE 2026	
				Peñete exterior liso muros		(c) UND: M2	
MEMORIA GRAFICA							
FACHADA COSTADO OESTE DE SOTANO A PISO 3							
[-] Superior [Estructura a lámbica 2D]							
							
Elaboró:				Revisó			
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano			



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código	PAFO-30
Version	00
Fecha	5/07/2023
Page	1 de 2



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pañete exterior liso muros			
			(c) UNID:	M2		

FACHADA CALLE 7 DE PISO 3 A PISO 7

GRANIPLAST CALLE 7 DE PISO 1 A PISO 3

PROPIEDADES

Sombreado (21)

General

Color

Capa

Tipo de línea

Escala de tipo de línea

Estilo de trazado

Grosor de línea

Transparencia

Hiperenlace

Profundidad

Nombre de patrón

Anulativo

Angulo

Escala

Origen X

Origen Y

Intervalo

Grosor de pluma ISO

Doble

Asciando

Estilo de selección

Geometría

Elevación

Área acumulada

219219,219

COTAS MAMPUESTERA

PerCapa

10000

PerColor

PerCapa

SOLID

No

0

10000

0,0000

0,0000

1,0000

100 mm


No

VARIOS

0,0000

VARIOS

425,1039



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jhar Lozano

[Handwritten signature]

(e) LOCALIZACION	(f) Ancho	DIMENSIONES		(g) Altura	LARGO	AREA	(h) N° DE ELEMENTOS	(i) MEDIDA TOTAL
Columna D9	Escalera EC-03	SOTANO (Escalera)				3,74	1,00	3,74
		PISO 1 (Escalera)						
Columna D9	Escalera EC-03	1,01	3,70	3,74	1,00	3,74		
		PISO 2 (Escalera)						
Columna D9	Escalera EC-03	1,01	3,70	3,74	1,00	3,74		
		PISO 3 (Escalera)						
Columna D2	Escalera EC-01	1,70	3,70	6,29	1,00	6,29		
Columna D9	Escalera EC-03	1,01	3,70	3,74	1,00	3,74		
		PISO 4 (Escalera)						
Columna D9	Escalera EC-03	1,01	3,70	3,74	1,00	3,74		
Columna D2	Escalera EC-01	1,70	3,70	6,29	1,00	6,29		
		PISO 5 (Escalera)						
Columna D2	Escalera EC-01	1,02	3,70	3,77	1,00	3,77		
Columna D9	Escalera EC-03	1,02	3,70	3,77	1,00	3,77		
		PISO 6 (Escalera)						
Columna D9	Escalera EC-03	1,02	3,70	3,77	1,00	3,77		
Columna D2	Escalera EC-01	1,02	3,70	3,77	1,00	3,77		
		PISO 7 (Escalera)						
Columna D2	Escalera EC-01	1,02	3,70	3,77	1,00	3,77		
Columna D9	Escalera EC-03	1,02	3,70	3,77	1,00	3,77		
NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 16 esta corresponde al ítem 9.2.1								
SUB TOTAL								
VIENE								
PASAN								
-52,91								
3617,14								
3763,23								

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 18 esta corresponde al ítem 9.2.1 y

SUB TOTAL

PAS

Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arq. Jair Lozano
----------------------------	------------------



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

8.3.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Paisle exterior liso muros

(c) UND:

M2

MEMORIA GRAFICA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ald. Jairo Lozano

(f) N° DE

	PISO 4		
Ducto eje 2 B-C	1,12	3,70	
Ducto eje 2 B-C	1,12	3,70	
Ducto eje 2 B-C	1,12	3,70	
Ducto eje 2 B-C	1,12	3,70	
Ducto eje 2 B-C	1,12	3,70	
SUB TOTAL			
VIENE PASAN			

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAJÁ, DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE

CORTE N°:

21

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

9.3.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Pañete exterior liso muros

(c) UND:

M2

(d) PLANO DESCRPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION

(f) Ancho

(g) Altura

LARGO

AREA

(h) N° DE ELEMENTOS

(i) MEDIDA TOTAL

M217a	FACHADA CIL 6	1.50	6.40	9.60	1.00	9.60
M217b	FACHADA CIL 6	8.52	6.40	54.53	1.00	54.53
M217c	FACHADA CIL 6	2.41	6.40	15.42	1.00	15.42

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 18

SUB TOTAL						-79.55
VENIR						3746.66
PASAR						3667.11

Elaboró:


Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jairo Lozano

 SAN VICENTE CONSTRUCTORIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL									
CONTRATO N°:		080 DE 2024	OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE						
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
(a) ITEM N°:		9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026			
			Pañete exterior liso muros				(c) UND:	M2			
MEMORIA GRAFICA											
											
											
Elaboró											
Revisó											
RESIDENTE DE OBRA											
Ing Alexander Castillo											
RESIDENTE DE INTERVENTORIA											
Arq - Jair Lozano											

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Code: PA-FO-30

Version No. 00

Página 1 de 2

Festiva

5

4

2023



CONTRATO N.º: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON -HUILA

INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONTENTS:

3

...

[illegible]

(a) ITEM N°:

3.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Panel exterior liso muros

(c) UNLU:

712

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

[illegible]

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 18

SUB TOTAL

VIENE

FASHION

1

Elaboro:

Revisb

RESIDENTE DE OBRA

ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°: 090 DE 2024 OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - NULLA

CONTRATISTA: INTERVENTORIA: 9.3.1 DESCRIPCION ITEM: (b) DESCRIPCION ITEM CORTE N°: 21 FECHA: JULIO DE 2026



(a) ITEM N°: (d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA (e) LOCALIZACION (f) Ancho (g) Altura LARGO AREA (j) N° DE ELEMENTOS (k) MEDIA TOTAL

PISO 4 (FACHADA CARRERA 14)										
M1	FACHADA	50.78	4.13	209.72	1.00	209.72				
	DESCUENTO VENTANAS	2.00	1.70	3.40	-12.00	-40.80				
	DESCUENTO REJILLA VENT	2.00	0.30	0.60	-12.00	-7.20				
PISO 5 (FACHADA CARRERA 14)										
M1	FACHADA	50.78	4.13	209.72	1.00	209.72				
	DESCUENTO VENTANAS	2.00	1.70	3.40	-12.00	-40.80				
	DESCUENTO REJILLA VENT	2.00	0.30	0.60	-12.00	-7.20				
PISO 6 (FACHADA CARRERA 14)										
M5	FACHADA CARRERA 14	50.78	4.30	218.35	1.00	218.35				
	area por plano			2.33	1.00	2.33				
	Area 1a			2.33	1.00	2.33				
	Area 1b			2.33	1.00	2.33				
Area 1	descuento area de losa	0.50	3.12	1.56	-1.00	-1.56				
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-1.00	-3.40				
	descuento vano rejilla	2.00	0.30	0.60	-1.00	-0.60				
	descuento area alfilaja (m)	2.00	0.10	0.20	-1.00	-0.20				
Area 2a	descuento area alfilaja (m)	2.00	0.10	0.20	1.00	2.33				
	area por plano			2.33	2.00	4.66				
	Area 2b			2.33	1.00	2.33				
	Area 2c			2.33	1.00	2.33				
Area 2	area por plano			2.33	2.00	4.66				
	descuento area de losa	0.50	3.19	1.59	-2.00	-3.19				
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80				
	descuento vano rejilla	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20				
Area 3	descuento area alfilaja (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40				
	descuento cartera vertical fachada	0.15	3.24	0.49	-1.00	-0.49				
	area por plano			2.33	1.00	2.33				
	area por plano			2.33	2.00	4.66				
Area 3a	area por plano			2.33	1.00	2.33				
	Area 3b			2.33	1.00	2.33				
	Area 3c			2.33	1.00	2.33				
	descuento area de losa	0.50	3.17	1.58	-2.00	-3.17				
Area 4	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80				
	descuento vano rejilla	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20				
	descuento area alfilaja (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40				
	descuento cartera vertical fachada	0.15	3.24	0.49	-1.00	-0.49				
Area 4a	area por plano			2.33	1.00	2.33				
	area por plano			2.33	2.00	4.66				
	Area 4b			2.33	1.00	2.33				
	Area 4c			2.33	1.00	2.33				
Area 5	descuento area de losa	0.50	3.17	1.59	-2.00	-3.17				
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80				
	descuento vano rejilla	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20				
	descuento area alfilaja (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40				
Area 5a	descuento cartera vertical fachada	0.15	3.24	0.49	-1.00	-0.49				
	area por plano			2.33	1.00	2.33				
	Area 5b			2.33	1.00	2.33				
	descuento area de losa	0.50	3.22	1.61	-1.00	-1.61				
Area 5a	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-1.00	-3.40				
	descuento vano rejilla	2.00	0.30	0.60	-1.00	-0.60				
	descuento area alfilaja (m)	2.00	0.10	0.20	-1.00	-0.20				
	descuento ventanitas (oje 3-4)	2.00	1.70	3.40	4.00	13.60				
Area 5a	descuento rejillas (oje 3-4)	2.00	0.30	0.60	4.00	2.40				
	NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 16									
SUB TOTAL							-547.33			
VIENE							3536.28			
PASAN							2988.95			

Elaboro: Revisó:

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo Arq. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:	9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM				CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	(c) UND:	M2
Memoria exterior liso muros												
MEMORIA GRAFICA												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p>PISO 4</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>PISO 5</p> </div> </div>												
Elaboró:												
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo												
Revisó:												
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano												



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2026


(a) ITEM N°:

9.3.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Paralelo exterior liso muros

MEMORIA GRAFICA





Elaboro:

Reviso:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jar Lozano



		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 4 2023					
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONSORCIO SAN VICENTE				CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA:						CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		9.3.1		(b) DESCRIPCION ITEM		Paquete exterior liso muros				(c) UND: M2	
MEMORIA GRAFICA											
											
Elaboró:						Revisó:					
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo						RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jarr Lozano					




CONTRATO N°: 090 DE 2024 OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULA

CONTRATISTA: INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSSTRUCTORES CORTE N°: 21 FECHA: JULIO DE 2026

(a) ITEM N°: 9.3.1 (b) DESCRIPCION ITEM (c) UNID: M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	(f) Ancho	DIMENSIONES		AREA	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 7 (FACHADA CARRERA 14)	(g) Altura	LARGO		
M5	FACHADA CRA 14	50.78	4.30	218.35	1.00	218.35
Area 1a	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 1b	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 1	descuento area de losa	0.50	3.13	-1.57	-1.00	-1.57
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-1.00	-3.40
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-1.00	-0.60
	descuento area alfajia (m)	2.00	0.10	0.20	-1.00	-0.20
Area 2a	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 2b	area por plano			2.33	2.00	4.66
Area 2c	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 2	descuento area de losa	0.50	3.17	-1.59	-2.00	-3.17
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20
	descuento area alfajia (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40
Area 3a	area por plano			0.49	-1.00	-0.49
Area 3b	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 3c	area por plano			2.33	2.00	4.66
Area 3	descuento area de losa	0.50	3.17	-1.58	-2.00	-3.17
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20
	descuento area alfajia (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40
Area 4a	area por plano			0.49	-1.00	-0.49
Area 4b	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 4c	area por plano			2.33	2.00	4.66
Area 4	descuento area de losa	0.50	3.17	-1.59	-2.00	-3.17
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20
	descuento area alfajia (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40
Area 5a	area por plano			0.49	-1.00	-0.49
Area 5b	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 5c	area por plano			2.33	2.00	4.66
Area 5	descuento area de losa	0.50	3.17	-1.58	-2.00	-3.17
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20
	descuento area alfajia (m)	2.00	0.10	0.20	-2.00	-0.40
descuento carrera vertical fachada		0.15	3.24	0.49	-1.00	-0.49

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 16

SUB TOTAL	-206.32
VIENE	2988.95
PASAN	2782.63

Revisó

Elaboró: RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jarir Lozano



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE

CORTE N°:

21

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

9.3.1


(b) DESCRIPCION ITEM

Panelle exterior liso muros

(c) UNID:

M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			AREA	(f) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Altura	LARGO			
Area 6a	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 6b	area por plano			2.33	2.00	4.66
Area 6c	area por plano			2.33	1.00	2.33
Area 6	descuento area de losa	0.50	3.17	1.59	-2.00	-3.17
	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-2.00	-6.80
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-2.00	-1.20
	descuento area alforja (m)	2.00	0.10	0.20	-1.00	-0.40
Area 7a	descuento carter vertical fachada	0.15	3.24	0.49	-1.00	-0.49
	area por plano			2.33	1.00	2.33
	area por plano			2.33	1.00	2.33
	descuento area de losa	0.50	3.22	1.61	-1.00	-1.61
Area 7	descuento vano ventana	2.00	1.70	3.40	-1.00	-3.40
	descuento vano persiana	2.00	0.30	0.60	-1.00	-0.60
	descuento area alforja (m)	2.00	0.10	0.20	-1.00	-0.20
M2	FACHADA ANTEPECHO	50.78	1.07	54.33	1.00	53.26
PISO 8 (FACHADA GRA 14)						
SUB TOTAL						-49.37
VIENE						2782.53
PASAN						2733.16

NOTA ACLARATORIA: Se descuenta cantidad cobrada en corte 18

Elaboró:


Revisó:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing. Alexander Castillo

Arq. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FQ-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
INTERVENTORIA:											
(a) ITEM N°:	9.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM				Pavimento exterior liso muros					(c) UND: M2
MEMORIA GRAFICA											
											
Elaboró:		Revisó:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano							
Ing Alexander Castillo											

TOTAL[illegible]

5


WIENE	2733,56
PASAN	2703,30

1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	9.3.1	(a) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
			Pafete exterior liso muros				(c) UND:





Elaboro:

Reviewed

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



Elaboró:	Revisó:
	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jair Lozano

MEMORIA GRAFICA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano

[illegible]



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SANZON - NUBLA

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

9.4.1


(b) DESCRIPCION ITEM

Filos sencillos paralelos

(c) UND:

ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Jairo Lozano

[Handwritten signature]

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jairo Lozano

Revised



CONTRATO N°: 000 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PALLI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - BOLIVIA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE

CORTE N°:

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

9.4.1


(b) DESCRIPCION ITEM

Filos sencillos planos

(c) UNO:

ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Abel Lozano


[illegible]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAILÓN DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - HUILA

CONTRATO N°:	080 DE 2024					OBJETO:	CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE CAICEN - KOLLA				
CONTRATISTA:							CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENIENTOS:							CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ÍTEM N°:	4.41					(b) DESCRIPCIÓN ÍTEM	Fijos sencillos patentes				
							CORTE N°:	21		FECHA:	JULIO DE 2026
							(c) UND:	ML			


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENIENTOS Ing. Jairo Lozano

CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GAZON - NULA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENIENTORA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filo servicios pññeres		(c) UNID:	ML	
		CORTE N°:		21		FECHA :	
						JULIO DE 2026	

(d) PLANO DESCRITIVO DE LA MEMORIA



Elaboró

Review


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ard. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CANZON - NILLA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Fios sencillos paneles				
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
			(c) UNID:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Reviso:

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENIORIA

Ing. Juan Lozano

[Handwritten signature and scribbles]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA URBIA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NÚLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENIENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM:	Fides sencillos parafidos			
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2028
			(c) UNO:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Revista

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alejandro Castillo


RESIDENTE DE INTERVENIENTORIA
Ing. Jairo Lozano

[illegible]



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - ROLLA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIENTORA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM					Filos sencillos pánfalo
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2028	
						(c) UNID:	ML.

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA - PISO 3




<p>Elaboró</p> 	<p>Revisó</p> 
<p>RESIDENTE DE OBRA Arg. Alexander Castillo</p>	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano</p>




CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - M.U.I.A				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERCOMUNICADORES						
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filtros sencillos para filtros			(c) UNO:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENIENTE Ing. Jairo Cordero

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PAFCO30 Versión No. 05 Fecha: 2023	
	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Página: 1 de 4 Fecha: 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	CORTE N°: 21 FECHA: JULIO DE 2028
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:	(a) ITEM N°:	8.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filas sencillos pátalos	(c) UND:
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA - PISO 4						
						
Elaboró:						
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo						
Revisó:						
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano						



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCERAN -HUILA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Filos sencillos patales		(c) UND:	ML
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA - CUBIERTA

[-][Supremo][Estructura alambura 2D]

PROPIEDADES

Perlineas

General

Color

Capa

Tipo de linea

Escala de tipo de linea

Estilo de trazado

Grosor de linea

Transparencia

Hipervinculo

Altura de objeto

Vasulización 3D

Material

Geometria

Vertice actual

Vertice X

Vertice Y

Anchura inicial del seg

Anchura final del seg

Grosor global

Elevacion

Area

Longitud

Varios

Cerrado

Creacion de tipos de...

Azul

AREA_TRANSVERSAL_03_1

PotCapi

1.0000

PotColor

0.05 mm

PotCapi

0.0000

PotCapi

1

260.2320

213.5792

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000


1765.3175

770.5000

No

Desactiva...

PLANTA ESTRUCTURAL NE +30.45



CUBIERTA

45

AREA TOTAL=1166.21M2

Elaboró

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GANZON - HUELA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CORTE N°:	21	FECHA:
INTERVENIENTE:						JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pánicos	(c) UNO:		ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA										(e) LOCALIZACION				(f) MEDIDA PARCIAL HR				(g) N° DE ELEMENTOS		(h) MEDIDA TOTAL			
										Descripción				DIMENSIONES				(b) Largo		(c) N° DE ELEMENTOS		(d) MEDIDA TOTAL	
										VENTANAS PISO 4, 5, 6 Y 7 COSTADO OESTE													
										Fios en fachada				38.80				2.00				77.60	
										Fios en fachada				30.40				2.00				60.80	
										Fios en fachada				4.00				2.00				8.00	
										Fios en fachada				11.60				5.00				58.00	
										Fios en fachada				15.60				1.00				15.60	
										Fios en fachada				4.00				4.00				16.00	
										Fios en fachada				13.20				1.00				13.20	
										Fios en fachada				11.20				1.00				11.20	
										Fios en fachada				39.60				2.00				79.20	
										Fios en fachada				15.60				2.00				31.20	
										Fios en fachada				48.00				1.00				48.00	
										FACHADA POR CALLE 6 Y 7 DEL PISO 3 AL PISO 7													
										Fios en fachada				21.10				6.00				126.60	
										Fios en fachada				18.92				1.00				18.92	
										Fios en fachada				25.60				1.00				25.60	
										Fios en fachada				37.12				1.00				37.12	
										Fios en fachada				4.00				3.00				12.00	
										Fios en fachada				21.10				4.00				84.40	
										Fios en fachada				23.28				1.00				23.28	
										Fios en fachada				21.60				1.00				21.60	
										Fios en fachada				30.40				1.00				30.40	
										Fios en fachada				10.00				2.00				20.00	
										Fios en fachada				44.00				1.00				44.00	
										Fios en fachada				28.00				1.00				28.00	
										Fios en fachada				65.58				1.00				65.58	
										SUB TOTAL												441.18	
										VENEN PÁRAMO												5481.78	

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Caballero	RESIDENTE DE INTERVENIDORA Ing. Jairo Lezama

[Handwritten signature and stamp]

CONTRATO N°: 090 DE 2024 OBJETO: CONSORCIO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

CONTRATISTA: INTERVENTORA CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

(a) ITEM N°: 8.4.1 (b) DESCRIPCION ITEM: Fios sencillos parafás

CORTE N°: 21 FECHA: JULIO DE 2026


(c) UNID.: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

FACHADA CARA 14

METRO LINEAL ENTRE VENTANAS

CORTE 21



LONG. 3,12 ML.

Elaboró

Revisó


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORA
Ing. Jairo Lozano



CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - NUBLA							
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE											
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:	B.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM				Fides sencillos patentes	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	(c) UNO:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
FACHADA CRA 14

LINEALES EN VENTANAS DE PISO 4, 5 Y 6 FACHADA CARRERA 14
METRO LINEAL EN VENTANAS



9




ELABORÓ:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano

[Handwritten signature]





CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZON - NUBLA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE									
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:	6.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Ficha sencillos paneles		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2023	(c) UNID:	ML

(d) FOLIO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA
FACHADA COSTADO OESTE



ELABORADO	REVISADO
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Osorio

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Cálculo: PA-PO-30 Versión No. 00 Fecha:				Página 1 de 4 5 4 2023			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE OARZÓN - HUILA									
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE											
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:	9.4.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Filos sencillos pafelase									
		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2028		(c) UND:		ML			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>FACHADA CALLE 6</div> <div>FACHADA CALLE 7</div> </div>												
(g) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>												
Elaboró:				Revisó:								
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jair Lozano								



CONTRATO N°:

090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN - HUILA

CONTRATISTA:

INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

NP 11.5.6

(b) DESCRIPCION ITEM

Suministro e instalación de acabado en baldosa vitroporcelana grises de mármol, incluye mano de obra de pega, desmonte, pulido, lijado, lijado, dilataciones, bidos y ceras.

(c) UND:

M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	(f) Ancho	(g) Altura	DIMENSIONES		VANOS	(i) N° DE ELEMENTOS	(h) MEDIDA TOTAL
			Area				
SOTANO							
ULTRASONIDO 2			15.32			1.00	15.32
ULTRASONIDO 1			16.13			1.00	16.13
ESTAR PERSONAL			11.72			1.00	11.72
BANO PERSONAL MUJERES			47.45			1.00	47.45
ZC-04 CIRCULACION			10.74			1.00	10.74
DEPOSITO 4			16.90			1.00	16.90
U-55 DESCANSO PERSONAL			13.24			1.00	13.24
BANOS PERSONAL HOMBRRES			26.62			1.00	26.62
VESTIER HOMBRRES			11.09			1.00	11.09

SUBTOTAL PAGINA

VIENE

PASAN

170.01

625.01

735.02

Elaboro

Reviso

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander C. Sando

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jairo Lozano

MEMORIA GRAFICA

Elaboró:


Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. - Jair Lozano

CONSTATIVO N°:	030 DE 2006	OBJETO:	CONTINUO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONSTATISTA INTERVENIENTES:	CONSULTA CON SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2006
(a) ITEM N°:	N° 11.5.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de grabador en bateriasa vlt, operanciaa gramo de material , incluye material de pega , destornillador, dilataciones, acidos y ceras.				
		(c) UND:	M2				

MEMORIA GRAFICA

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Avd. Jair Lozano


Código: PA-FO-30 Página 1 de 2 Fecha: 5 2023		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 21		FECHA: JULIO DE 2026		(c) UND: M2	
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		(b) DESCRIPCION ITEM		Suministro e instalacion de acabado en baldosa vibropresada grano de marmol , incluye moldeo de pega, destronque , pulido, emboquillado, dilataciones, acidos y ceras.		MEMORIA GRAFICA		PISO 1 EJES DEL 5 AL 7	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA: NP 11.5.6		(a) ITEM N°:		(b) DESCRIPCION ITEM		Parqueaderos 160.0 m²		TANQUE DE AGUA POTABLE 22.80 m³		TANQUE AREA P. TUBILE 54.00 m³		ZC-02 Circulación General AREA PISO 194.10 M2	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6		Tubo 11.5.6	
Tubo 11.5.6		T											



CONTRATO N°:	050 DE 2024	DELETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENIENTORIA:	CONSEJO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NIP 11.5.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Curtado e instalación de acabado en baldosa vitrificada grano de marfil, incluye moldeo, pegu, desmonte, pulido, embolsado, dilataciones, acidos y ceras.			
			(c) UND:	M2		

MEMORIA GRAFICA


PISO 1 CUBES DEL 7 AL 8



RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENIENTORIA
Arq. Jairo Lozano

Revisado



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:				CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZÓN - HUJIA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	NP 11.5.6	(b) DESCRIPCION ITEM				(c) UND:			
		Suministro e instalacion de acabado en baldosa vibroprensada grano de marmol , incluye mortero de pega, destrozado, dlataciones, acidos y ceras.				JULIO DE 2026			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(h) LOCALIZACION	DIMENSIONES		VAN'S	(i) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Altura			
	PISO 3					
	SALA DE ESPERA		157.23		1.00	157.23
	CI-05 VESTIER Y FILTRO VISITANTES		10.84		1.00	10.84
	ESCALERA EJE 2		4.67		1.00	4.67
	BAÑO PUBLICO UCI HOMBRES		10.27		1.00	10.27
	BAÑO PUBLICO UCI MUJERES		10.36		1.00	10.36
	CI-00-2 CIRCULACION		144.24		1.00	144.24
	CIRCULACION PERSONAL HOSPITAL		93.96		1.00	93.96
	CI-03-1 OF. INTENSIVISTA		10.95		1.00	10.95
	CI-06-2 SALA DE JUNTAS		10.17		1.00	10.17
	CI-20 LAVAPATOS		3.21		1.00	3.21
	CN-27 COOR. UCIN		6.97		1.00	6.97
	R. SUCIA		2.81		1.00	2.81
	R. LIMPIA		2.50		1.00	2.50
	T. LIMPIO		3.34		1.00	3.34
	T. SUCIO		4.09		1.00	4.09
	CI-20 VESTIER Y FILTRO		9.65		1.00	9.65
	CN-20-2 VESTIER		4.85		1.00	4.85
	PASILLO PREP. FORMULAS		4.45		1.00	4.45
	PREP. FORMULAS		9.07		1.00	9.07
	CN-20-4 LACTARIO		10.33		1.00	10.33
	CUARTO TECNICO 1		7.47		1.00	7.47
	ZC-16 CIRCULACION UCI Y EST. CAMILLAS		96.95		1.00	96.95
	AUDIOMETRIA Y OFTALMOLOGIA		9.13		1.00	9.13
	T. LIMPIO NEONATOS		2.45		1.00	2.45
	MEDICAMENTOS NEONATOS		3.20		1.00	3.20
	R. LIMPIA NEONATOS		0.90		1.00	0.90
	R. SUCIA NEONATOS		0.90		1.00	0.90
	CN-07 EST. ENFERMERIA UCI NEONATOS		137.66		1.00	137.66
	CN-29 DESC. PERSONAL		9.87		1.00	9.87
	CN-25-1 VESTIER		2.51		1.00	2.51
	CN-10 T. SUCIO		2.86		1.00	2.86
	VESTIER Y FILTRO NEONATOS		3.96		1.00	3.96
	CI-08 EST. ENFERMERIA		167.64		1.00	167.64
	SUBTOTAL PAGINA					955.95
	VIENE					798.02
	PASAN					1753.97

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Casullo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. - Jair Lozano



CONTRATO N°:	030 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERCONSORTIARIOS							
(a) ITEM N°:	Nº 11.5.6	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026

(c) LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		VANOS	(1) N° DE ELEMENTOS	(M) MEDIDA TOTAL
(f) FOLIO	(g) ALBULA	Area				
PISO 3						
CH-10 MEDICAMENTOS		4.78			1.00	4.78
CH-09 DEP. EQUIPOS		6.44			1.00	6.44
CH-23 APOYO PSICOLOGICO Y T.S		7.89			1.00	7.89
SALA DE ESTAR PARA MADRES		14.89			1.00	14.89
CH-30 SALON DE DOGENCIA UCI		16.81			1.00	16.81
CH-34 SALON DE DOGENCIA UCI		17.13			1.00	17.13
CH-21-2 DEP. EQUIPOS		3.66			1.00	3.66
CH-21-1 T. RESPIRATORIO		6.89			1.00	6.89
EC-03 ESCALERA DE EMERGENCIA		4.49			1.00	4.49
	</					

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENORIA
Arq. Jhar Luciano

MEMORIA GRAFICA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.C.L. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - JUIJA		
CONTRATISTA:	INTERVEN-001	CONSORCIO SAN VICENTE	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
ITEM N°:	NP 11.5.0	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalacion de acabado en baldosa vitropresada grano de manual, incluye mortero de pega, destonque, pido, emboquillado, cubridores, acdos y ceras.		
			CORTE N°:	21	FECHA:
					JULIO DE 2023
			UND:		M2

MEMORIA GRAFICA

PISO 2 EJES DEL 7 AL 9



RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INVENTORIA
Ary. Jairo Lozano

(k) MEDID


TOTAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 11.5.7	(b) DESCRIPCION ITEM	Corte N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
		Suministro e instalacion de acabado en Guardia escoba tipo zocalo recto de baldosa grano mármol				(c) UND:	M2

MEMORIA GRAFICA



Elaboró:	Revisó:
----------	---------


RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano
---	---



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA



CONTRATISTA:	OBJETO:	CORTE 1.º:	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENIENTE:	CONSORCIO SAN VICENTE	21		
(a) ITEM 1.º:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
IMP 11.5.9	(b) DESCRIPCION ITEM			
	Suministro e instalación Guinda usada tipo media caña cargado , fundido y pulido en sitio			
	(c) U+ID:			ML


EJE E-F ENTRE 10-6



		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30			
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAU DEL MUNICIPIO DE CARZÓN - HUJUA		Versión No. 00	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		Página 1 de 2	
INTERVENIENTIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		Fecha	
(a) ITEM N°:		NP 11.5.9		(b) DESCRIPCION: ITEM		5	
(c) UND:		ML		Suministro e instalación Guarda escoba tipo media caña cargado , fundido y pulido en sitio		4	
FECHA :		21		CORTE N°:		2023	
JULIO DE 2026							

EJE E-G ENTRE 9-3




Elaboró:	Revisó:
	
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano




CONTRATO N°:	030 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GUAYZÚ - JULIA				
CONTRATISTA/INTERVENIENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	NP 1.5.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación Guardia escoba tipo media caña cargado, fundido y puido en sitio			(c) UNID:	ML

MEMORIA GRÁFICA

EJE D-E ENTRE 7-9



EJE B-E ENTRE 5-7



PISO 1

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Avq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARZÓN - PUEBLA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 11.5.9	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026	
		Suministro e instalación Guarda escoba tipo media caña cargado , fundido y pulido en sitio			(c) LIND:	ML	

MEMORIA GRÁFICA

EJE B-B ENTRE 3-5



Elaboró:

Revisó

RESPONSABLE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESPONSABLE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENORIA:						
(a) ITEM N°:	IMP 13.1.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Construcción de cielo raso estructurado en sistema liviano en lamina de yeso 1/2" estructura con disposicion de viguetas calibre 25 cada 0.50m, omega calibre 24 cada 0.609m, angulo perimetral calibre 26 cada 0.50m conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura.			
		(c) UND:	M2			

MEMORIA GRAFICA

SOTANO



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENORIA
Arq. Jairo Lozano

[Handwritten signature and scribbles]



CONTRATO N°: 090 DE 2023

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE 1: 21

FECHA:

JULIO DE 2026

ITEM N°:

RIP 13.1.3

(b) DESCRIPCIÓN ITEM

Construcción de cielo raso estructurado en sistema liviano en lamina de yeso 1/2" a: estructura con disposicion de viguetas calibre 26 cada 0.90m, omega calibre 24 cada 0.60cm, angulo perimetral calibre 26, cucligas calibre 26 cada 0.90m conforme a los parametros de la NSR-10. Incluye tratamiento de juntas y preparacion de superficie para aplicacion de acabado en pintura.

(c) UND:

M2

(d) PLANO DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACIÓN		(f) ALTURA	DIMENSIONES		VANOS	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			Área	(g) ANCHO			
34	PISO 1						
34	Jons. Especialidades		14.51		1.00	1.00	14.51
35	Dep. Equipos		4.87		1.00	1.00	4.87
36	R. Limpia		5.22		1.00	1.00	5.22
37	R. Sucia		5.38		1.00	1.00	5.38
38	Reanimación adultos		27.05		1.00	1.00	27.05
39	Información ef. Y co-tenencia		4.90		1.00	1.00	4.90
40	Circulación Emergencias		109.07		1.00	1.00	109.07
41	Procedimiento Adultos		24.61		1.00	1.00	24.61
42	Reanimación, pediatría		12.65		1.00	1.00	12.65
43	Proc. Pediatría		9.11		1.00	1.00	9.11
44	Yesos		15.55		1.00	1.00	15.55
45	Control policía y custodia		9.29		1.00	1.00	9.29
46	Farmacia Satélite		11.33		1.00	1.00	11.33

SUBTOTAL PAGINA		253.54
TOTAL ACUMULADO		1747.22
EN PRESENTE ACTA SE PAGA POR ENCARGO CONTINUTIVO		2000.76
		1000.38

Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:		080 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21		FECHA :	
INTERVENTORIA:		CONSTRUCCION DE CIELRASO ESTRUCTURADO EN SISTEMA LIDIANO EN LAMINA DE VASO 1/2" ESTRUCTURA CON DISPOSICION DE VIGUETAS CALBRE 26 CADA 0.90m, omega calibre 24 cada 0.608m, angulo perimetral calibre 26, cueltgas calibre 26 cada 0.90m conforme a los parametros de la NSR-10. Incluye tratamiento de juntas y preparacion de superficie para aplicacion de acabado en pintura.		(c) UND:		M2		JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		NP 13.1.3		(b) DESCRIPCION ITEM					
MEMORIA GRAFICA									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PISO 1</p>  </div> <div> <p>Revisó</p> <p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <p>Art. Jair Lozano</p> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Elaboró</p> <p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>Ing Alexander Castillo</p> </div> <div> <p>Revisó</p> <p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <p>Art. Jair Lozano</p> </div> </div>									



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		VANOS	(f) N.º DE ELEMENTOS	(g) MEDIDA TOTAL
(f) SOTA:3	(f) Ancho	(g) Altura	Area			
1	Aseo		6,48		1,00	6,48
2	Baño personal Hombres		33,85		1,00	33,85
3	Resíduos		5,21		1,00	5,21
4	Baño Urg. Mujeres		4,15		1,00	4,15
5	Baño Urg. Hombres		3,88		1,00	3,88
6	Baño personal Mujeres		59,80		1,00	59,80
7	Baño des. Hombres		1,88		1,00	1,88
8	Baño des. Mujeres		1,88		1,00	1,88
9	Baño Vestier		3,28		1,00	3,28
10	Baño Vestier		3,17		1,00	3,17
11	Aseo		2,65		1,00	2,65
12	Baño Vestier		3,24		1,00	3,24
13	Baño Pac Hombres		2,77		1,00	2,77
14	Baño Pac Mujeres		2,79		1,00	2,79
15	Residuo		5,30		1,00	5,30
16	Aseo		2,02		1,00	2,02
17	Baño		3,54		1,00	3,54
18	Resíduos		6,64		1,00	6,64
19	Cadena de custodia		5,84		1,00	5,84
20	Dep. de cadavres		5,98		1,00	5,98
21	Area para caves		7,51		1,00	7,51
22	Necropsia		11,73		1,00	11,73
23	Baño personal Morgue		4,67		1,00	4,67
24	Circulación		26,97		1,00	26,97
25	Baño visitantes Mujeres		11,83		1,00	11,83
26	Baño visitantes Hombres		11,23		1,00	11,23
27	Aseo		2,83		1,00	2,83



Elaboration

Revised

10

241.12

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

Avg. Jar Lozano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	000 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 13.1.4	(b) DESCRIPCION ITEM:	Cieloraso estructurado en sistema liviano en lamina de fibrocemento 6mm, estructura con disposición de viguetas calibre 26 cada 0.80m, omega calibre 24 cada 0.407m; ángulo perimetral calibre 26, cuélgas calibre 26 cada 0.80m conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura			
		CORTE N°:		21	FECHA:	JULIO DE 2023
				(c) UND:		M2

MEMORIA GRAFICA

SOTANO



Revisó

Elaboró:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo



CONTRATO U. OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E. S. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

CONTRATO N°: 090 DE 2024

CONTRATISTA: INTERVENIDORA

OBJETO:

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°: 21

FECHA:

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

NP 1.1.1.4

(b) DESCRIPCION ITEM

Cieloraso estructurado en sistema iviano en jarrita de fibrocemento 6mm, estructura con disposicion de viguetas calibre 26 cada 0.90m, omega calibre 24 cada 0.407m, angulo perimetral calibre 26, cuélgas calibre 26 cada 0.80m conforme a los parametros de la NSR-10, incluye tratamiento de juntas y preparacion de superficie para aplicacion de acabado en pintura

(c) UND:

M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(a) LOCALIZACION	DIMENSIONES			VANOS	(d) N° DE ELEMENTOS	(e) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Altura	Area			
PISO 1						
1 Sala Amiga			5.07		1.00	5.07
2 Baño familiar			4.34		1.00	4.34
3 Baño Urg. Pub mujeres			9.24		1.00	9.24
4 Baño Urg. Pub hombres			8.34		1.00	8.34
5 Aseo			6.45		1.00	6.45
6 Baño pediatria			6.46		1.00	6.46
7 T. Sucio			2.68		1.00	2.68
8 T. Limpio			2.67		1.00	2.67
9 Baño Obs. Hombre			3.99		1.00	3.99
10 Baño Obs. Hombre			4.04		1.00	4.04
11 Baño personal observación			2.57		1.00	2.57
12 Residuos			5.90		1.00	5.90
13 Baño Cons. Especialidades Pediatria			3.20		1.00	3.20
14 Baño ERA			3.20		1.00	3.20
15 Baño Cons. Gra: Pediatría			3.14		1.00	3.14
16 Baño EDA			3.20		1.00	3.20
17 Aseo			2.58		1.00	2.58
18 T. Sucio			3.27		1.00	3.27
19 T. Limpio			3.28		1.00	3.28
20 Baño personal urgencias			2.58		1.00	2.58
21 Lavaplatos			3.27		1.00	3.27
22 T. Sucio			3.27		1.00	3.27
23 T. Limpio			3.17		1.00	3.17
24 Baño Urg. Adulto hombres			8.74		1.00	8.74
25 Baño Urg. Adulto Mujeres			8.66		1.00	8.66
26 Baño Familiar			4.40		1.00	4.40
27 Baño triage			3.74		1.00	3.74
28 Baño especialistas			3.66		1.00	3.66
29 Residuos			5.15		1.00	5.15
30 Baño especialistas			3.75		1.00	3.75
31 Baño Obs. Mujeres			4.01		1.00	4.01
32 Baño Obs. Mujeres			3.99		1.00	3.99
33 Baño Obs. Aislado			3.39		1.00	3.39

SUBTOTAL PACHA						145.40
PASAN						241.12
						386.52

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing. Jairo Lozano

[Handwritten signature]



Código: PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha: 5/4/2023

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
INTERVENTORIA:	Cielosos estructurados en sistema liviano en lámina de fibrocemento 6mm, estructura con disposición de viguetas calibre 26 cada 0.90m, omega calibre 24 cada 0.407m, ángulo perimetral calibre 26, cuejpas calibre 26 cada 0.80m conforme a los parámetros de la NSR-10. Incluye tratamiento de juntas y preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura								
(a) ITEM N°:	NP 13.1.4	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:						M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES		VANCs	N° DE ELEMENTOS	(M) MEDIDA TOTAL
(f) Ancho	(g) Altura	Area				
PISO 1						
34 Baño Gral Adultos		3.27		1.00		3.27
35 Baño Gral Adultos		3.27		1.00		3.27
36 Baño Consultorio Urq.		3.22		1.00		3.22
37 Baño Consultorio Urq.		3.14		1.00		3.14
38 Baño Inf. Hospitalización		3.74		1.00		3.74
39 Baño sala de espera Interna		3.15		1.00		3.15
40 Baño Consultorio Urq.		3.30		1.00		3.30
41 Baño TS Hombres		3.56		1.00		3.56
42 Baño TS Mujeres		3.57		1.00		3.57
43 Voladizo		184.35		1.00		184.35

SUBTOTAL PAGINA VIENE
TOTAL ACUMULADO POR ACTIVIDAD DE ESTRUCTURA
EN PRESENTE ACTA SE PAGA 50% POR ACTIVIDAD DE ESTRUCTURA

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	650 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - BUJULA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 13.1.4	(b) DESCRIPCIÓN ITEM:	Cielo uso estructurado en sistema liviano en lamina de fibrocemento 6mm, estructura con disposición de viguetas calibre 26 cada 0.30m, omegal calibre 24 cada 0.40m, ángul: perimetral calibre 26 cada 0.30m conforme a los parámetros de la MSR-10. Incluye tratamiento de juntas: preparación de superficie para aplicación de acabado en pintura			
(c) UND:						M2

MEMORIA GRAFICA

PISO 1



Elaboró:	Revisó:
----------	---------

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano

[Handwritten signature and scribbles]


CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
	AMC-09					
	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	15.3.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Fachada piel de vidrio serie 75 de Alumina o similar, perfil estructural vertical VERTIC0065, vidrio según especificación y persiana fija superior e inferior perfil ALN315. Silicona de sello perimetral, uso de accesorios y empaques. Anclajes, vidrio y perfilera bajo cumplimiento de NSR10			(c) UNID: M2

MEMORIA GRAFICA

VENTANA PISO 4 A PISO 7 SOBRE FACHADA COSTADO OESTE



VENTANA PISO 4 A PISO 7 SOBRE FACHADA CALLE 7



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arc. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	<div>CONSORCIO SAN VICENTE</div> <div>CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES</div>						
(a) ITEM N°:	20.2.1	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2025
			Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm				
			(c) UND:				
			M2				

(a) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	(b) LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		VANOS	(d) N° DE ELEMENTOS	(e) MEDIDA TOTAL
			(f) Ancho	(g) Altura			
	FACHADA EDIFICIO ASISTENCIAL POR CARRERA 14			323,68	1,00	1,00	323,68
	FACHADA EDIFICIO ASISTENCIAL POR CALLE 6			577,47	1,00	1,00	577,47
	FACHADA EDIFICIO ASISTENCIAL POR COSTADO OESTE			589,93	1,00	1,00	589,93
	FACHADA EDIFICIO ASISTENCIAL POR CALLE 6			425,16	1,00	1,00	425,16
							
							1816,24

Elaboró:

Revisó

1

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE OBR
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTINÚO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL ULTRAMONTA EN SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - PULLA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENCIÓN:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM PFI:	20.2.1	(b) DESCRIPCIÓN ITEM:	Kerapacio o similar fachada liso con sello unitario E= 2,5 a 3mm				(c) UND:
							M2

MEMORIA GRÁFICA

FACHADA SOBRE CARRERA 14



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano



CONTRATO N°: 094 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN VICENTE

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2023

ITEM N°:

20.2.1

(b) DESCRIPCION ITEM

Kerapada o similar fachada lisa con sellado urfante E= 2,5 a 3mm

(c) UND:

M2

MEMORIA GRAFICA

FACHADA SOBRE COSTADO OESTE

[Superficie] [estructura alambrica 20]

PROPIEDADES

Sombreado (9)

General

Color: Amarillo

Capa: COIOL MAMPOSTERIA

Tipo de línea: PorCapa

Escala de tipo de línea: 1.0000

Estilo de trazado: PorColor

Grosor de línea: PorCapa

Transparencia: PorCapa

Hipervinculo

Patrón

Tipo: Predeterminado

Nombre de patrón: SOLID

Anulativo: No

Angulo: 0

Escala: 1.0000

Origen X: 0.0000

Origen Y: 0.0000

Intervalo: 1.0000

Grosor de plumilla ISO: 1.00 mm

Doble: No

Asociativo: *VARIOS*

Estilo de detección d...: Exterior


Geometría

Elevación: 0.0000

Área: *VARIOS*

Área acumulada: 508.9113

GRANIPLAST COSTADO OESTE



Reviso

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jairo Lozano

RESIDENTE DE OBRAS


Arg. Alexander Castillo




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO:	CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2025
(a) ITEM N°:	20.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Keraplast o similar fuchada liso con sello brillante $\pm$ 2,5 a 3mm			
		(c) UND:			(d) MEDIDA	M ²



PISO 7 FACHADA COSTADO OESTE						
VENTANAS Y PERSIANA DE LA V-1 A LA V-12 PISO 7			8,00		2,00	16,00
VENTANAS Y PERSIANA DE LA V-1 A LA V-12 PISO 6			8,00		12,00	96,00
VENTANAS Y PERSIANA DE LA V-1 A LA V-12 PISO 5			8,00		12,00	96,00
VENTANAS Y PERSIANA DE LA V-1 A LA V-12 PISO 4			8,00		12,00	96,00
FACHADA POR CALLE 7 DEL PISO 4 AL PISO 7						
LINEALES SOBRE FACHADA CALLE 6 PISO 4			21,10		1,00	21,10
LINEALES SOBRE FACHADA CALLE 6 PISO 5			21,10		1,00	21,10
LINEALES SOBRE FACHADA CALLE 6 PISO 6			21,10		1,00	21,10
LINEALES SOBRE FACHADA CALLE 6 PISO 7			21,10		1,00	21,10

Elaboró:  RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó:  RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5/4/2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	20.2.2	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°: 21		FECHA:	JULIO DE 2026	
			Kerapasta o similar fachada liso con sello brillante E= 2,5 a 3mm		(c) UND:	ML	
MEMORIA GRAFICA							
<div>LINEALES EN VENTANAS DE PISO 4, 5, 6 Y 7 FACHADA COSTADO OESTE</div> <div>LINEALES GRANIPLAST COSTADO OESTE</div>  <p>PERSIANA TIENE DE ALTO 0.30 Y DE ANCHO 2.00, POR LO TANTO LA SUMA DEL ALTO MAS ANCHO MÚLTIPICADO POR DOS NOS DA 2.60 ML</p> <p>VENTANA TIENE DE ALTO 1.70 Y DE ANCHO 2.00 EN UNA SOLA CARA, POR LO TANTO LA SUMA DEL ALTO POR 2, MAS ANCHO NOS DA 5.40 ML</p> <p>LA SUMA DE LAS DOS NOS ARROJA = 8.00 ML</p>							
Elaboró:		Revisó:		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo				Arq. Jair Lozano			



SAN VICENTE
FUNDACIÓN

MEMORIA DE CANTIDADES ACTUALES PARCIAL

Código PATO-30


Version: 03	5	1 de 2	2023
Fecha:			



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENCIÓN:						
(a) ITEM N°:	20.2.2	(b) DESCRIPCIÓN ITEM	Kerapaste o similar lacada liso con seta brillante Es: 2,5 a 3mm			
			(c) UND:	ML		

MEMORIA GRAFICA

LINEALES EN TACHADA DE PISO 4, 5, 6 Y 7 SOBRE LA CALLE 7
GRANIPLAST CALLE 7 DE PISO 4 A PISO 7



Elaboró:

RESPONSABLE DE OBRA
Ing. Alexander Casillo

Revisó:


RESPONSABLE DE INTERVENCIÓN
Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - JULIA							
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"						UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA


Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jaif Lozano



[Handwritten signature]

 SAN VICENTE CONSTRUCCIONES LTDA		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5/4/2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
INTERVENTORIA:										
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
						UND:	ML			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA										




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:			21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"						
			UND:			ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026	
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"			UND:		ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
 <p>U.A.I. BOMBEEKUS Ø6"</p> <p>VALVULA ANGULAR Ø2 1/2"</p> <p>C.A.I. Ø6 0,30</p> <p>2,20 ML</p> <p>SCH 10 Ø4" COLGANTE</p> <p>5,10 ML</p> <p>SCH 10 Ø3" COLGANTE</p>									
Elaboró:				Revisó					
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano					



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM		Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"				UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Arq. Jairo Lozano

[Handwritten signature and notes]

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023	
	Página 1 de 2					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
ITEM N°:	27.2.2	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø4"			UND:
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
						ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano





CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø3"				
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
			UND:				ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Longitud	Referencia	Profundidad			
PISO 3						
EJE 9 Y EJE D (ESTACION CONTROL)	8.80				1,00	8.80
PISO 4						
EJE 9 -EJE D (ESTACION CONTROL)	14.55				1,00	14.55
PISO 5						
EJE 2-3 EJE C-D	6.00				1,00	6,00
EJE 2-3 EJE C-D	12.00				1,00	12,00
EJE 2-9 -EJE C	42.46				1,00	42,46
EJE 9-2 EJE E	39.30				1,00	39,30
EJE 8 EJE C D	12.00				1,00	12,00
EJE 9 -EJE D (ESTACION CONTROL)	14.15				1,00	14,15
PISO 6						
EJE 2 -EJE C-D	6.00				1,00	6,00
EJE 3-8 -EJE C	39.45				1,00	39,45
TOTAL						171,36




Elaboró:	Revisó:	TOTAL	171,36
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano	

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 21		FECHA : JULIO DE 2026	
ITEM N°: 27.2.3		DESCRIPCION ITEM		Tubería acero ranurado SCH 10 Ø3"		UND: ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
<div><div><div>8,80 ml</div><div>PISO 3</div></div></div>							
Elaboró:				Revisó			
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano			


CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
ITEM N°:	27.2.3	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø3"						UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jaír Lozano

 SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
ITEM N°:		27.2.3	DESCRIPCION ITEM		Tubería acero ranurado SCH 10 Ø3"			
					UND:		ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								



Elaboró:	Revisó:
	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Revised

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENIENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.4	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø2 1/2"		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
					UND:		ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revised

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Arg. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023						
CONTRATO N°: 090 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				CORTE N°: 21		FECHA: JULIO DE 2026		
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
ITEM N°: 27.2.6		DESCRIPCION ITEM		Tubería acero ranurado SCH 10 Ø1 1/2"				UND: ML				
PLAN DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA												
		LOCALIZACION		DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)		N° DE ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL	
				Longitud	Referencia	Profundidad						
		PISO 1 EJE 8-10 Y EJE E		8,00							1,00 8,00	
		TOTAL									8,00	
Elaboró:		Revisó										
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano										



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.6	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero laminado SCH 10 Ø1 1/2"			
		UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

Página 1 de 2

2023

Versión No. 00

5

a 2



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAJUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
--------------	-------------	---------	--

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

ITEM N°:	DESCRIPCION ITEM	UND:	ML
27.2.7	Tubería acero roscar SCH 40 Ø 1/4"		

JULIO DE 2026

FECHA:


12

CORTE N°:

ML

Tubería acero rosca SCH 40 Ø1 1/4"

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES	MEDIDA	Nº DE	MEDIDA TOTAL
---------------------------------	--------------	-------------	--------	-------	--------------

	Longitud	Referencia	Profundidad	PARCIAL (m3)	ELEMENTOS

[illegible]

	EJE 6	1,20			
	EJE E				
					1,00
					1,20

[illegible]

EJE 3-8-EJE C	24,00			
	24,00			1,00

	EJE 3-8-EJE E	24,00				1,00	24,00
--	---------------	-------	--	--	--	------	-------

Elaboró:

Revised

TOTAL

49.20


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.7	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero rosca SCH 40 Ø1 1/4"			
		UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Atq. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: P-30			
SAN VICENTE CONTRATO						Versión No. 00		Página 1 de 2	
						Fecha		2023	
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		CORTE N°:		21	FECHA :
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				Tubería acero rosacar SCH 40 Ø1 1/4"		JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:		DESCRIPCION ITEM				UND:		ML	
ITEM N°:		27.2.7							
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:						Revisó			
RESIDENTE DE OBRA						RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo						Arq. Jair Lozano			

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

Version No. 00

Focha

5

4

4

2023



CONTRATO N.º:

090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2026

ITEM N°:

27.2.8

DESCRIPCION ITEM

Tubería acero roscar SCH 40 Ø1"

UND:

ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	Longitud	DIMENSIONES Referencia	Profundidad	MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
PISO 3						
EJE 4-8 Y EJE B-E	54,70				1,00	54,70
EJE 2-4 Y EJE B-F	24,50				1,00	24,50
PISO 4						
EJE 3-6 Y EJE B-C	55,70				1,00	55,70
TOTAL						134,90

Elaboró:

Revisò

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENCE DE
Arnold Ozano

 SAN VICENTE <small>CONSTRUCCIONES</small>		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	27.2.8	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	21	FECHA :
		Tubería acero rosacar SCH 40 Ø1"	JULIO DE 2026		
			UND:	ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.8	DESCRIPCION ITEM	Tubería acero rosca SCH 40 Ø1"		UND:	ML
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø4"	UND:			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.10	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø4"			
		UND:	UND			


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30				
					Versión No. 00				
					Página 1 de 2				
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
ITEM N°:		27.2.10	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	UND:	UND
			Accesorios ACERO Ø4"						

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jar Lozano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-O-38
Versión No. 00
Fecha 5 2023
Página 1 de 2



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.1.0	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø4"		UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. daif Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30				
					Versión No. 00				
					Página 1 de 2				
CONTRATO N°:		OBJETO:		CORTE N°:		FECHA:		2023	
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		21		JULIO DE 2026			
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
ITEM N°:		DESCRIPCION ITEM		Accesorios ACERO Ø4"		UND:		UND	
27.2.10									
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
ITEM N°:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø3"			
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
			UND:		UND	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m3)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PISO 3 EJE 9 Y EJE D						
COUPLING 3"					6.00	6.00
CODOS					3.00	3.00
PISO 4 EJE 9 Y EJE D						
TEE					1.00	1.00
CODOS					2.00	2.00
COUPLING					8.00	8.00
PISO 5						
EJE 2-9 Y EJE C						
COUPLING 3"					18.00	18.00
EJE 2- C-E						
COUPLING					4.00	4.00
TEE					1.00	1.00
COPA DE 3 X 1 1/2					1.00	1.00
EJE 9-2 Y EJE E						
COUPLING					8.00	8.00
CODO					1.00	1.00
EJE 8 Y EJE C-D						
COUPLING					2.00	2.00
EJE 9 Y EJE D (ESTACION CONTROL)						
TEE					2.00	2.00
COUPLING					12.00	12.00
CODOS					2.00	2.00
PISO 6						
EJE 8-2 Y EJE C						
CODO					1.00	1.00
COUPLING					12.00	12.00
TOTAL						84.00

Elaboró:



Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Arg. Jair Lozano

 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
ITEM N°:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø3"		CORTE N°:	21
					FECHA :	JULIO DE 2026
					UND:	UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
						
Elaboró:				Revisó:		
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano				



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø3"		UND:	UND
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



PISO 4

Elaboro:


Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg . Jairo Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
	Código: PA-FO-30					
	Version No. 00	5	4	2023		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø3"			UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg .Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	27.2.11	DESCRIPCION ITEM			Accesorios ACERO Ø3"		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
ITEM N°:	27.2.12	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø2 1/2"		UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano