SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**			Código: PA-FO-30			
				Versión No: 00		Página 1 de 1	
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE Nº:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DE 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	**7.6.1**	**DESCRIPCION ITEM**	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			**UND:**	**ML**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)			
PISO 1						
M3-M2		2,40			2,00	4,80
M230		2,40			1,00	2,40
		1,90			1,00	1,90
SUB TOTAL						9,10
VIENEN						711,47
PASAN						720,57

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
PISO 2						
M278	ventana	6,35			1,00	6,35
M280	ventana	4,60			1,00	4,60
M281	ventana	3,30			1,00	3,30
				SUB TOTAL		14,25
				VIENEN		720,57
				PASAN		734,82

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM Nº:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M1	Rejilla	2,00			12,00	24,00
M79	Rejilla	2,00			12,00	24,00
SUB TOTAL						48,00
VIENEN						734,82
TOTAL						782,82

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	7.6.1	DESCRIPCION ITEM	Dintel concreto 3000, 12cmx15cm			UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
SOTANO						
M155-M156-M170	Antepecho	9,28			1,00	9,28
M171	Antepecho	5,36			1,00	5,36
M197	Ventana	1,03			1,00	1,03
M122	Ventana	2,03			1,00	2,03
				PASAN		17,70

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
Piso 1						
M218	antepecho	10,16			1,00	10,16
M230	ventanas	2,00			1,00	2,00
		1,50			1,00	1,50
M183a	ventanas	1,03			1,00	1,03
		1,03			1,00	1,03
M231	antepecho	6,23			1,00	6,23
M232	antepecho	5,39			1,00	5,39
M129	ventana	1,03			1,00	1,03
M233	antepecho	8,02			1,00	8,02
M234	antepecho	4,60			1,00	4,60
M20	ventanas	1,03			1,00	1,03
		1,03			1,00	1,03
M122	ventanas	1,03			1,00	1,03
		1,03			1,00	1,03
M227	ventanas	3,00			1,00	3,00
M226	ventanas	3,00			1,00	3,00
M59	ventanas	9,00			1,00	9,00
		2,00			1,00	2,00
		9,00			1,00	9,00
M57	ventanas	1,50			1,00	1,50
M56	ventanas	2,00			1,00	2,00
M2	ventana	2,00			1,00	2,00
M3	ventana	2,00			1,00	2,00
				SUB TOTAL		78,61
				VIENEN		17,70
				PASAN		96,31

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
Piso 2						
M217	Ventana	15,00			1,00	15,00
M216	Ventana	3,20			1,00	3,20
M155	Ventana	3,20			1,00	3,20
M115	Ventana	3,20			1,00	3,20
M109	Ventana	3,20			1,00	3,20
M84	Ventana	3,20			1,00	3,20
M152	Ventana	1,02			1,00	1,02
M160	Ventana	1,02			1,00	1,02
M258	Ventana	1,02			1,00	1,02
M304	Ventana	0,70			1,00	0,70
M278	Ventana	6,35			1,00	6,35
M280	Ventana	4,60			1,00	4,60
M281	Ventana	3,30			1,00	3,30
M196	Ventana	3,00			1,00	3,00
M53	Ventana	2,00			1,00	2,00
M47	Ventana	2,00			1,00	2,00
M41	Ventana	2,00			1,00	2,00
M35	Ventana	2,00			1,00	2,00
M30	Ventana	2,00			1,00	2,00
				SUB TOTAL		62,01
				VIENEN		96,31
				PASAN		158,32

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Descuento viquetas placa - vanos puerta dIntel			
Piso 3						
M93	Ventana	18,80			1,00	18,80
M60	Ventana	8,00			2,00	16,00
	Ventana	6,00			2,00	12,00
SUB TOTAL						46,80
VIENEN						158,32
PASAN						205,12

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajía en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Dscuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
Piso 4						
M1	ventanas	2,00			12,00	24,00
	rejilla - inferior	2,00			12,00	24,00
M79	ventanas	2,00			12,00	24,00
	rejilla - inferior	2,00			12,00	24,00
				SUB TOTAL		96,00
				VIENEN		205,12
				PASAN		301,12

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30			
Versión No. 00		Página 1 de 1	
Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, Incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
Piso 5						
M1	Ventanas	2,00			12,00	24,00
	Rejilla - inferior	2,00			12,00	24,00
M3	Ventanas	2,00			12,00	24,00
	Rejilla - inferior	2,00			12,00	24,00
				SUB TOTAL		96,00
				VIENEN		301,12
				PASAN		397,12

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	Elemento	LONGITUD	Descuento viquetas placa - vanos puerta dintel			
Piso 6						
M5	Ventanas	2,00			12,00	24,00
	Rejilla - inferior	2,00			12,00	24,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Alfajia en concreto 3000 PSI de 15 x 7 cm, incluye acero de refuerzo			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP-7.6.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Construccion de remate abocinado para fachada en areas de ventana AV.07, según detalles arquitectonicos			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Altura	LARGO	AREA	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PLACA DE CONCRETO QUE SOBRESALE COMO BALCON EN LAS VENTANAS DE PISO 6 Y 7						
PLACA DE CONCRETO V1			3,13		1,00	3,13
PLACA DE CONCRETO V2			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V3			3,13		1,00	3,13
PLACA DE CONCRETO V4			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V5			3,12		1,00	3,12
PLACA DE CONCRETO V6			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V7			3,12		1,00	3,12
PLACA DE CONCRETO V8			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V9			3,12		1,00	3,12
PLACA DE CONCRETO V10			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V11			3,11		1,00	3,11
PLACA DE CONCRETO V12			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V13			3,13		1,00	3,13
PLACA DE CONCRETO V14			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V15			3,13		1,00	3,13
PLACA DE CONCRETO V16			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V17			3,12		1,00	3,12
PLACA DE CONCRETO V18			3,21		1,00	3,21
PLACA DE CONCRETO V19			3,12		1,00	3,12
PLACA DE CONCRETO V20			3,21		1,00	3,21
			TOTAL			63,33

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 2		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP-7.6.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Construccion de remate abocinado para fachada en areas de ventana AV.07, según detalles arquitectonicos			(c) UND:	ML

MEMORIA GRAFICA

FACHADA CARRERA 14 PISO 6 Y 7



CORTE INTERIOR VENTANA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1 - CONSULTORIOS ADULTOS, OBSERVACIÓN						
M8		1,50			2,00	3,00
M9		1,50			1,00	1,50
M11		1,50			2,00	3,00
M5		1,50			2,00	3,00
M20		1,50			0,00	0,00
M21		1,50			0,00	0,00
M22		1,50			2,00	3,00
M29		1,50			2,00	3,00
M34		1,50			2,00	3,00
M33		1,50			2,00	3,00
M24		1,50			2,00	3,00
M28		1,50			3,00	4,50
M58		1,50			1,00	1,50
M62		1,50			2,00	3,00
M65		1,50			1,00	1,50
M66		1,50			1,00	1,50
M67		1,50			13,00	19,50
M64		1,50			1,00	1,50
M63		1,50			1,00	1,50
M60		1,50			1,00	1,50
M61		1,50			2,00	3,00
M72		1,50				0,00
M78		1,50			1,00	1,50
M79		1,50			2,00	3,00
			PASAN			69,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1 - CONSULTORIOS ADULTOS, OBSERVACIÓN - cantidad proyectada corte 15						
M85		1,50			2,00	3,00
M89		1,50			1,00	1,50
M68		1,50			1,00	1,50
M71		1,50			1,00	1,50
M73		1,50			1,00	1,50
M70		1,50			1,00	1,50
M69		1,50			2,00	3,00
M74		1,50			1,00	1,50
M75		1,50			1,00	1,50
M76		1,50			1,00	1,50
M111		1,50			3,00	4,50
M115		1,50			1,00	1,50
M116		1,50			2,00	3,00
M118		1,50			2,00	3,00
M117		1,50			1,00	1,50
M99		1,50			1,00	1,50
M97		1,50			1,00	1,50
M82		1,50			2,00	3,00
M83		1,50			1,00	1,50
M87		1,50			2,00	3,00
M88		1,50			3,00	4,50
M86		1,50			2,00	3,00
M84		1,50			1,00	1,50
				SUBTOTAL		51,00
				VIENEN		69,00
				PASAN		120,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1 - CONSULTORIOS ADULTOS, OBSERVACIÓN - cantidad proyectada corte 15						
M81		1,50			1,00	1,50
M80		1,50			1,00	1,50
M77		1,50			2,00	3,00
M98		1,50			1,00	1,50
M96		1,50			2,00	3,00
M91		1,50			2,00	3,00
M92		1,50			2,00	3,00
M94		1,50			1,00	1,50
M95		1,50			1,00	1,50
M45		1,50			4,00	6,00
M47		1,50			2,00	3,00
			SUBTOTAL			28,50
			VIENEN			120,00
			PASAN			148,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 2- cantidad proyectada corte 15						
M174		1,50			4,00	6,00
M51		1,50			2,00	3,00
M58		1,50			1,00	1,50
M57		1,50			1,00	1,50
M142		1,50			2,00	3,00
M144		1,50			1,00	1,50
M137		1,50			1,00	1,50
M140		1,50			1,00	1,50
M45		1,50			4,00	6,00
M47		1,50			2,00	3,00
M48		1,50			3,00	4,50
M42		1,50			2,00	3,00
M44		1,50			1,00	1,50
M46		1,50			1,00	1,50
M62		1,50			1,00	1,50
M61		1,50			1,00	1,50
M60		1,50			1,00	1,50
M59		1,50			1,00	1,50
M37		1,50			4,00	6,00
				SUBTOTAL		51,00
				VIENEN		148,50
				PASAN		199,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 3- cantidad proyectada corte 15						
M13		1,50			2,00	3,00
M12		1,50			1,00	1,50
M14		1,50			2,00	3,00
M11		1,50			3,00	4,50
M12a		1,50			1,00	1,50
M4		1,50			2,00	3,00
M18		1,50			2,00	3,00
M19		1,50			1,00	1,50
M17		1,50			1,00	1,50
M20		1,50			1,00	1,50
M29		1,50			3,00	4,50
M32		1,50			1,00	1,50
M33		1,50			2,00	3,00
M34		1,50			2,00	3,00
M35		1,50			1,00	1,50
M37		1,50			1,00	1,50
M39		1,50			1,00	1,50
M38		1,50			1,00	1,50
M42		1,50			1,00	1,50
M43		1,50			2,00	3,00
M41		1,50			1,00	1,50
M94		1,50			1,00	1,50
			SUBTOTAL			49,50
			VIENEN			199,50
			PASAN			249,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 3- cantidad proyectada corte 15						
M61		1,50			2,00	3,00
M64		1,50			1,00	1,50
M63		1,50			3,00	4,50
M69		1,50			1,00	1,50
M68		1,50			1,00	1,50
M70		1,50			1,00	1,50
M71		1,50			2,00	3,00
M71a		1,50			2,00	3,00
M95a		1,50			2,00	3,00
M96a		1,50			1,00	1,50
M97a		1,50			2,00	3,00
M98a		1,50			1,00	1,50
M99		1,50			2,00	3,00
M97		1,50			1,00	1,50
M96		1,50			2,00	3,00
M64a		1,50			2,00	3,00
M65		1,50			2,00	3,00
M66		1,50			3,00	4,50
M74		1,50			2,00	3,00
M73		1,50			3,00	4,50
SUBTOTAL						54,00
VIENEN						249,00
PASAN						303,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1		
		Versión No. 00			
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1						
M7		1,50			2,00	3,00
M6		1,50			3,00	4,50
M5		1,50			2,00	3,00
M8		1,50			2,00	3,00
M10		1,50			2,00	3,00
M11		1,50			1,00	1,50
M13		1,50			2,00	3,00
M12		1,50			2,00	3,00
M43		1,50			4,00	6,00
M41		1,50			3,00	4,50
M40		1,50			1,00	1,50
M47		1,50			2,00	3,00
M45		1,50			2,00	3,00
M56		1,50			1,00	1,50
M53		1,50			2,00	3,00
M55		1,50			1,00	1,50
M51		1,50			2,00	3,00
M54		1,50			1,00	1,50
SUBTOTAL						52,50
VIENEN						303,00
PASAN						355,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
M50		1,50			1,00	1,50
M49		1,50			2,00	3,00
M48		1,50			1,00	1,50
M39		1,50			1,00	1,50
M37		1,50			2,00	3,00
M35		1,50			1,00	1,50
M32		1,50			1,00	1,50
M30		1,50			2,00	3,00
M25		1,50			2,00	3,00
M28		1,50			2,00	3,00
M26		1,50			1,00	1,50
M22		1,50			2,00	3,00
M58		1,50			2,00	3,00
M65		1,50			3,00	4,50
M67		1,50			13,00	19,50
M60		1,50			1,00	1,50
M135		1,50			4,00	6,00
M134		1,50			1,00	1,50
M133		1,50			1,00	1,50
M136		1,50			1,00	1,50
M142		1,50			3,00	4,50
M191		1,50			3,00	4,50
M192		1,50			3,00	4,50
M193		1,50			3,00	4,50
M194		1,50			3,00	4,50
M195		1,50			3,00	4,50
M197		1,50			2,00	3,00
			SUBTOTAL			96,00
			VIENEN			355,50
			PASAN			451,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M72		1,50			4,00	6,00
M70		1,50			3,00	4,50
M73		1,50			1,00	1,50
M78		1,50			2,00	3,00
M74		1,50			1,00	1,50
M75		1,50			1,00	1,50
M76		1,50			2,00	3,00
M77		1,50			1,00	1,50
M79		1,50			1,00	1,50
M80		1,50			2,00	3,00
M85		1,50			1,00	1,50
M86		1,50			2,00	3,00
M84		1,50			1,00	1,50
M83		1,50			2,00	3,00
M82		1,50			2,00	3,00
M89		1,50			2,00	3,00
M88		1,50			3,00	4,50
M87		1,50			1,00	1,50
M107		1,50			2,00	3,00
M106		1,50			2,00	3,00
SUB TOTAL						54,00
VIENEN						451,50
PASAN						505,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1						
M104		1,50			1,00	1,50
M105		1,50			2,00	3,00
M102		1,50			1,00	1,50
M101		1,50			2,00	3,00
M99		1,50			1,00	1,50
M103		1,50			1,00	1,50
M100		1,50			1,00	1,50
M95		1,50			2,00	3,00
M96		1,50			1,00	1,50
M92		1,50			2,00	3,00
M94		1,50			2,00	3,00
M91		1,50			2,00	3,00
M90		1,50			1,00	1,50
M93		1,50			1,00	1,50
M129		1,50			4,00	6,00
M130		1,50			1,00	1,50
M128		1,50			1,00	1,50
M127		1,50			1,00	1,50
M125		1,50			2,00	3,00
M124		1,50			1,00	1,50
			SUB TOTAL			45,00
			VIENEN			505,50
			PASAN			550,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq , Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No.: 00		Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetes 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
		PISO 1				
M123		1,50			2,00	3,00
M118		1,50			2,00	3,00
M119		1,50			1,00	1,50
M116		1,50			2,00	3,00
M113		1,50			2,00	3,00
M114		1,50			1,00	1,50
M110		1,50			2,00	3,00
M109		1,50			2,00	3,00
M108		1,50			1,00	1,50
M121		1,50			2,00	3,00
M122		1,50			3,00	4,50
M143		1,50			2,00	3,00
M144		1,50			3,00	4,50
M152		1,50			2,00	3,00
M153		1,50			2,00	3,00
M155		1,50			1,00	1,50
			SUB TOTAL			45,00
			VIENEN			550,50
			PASAN			595,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
		PISO 1				
M157		1,50			1,00	1,50
M158		1,50			1,00	1,50
M156		1,50			1,00	1,50
M150		1,50			1,00	1,50
M147		1,50			3,00	4,50
M148		1,50			1,00	1,50
M149		1,50			3,00	4,50
M150		1,50			1,00	1,50
M146		1,50			3,00	4,50
M145		1,50			2,00	3,00
M159		1,50			2,00	3,00
M183		1,50			2,00	3,00
M160		1,50			3,00	4,50
M161		1,50			3,00	4,50
M162		1,50			3,00	4,50
M173		1,50			2,00	3,00
M176		1,50			1,00	1,50
M164		1,50			4,00	6,00
M172		1,50			2,00	3,00
M174		1,50			1,00	1,50
		SUB TOTAL				60,00
		VIENEN				595,50
		PASAN				655,50

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE consorcio	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1						
M177		1,50			2,00	3,00
M181		1,50			1,00	1,50
M180		1,50			3,00	4,50
M179		1,50			2,00	3,00
M178		1,50			1,00	1,50
M175		1,50			2,00	3,00
M184		1,50			2,00	3,00
M185		1,50			3,00	4,50
M190		1,50			3,00	4,50
M189		1,50			2,00	3,00
M188		1,50			1,00	1,50
M187		1,50			2,00	3,00
M169		1,50			6,00	9,00
M165		1,50			1,00	1,50
M168		1,50			1,00	1,50
M166		1,50			1,00	1,50
M167		1,50			2,00	3,00
M220		1,50			6,00	9,00
M207		1,50			2,00	3,00
SUBTOTAL						64,50
VIENEN						655,50
PASAN						720,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRÍA PISO 1

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ANCHO			
PISO 1						
M208		1,50			2,00	3,00
M210		1,50			2,00	3,00
M206		1,50			1,00	1,50
M209		1,50			3,00	4,50
M211		1,50			1,00	1,50
M212		1,50			1,00	1,50
M214		1,50			2,00	3,00
M213		1,50			2,00	3,00
M215		1,50			3,00	4,50
				SUB TOTAL		25,50
				VIENEN		720,00
				PASAN		745,50
				CANT CORTE 13		51,00
				CANT CORTE 14		39,00
				CANT CORTE 15		148,50
				PASAN		507,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	6	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M185		2,30			2,00	4,60
M186		2,30			2,00	4,60
M187		2,30			2,00	4,60
M188		2,30			3,00	6,90
M190		2,30			2,00	4,60
M192		2,30			3,00	6,90
M193		2,30			3,00	6,90
M194		2,30			3,00	6,90
M191		2,30			1,00	2,30
M195		2,30			3,00	6,90
M197		2,30			6,00	13,80
M198		2,30			3,00	6,90
M200		2,30			4,00	9,20
M202		2,30			3,00	6,90
M203		2,30			2,00	4,60
M206		2,30			1,00	2,30
M204		2,30			2,00	4,60
M207		2,30			2,00	4,60
M208		2,30			2,00	4,60
M210		2,30			3,00	6,90
M209		2,30			4,00	9,20
M155		0,57			3,00	1,71
M1556		0,57			1,00	0,57
M170		0,57			2,00	1,14
M171		0,57			3,00	1,71
				SUBTOTAL		133,93
				VIENEN		507,00
				PASAN		640,93

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetes 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M61		2,30			3,00	6,90
M60		2,30			3,00	6,90
M52		2,30			1,00	2,30
M127		2,30			3,00	6,90
M128		2,30			1,00	2,30
M130		2,30			3,00	6,90
M131		2,30			2,00	4,60
M141		2,30			2,00	4,60
M138		2,30			2,00	4,60
M142		2,30			3,00	6,90
M136		2,30			2,00	4,60
M146		2,30			1,00	2,30
M147		2,30			1,00	2,30
M145		2,30			2,00	4,60
M150		2,30			2,00	4,60
M149		2,30			2,00	4,60
M148		2,30			2,00	4,60
M152		2,30			3,00	6,90
M151		2,30			1,00	2,30
M154		2,30			2,00	4,60
M157		2,30			1,00	2,30
M158		2,30			2,00	4,60
M182		2,30			2,00	4,60
M196		2,30			4,00	9,20
M195		2,30			3,00	6,90
M183		2,30			1,00	2,30
M184		2,30			1,00	2,30
M180		2,30			3,00	6,90
		SUB TOTAL				133,40
		VIENEN				640,93
		PASAN				774,33

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M72		2,30			2,00	4,60
M67		2,30			2,00	4,60
M73		2,30			1,00	2,30
M74		2,30			2,00	4,60
M76		2,30			2,00	4,60
M75		2,30			3,00	6,90
M77		2,30			2,00	4,60
M66		2,30			2,00	4,60
M58-M65		2,30			3,00	6,90
M80		2,30			2,00	4,60
M79		2,30			2,00	4,60
M105		2,30			2,00	4,60
M104		2,30			2,00	4,60
M109		2,30			2,00	4,60
M124-M125-M126		2,30			6,00	13,80
M110		2,30			2,00	4,60
M111		2,30			2,00	4,60
M114		2,30			3,00	6,90
M115		2,30			3,00	6,90
M116		2,30			2,00	4,60
M118		2,30			2,00	4,60
M117-M121		2,30			4,00	9,20
M119		2,30			1,00	2,30
M122		2,30			3,00	6,90
M123		2,30			1,00	2,30
M144		2,30			4,00	9,20
M64		2,30			1,00	2,30
M62		2,30			2,00	4,60
			SUB TOTAL			149,50
			VIENEN			774,33
			PASAN			923,83

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


Cuarto Técnico
Vestier
Vestier
Vestier

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M25		2,30			2,00	4,60
M24		2,30			3,00	6,90
M27		2,30			1,00	2,30
M22		2,30			2,00	4,60
M21		2,30			4,00	9,20
M18		2,30			4,00	9,20
M17		2,30			1,00	2,30
M14		2,30			2,00	4,60
M15		2,30			2,00	4,60
M16		2,30			1,00	2,30
M12		2,30			3,00	6,90
M9		2,30			5,00	11,50
M11		2,30			2,00	4,60
M10		2,30			2,00	4,60
M7		2,30			2,00	4,60
M6		2,30			5,00	11,50
M3		2,30			4,00	9,20
M4		2,30			2,00	4,60
M5		2,30			3,00	6,90
M2		2,30			3,00	6,90
M1		2,30			3,00	6,90
M1a		2,30			3,00	6,90
M1b		2,30			4,00	9,20
M1c		2,30			3,00	6,90
M1d		2,30			3,00	6,90
M1e		2,30			1,00	2,30
M68		2,30			4,00	9,20
M70		2,30			2,00	4,60
		SUB TOTAL				174,80
		VIENEN				923,83
		CANTIDAD PAGADA ACTA 12				-80,50
		CANTIDAD PAGADA ACTA 13				-211,60
		PASAN				806,53

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M185		0,98			2,00	1,96
M186		0,98			2,00	1,96
M187		0,98			2,00	1,96
M188		0,98			3,00	2,94
M190		0,98			2,00	1,96
M192		0,98			3,00	2,94
M193		0,98			3,00	2,94
M194		0,98			3,00	2,94
M191		0,98			1,00	0,98
M195		0,98			3,00	2,94
M197		0,98			6,00	5,88
M198		0,98			3,00	2,94
M200		0,98			4,00	3,92
M202		0,98			3,00	2,94
M203		0,98			2,00	1,96
M206		0,98			1,00	0,98
M204		0,98			2,00	1,96
M207		0,98			2,00	1,96
M208		0,98			2,00	1,96
M210		0,98			3,00	2,94
M209		0,98			4,00	3,92
			SUB TOTAL			54,88
			VIENEN			806,53
			PASAN			861,41

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M61		0,98			3,00	2,94
M60		0,98			3,00	2,94
M52		0,98			1,00	0,98
M217		0,98			3,00	2,94
M128		0,98			1,00	0,98
M130		0,98			3,00	2,94
M131		0,98			2,00	1,96
M141		0,98			2,00	1,96
M138		0,98			2,00	1,96
M142		0,98			3,00	2,94
M136		0,98			2,00	1,96
M46		0,98			1,00	0,98
M47		0,98			1,00	0,98
M45		0,98			2,00	1,96
M150		0,98			2,00	1,96
M149		0,98			2,00	1,96
M148		0,98			2,00	1,96
M152		0,98			3,00	2,94
M151		0,98			1,00	0,98
M154		0,98			2,00	1,96
M157		0,98			1,00	0,98
M158		0,98			2,00	1,96
M182		0,98			2,00	1,96
M196		0,98			4,00	3,92
M195		0,98			3,00	2,94
M183		0,98			1,00	0,98
M184		0,98			1,00	0,98
M180		0,98			3,00	2,94
		SUB TOTAL				56,84
		VIENEN				861,41
		PASAN				918,25

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq , Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M72		0,98			2,00	1,96
M67		0,98			2,00	1,96
M73		0,98			1,00	0,98
M74		0,98			2,00	1,96
M76		0,98			2,00	1,96
M75		0,98			3,00	2,94
M77		0,98			2,00	1,96
M66		0,98			2,00	1,96
M58-M65		0,98			3,00	2,94
M80		0,98			2,00	1,96
M79		0,98			2,00	1,96
M105		0,98			2,00	1,96
M104		0,98			2,00	1,96
M109		0,98			2,00	1,96
M124-M125-M126		0,98			6,00	5,88
M110		0,98			2,00	1,96
M111		0,98			2,00	1,96
M114		0,98			3,00	2,94
M115		0,98			3,00	2,94
M116		0,98			2,00	1,96
M118		0,98			2,00	1,96
M117-M121		0,98			4,00	3,92
M119		0,98			1,00	0,98
M122		0,98			3,00	2,94
M123		0,98			1,00	0,98
M144		0,98			4,00	3,92
M64		0,98			1,00	0,98
M62		0,98			2,00	1,96
			SUB TOTAL			63,70
			VIENEN			918,25
			PASAN			981,95

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M25		0,98			2,00	1,96
M24		0,98			3,00	2,94
M27		0,98			1,00	0,98
M22		0,98			2,00	1,96
M21		0,98			4,00	3,92
M18		0,98			4,00	3,92
M17		0,98			1,00	0,98
M14		0,98			2,00	1,96
M15		0,98			2,00	1,96
M16		0,98			1,00	0,98
M12		0,98			3,00	2,94
M9		0,98			5,00	4,90
M11		0,98			2,00	1,96
M10		0,98			2,00	1,96
M7		0,98			2,00	1,96
M6		0,98			5,00	4,90
M3		0,98			4,00	3,92
M4		0,98			2,00	1,96
M5		0,98			3,00	2,94
M2		0,98			3,00	2,94
M1		0,98			3,00	2,94
M1a		0,98			3,00	2,94
M1b		0,98			4,00	3,92
M1c		0,98			3,00	2,94
M1d		0,98			3,00	2,94
M1e		0,98			1,00	0,98
M68		0,98			4,00	3,92
M70		0,98			2,00	1,96
		SUB TOTAL				74,48
		VIENEN				981,95
		PASAN				1056,43

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 | Página 1 de 1 Fecha: 5 | 4 | 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE DEL CARO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M209		0,68			3,00	2,04
M210		0,68			2,00	1,36
M208		0,68			3,00	2,04
M207		0,68			1,00	0,68
M206		0,68			2,00	1,36
M204		0,68			1,00	0,68
M203		0,68			3,00	2,04
M202		0,68			3,00	2,04
M200		0,68			5,00	3,40
M198		0,68			2,00	1,36
M197		0,68			5,00	3,40
M194		0,68			3,00	2,04
M193		0,68			2,00	1,36
M192		0,68			2,00	1,36
M191		0,68			2,00	1,36
M195		0,68			2,00	1,36
M190		0,68			1,00	0,68
M189		0,68			2,00	1,36
M188		0,68			2,00	1,36
M187		0,68			2,00	1,36
M186		0,68			2,00	1,36
M180		0,68			3,00	2,04
M185		0,68			2,00	1,36
M196		0,68			4,00	2,72
M183		0,68			1,00	0,68
M184		0,68			1,00	0,68
M182		0,68			2,00	1,36
M158		0,68			2,00	1,36
			SUB TOTAL			44,20
			VIENEN			1056,43
			PASAN			1100,63

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código PA-FO-30			
				Versión No. 09		Página 1 de 1	
				Fecha	5	4	2023
CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M157		0,68			2,00	1,36
M154		0,68			1,00	0,68
M143		0,68			1,00	0,68
M144		0,68			4,00	2,72
M122		0,68			3,00	2,04
M123		0,68			3,00	2,04
M116		0,68			3,00	2,04
M118 - M119		0,68			3,00	2,04
M117-M121		0,68			4,00	2,72
M145		0,68			1,00	0,68
M150		0,68			2,00	1,36
M152		0,68			3,00	2,04
M151		0,68			3,00	2,04
M148		0,68			1,00	0,68
M149		0,68			1,00	0,68
M136		0,68			3,00	2,04
M146		0,68			1,00	0,68
M147		0,68			1,00	0,68
M142		0,68			1,00	0,68
M138		0,68			2,00	1,36
M128		0,68			1,00	0,68
M130		0,68			1,00	0,68
M124-M125-M126		0,68			4,00	2,72
M115		0,68			2,00	1,36
M114		0,68			3,00	2,04
M111		0,68			3,00	2,04
M110		0,68			2,00	1,36
M109		0,68			2,00	1,36
SUB TOTAL						41,48
VIENEN						1100,63
PASAN						1142,11

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO						
M105		0,68			3,00	2,04
M80		0,68			1,00	0,68
M104		0,68			1,00	0,68
M78		0,68			3,00	2,04
M79		0,68			2,00	1,36
M77		0,68			1,00	0,68
M76		0,68			1,00	0,68
M75		0,68			2,00	1,36
M73		0,68			2,00	1,36
M74		0,68			2,00	1,36
M66		0,68			2,00	1,36
M58		0,68			3,00	2,04
M64-M62-M60		0,68			8,00	5,44
M61		0,68			1,00	0,68
M52		0,68			1,00	0,68
M72		0,68			3,00	2,04
M67		0,68			1,00	0,68
M71		0,68			2,00	1,36
M70		0,68			1,00	0,68
M1e		0,68			2,00	1,36
M68		0,68			2,00	1,36
M1d		0,68			2,00	1,36
M1c		0,68			3,00	2,04
M1b		0,68			4,00	2,72
M1a		0,68			3,00	2,04
M1		0,68			3,00	2,04
M2		0,68			4,00	2,72
M4		0,68			1,00	0,68
			SUB TOTAL			43,52
			VIENEN			1142,11
			PASAN			1185,63

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
SOTANO						
M3		0,68			4,00	2,72
M5		0,68			3,00	2,04
M6		0,68			5,00	3,40
M7		0,68			2,00	1,36
M9		0,68			5,00	3,40
M10		0,68			2,00	1,36
M11		0,68			2,00	1,36
M12		0,68			3,00	2,04
M15		0,68			3,00	2,04
M14		0,68			1,00	0,68
M17		0,68			2,00	1,36
M18		0,68			1,00	0,68
M21		0,68			2,00	1,36
M22		0,68			1,00	0,68
M24		0,68			2,00	1,36
M25		0,68			2,00	1,36
M16		0,68			1,00	0,68
M20		0,68			5,00	3,40
M23		0,68			1,00	0,68
M27		0,68			1,00	0,68
					SUB TOTAL	32,64
					VIENEN	1185,63
					PASAN	1218,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1				
M56		1,50			1,00	1,50
M54a		1,50			1,00	1,50
M49		1,50			1,00	1,50
M39		1,50			1,00	1,50
M33		1,50			3,00	4,50
M34		1,50			2,00	3,00
M29		1,50			2,00	3,00
M27		1,50			2,00	3,00
M23		1,50			1,00	1,50
M22		1,50			2,00	3,00
M21		1,50			2,00	3,00
M20		1,50			6,00	9,00
M61		1,50			2,00	3,00
M63		1,50			2,00	3,00
M69		1,50			3,00	4,50
M67		1,50			5,00	7,50
M139		1,50			2,00	3,00
M141a		1,50			2,00	3,00
M197d		1,50			1,00	1,50
			SUB TOTAL			61,50
			VIENEN			1218,27
			PASAN			1279,77

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M79		1,50			1,00	1,50
M80		1,50			1,00	1,50
M89		1,50			1,00	1,50
M88		1,50			1,00	1,50
M132		1,50			3,00	4,50
M121		1,50			1,00	1,50
M122a		1,50			1,00	1,50
M143a		1,50			2,00	3,00
M146		1,50			1,00	1,50
M161a		1,50			1,00	1,50
M159		1,50			1,00	1,50
M83		1,50			1,00	1,50
M177		1,50			1,00	1,50
M172		1,50			1,00	1,50
M183a		1,50			3,00	4,50
M184		1,50			1,00	1,50
M222		1,50			1,00	1,50
M223		1,50			1,00	1,50
M134		1,50			1,00	1,50
M136		1,50			1,00	1,50
				SUB TOTAL		37,50
				VIENEN		1279,77
				PASAN		1317,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo		(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M100		1,10			1,00	1,10
M101		1,10			2,00	2,20
M102		1,10			1,00	1,10
M103		1,10			3,00	3,30
M104		1,10			1,00	1,10
M105		1,10			1,00	1,10
M106		1,10			2,00	2,20
M107		1,10			2,00	2,20
M108		1,10			2,00	2,20
M109		1,10			1,00	1,10
M110		1,10			1,00	1,10
M112		1,10			1,00	1,10
M113		1,10			2,00	2,20
M114		1,10			1,00	1,10
M13		1,10			2,00	2,20
M140		1,10			1,00	1,10
M25		1,10			2,00	2,20
M81		1,10			1,00	1,10
M80		1,10			1,00	1,10
M77		1,10			2,00	2,20
M98		1,10			1,00	1,10
M96		1,10			2,00	2,20
M91		1,10			2,00	2,20
M92		1,10			2,00	2,20
M94		1,10			1,00	1,10
M95		1,10			1,00	1,10
M45		1,10			4,00	4,40
M47		1,10			2,00	2,20
			SUB TOTAL			49,50
			VIENEN			1317,27
			PASAN			1366,77

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1		
		Versión No. 00			
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 1						
M8		1,10			2,00	2,20
M9		1,10			1,00	1,10
M11		1,10			2,00	2,20
M5		1,10			2,00	2,20
M20		1,10			0,00	0,00
M21		1,10			0,00	0,00
M22		1,10			2,00	2,20
M29		1,10			2,00	2,20
M34		1,10			2,00	2,20
M33		1,10			2,00	2,20
M24		1,10			2,00	2,20
M28		1,10			3,00	3,30
M58		1,10			1,00	1,10
M62		1,10			2,00	2,20
M65		1,10			1,00	1,10
M66		1,10			1,00	1,10
M67		1,10			13,00	14,30
M64		1,10			1,00	1,10
M63		1,10			1,00	1,10
M60		1,10			1,00	1,10
M61		1,10			2,00	2,20
M78		1,10			1,00	1,10
M79		1,10			2,00	2,20
			SUB TOTAL			50,60
			VIENEN			1366,77
			PASAN			1417,37

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA:	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión Nº: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M85		1,10			2,00	2,20
M89		1,10			1,00	1,10
M68		1,10			1,00	1,10
M71		1,10			1,00	1,10
M73		1,10			1,00	1,10
M70		1,10			1,00	1,10
M69		1,10			2,00	2,20
M74		1,10			1,00	1,10
M75		1,10			1,00	1,10
M76		1,10			1,00	1,10
M111		1,10			3,00	3,30
M115		1,10			1,00	1,10
M116		1,10			2,00	2,20
M118		1,10			2,00	2,20
M117		1,10			1,00	1,10
M99		1,10			1,00	1,10
M97		1,10			1,00	1,10
M82		1,10			2,00	2,20
M83		1,10			1,00	1,10
M87		1,10			2,00	2,20
M88		1,10			3,00	3,30
M86		1,10			2,00	2,20
M84		1,10			1,00	1,10
				SUB TOTAL		37,40
				VIENEN		1417,37
				PASAN		1454,77

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 1						
M7		1,10			2,00	2,20
M6		1,10			3,00	3,30
M5		1,10			2,00	2,20
M8		1,10			2,00	2,20
M10		1,10			2,00	2,20
M11		1,10			1,00	1,10
M13		1,10			2,00	2,20
M12		1,10			2,00	2,20
M43		1,10			4,00	4,40
M41		1,10			3,00	3,30
M40		1,10			1,00	1,10
M47		1,10			2,00	2,20
M45		1,10			2,00	2,20
M54a		1,10			1,00	1,10
M53		1,10			2,00	2,20
M55		1,10			1,00	1,10
M51		1,10			2,00	2,20
M54		1,10			1,00	1,10
				SUB TOTAL		38,50
				VIENEN		1454,77
				PASAN		1493,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M50		1,10			1,00	1,10
M49		1,10			2,00	2,20
M48		1,10			1,00	1,10
M39		1,10			1,00	1,10
M37		1,10			2,00	2,20
M35		1,10			1,00	1,10
M32		1,10			1,00	1,10
M30		1,10			2,00	2,20
M25		1,10			2,00	2,20
M28		1,10			2,00	2,20
M26		1,10			1,00	1,10
M22		1,10			2,00	2,20
M58		1,10			2,00	2,20
M65		1,10			3,00	3,30
M67		1,10			13,00	14,30
M60		1,10			1,00	1,10
M135		1,10			4,00	4,40
M134		1,10			1,00	1,10
M133		1,10			1,00	1,10
M136		1,10			1,00	1,10
M142		1,10			3,00	3,30
M191		1,10			3,00	3,30
M192		1,10			3,00	3,30
M193		1,10			3,00	3,30
M194		1,10			3,00	3,30
M195		1,10			3,00	3,30
M197		1,10			2,00	2,20
		SUB TOTAL				70,40
		VIENEN				1493,27
		PASAN				1563,67

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M72		1,10			4,00	4,40
M70		1,10			3,00	3,30
M73		1,10			1,00	1,10
M78		1,10			2,00	2,20
M74		1,10			1,00	1,10
M75		1,10			1,00	1,10
M76		1,10			2,00	2,20
M77		1,10			1,00	1,10
M79		1,10			1,00	1,10
M80		1,10			2,00	2,20
M85		1,10			1,00	1,10
M86		1,10			2,00	2,20
M84		1,10			1,00	1,10
M83		1,10			2,00	2,20
M82		1,10			2,00	2,20
M89		1,10			2,00	2,20
M88		1,10			3,00	3,30
M87		1,10			1,00	1,10
M107		1,10			2,00	2,20
M106		1,10			2,00	2,20
				SUB TOTAL		39,60
				VIENEN		1563,67
				PASAN		1603,27

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1				
M104		1,10			1,00	1,10
M105		1,10			2,00	2,20
M102		1,10			1,00	1,10
M101		1,10			2,00	2,20
M99		1,10			1,00	1,10
M103		1,10			1,00	1,10
M100		1,10			1,00	1,10
M95		1,10			2,00	2,20
M96		1,10			1,00	1,10
M92		1,10			2,00	2,20
M94		1,10			2,00	2,20
M91		1,10			2,00	2,20
M90		1,10			1,00	1,10
M93		1,10			1,00	1,10
M129		1,10			4,00	4,40
M130		1,10			1,00	1,10
M128		1,10			1,00	1,10
M127		1,10			1,00	1,10
M125		1,10			2,00	2,20
M124		1,10			1,00	1,10
				SUB TOTAL		33,00
				VIENEN		1603,27
				PASAN		1636,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM:	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M123		1,10			2,00	2,20
M118		1,10			2,00	2,20
M119		1,10			1,00	1,10
M116		1,10			2,00	2,20
M113		1,10			2,00	2,20
M114		1,10			1,00	1,10
M110		1,10			2,00	2,20
M109		1,10			2,00	2,20
M108		1,10			1,00	1,10
M121		1,10			2,00	2,20
M122		1,10			3,00	3,30
M143		1,10			2,00	2,20
M144		1,10			3,00	3,30
M152		1,10			2,00	2,20
M153		1,10			2,00	2,20
M155		1,10			1,00	1,10
				SUB TOTAL		33,00
				VIENEN		1636,27
				PASAN		1669,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M157		1,10			1,00	1,10
M158		1,10			1,00	1,10
M156		1,10			1,00	1,10
M150		1,10			1,00	1,10
M147		1,10			3,00	3,30
M148		1,10			1,00	1,10
M149		1,10			3,00	3,30
M150		1,10			1,00	1,10
M146		1,10			3,00	3,30
M145		1,10			2,00	2,20
M159		1,10			2,00	2,20
M183		1,10			2,00	2,20
M160		1,10			3,00	3,30
M161		1,10			3,00	3,30
M162		1,10			3,00	3,30
M173		1,10			2,00	2,20
M176		1,10			1,00	1,10
M164		1,10			4,00	4,40
M172		1,10			2,00	2,20
M174		1,10			1,00	1,10
SUB TOTAL						44,00
VIENEN						1669,27
PASAN						1713,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M177		1,10			2,00	2,20
M181		1,10			1,00	1,10
M180		1,10			3,00	3,30
M179		1,10			2,00	2,20
M178		1,10			1,00	1,10
M175		1,10			2,00	2,20
M184		1,10			2,00	2,20
M185		1,10			3,00	3,30
M186		1,10				0,00
M190		1,10			3,00	3,30
M189		1,10			2,00	2,20
M188		1,10			1,00	1,10
M187		1,10			2,00	2,20
M169		1,10			6,00	6,60
M165		1,10			1,00	1,10
M168		1,10			1,00	1,10
M166		1,10			1,00	1,10
M167		1,10			2,00	2,20
M220		1,10			6,00	6,60
M207		1,10			2,00	2,20
				SUB TOTAL		47,30
				VIENEN		1713,27
				PASAN		1760,57

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRÍL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M208		1,10			2,00	2,20
M210		1,10			2,00	2,20
M206		1,10			1,00	1,10
M209		1,10			3,00	3,30
M211		1,10			1,00	1,10
M212		1,10			1,00	1,10
M214		1,10			2,00	2,20
M213		1,10			2,00	2,20
M215		1,10			3,00	3,30
M56		1,10			1,00	1,10
M54a		1,10			1,00	1,10
M49		1,10			1,00	1,10
M39		1,10			1,00	1,10
M33		1,10			3,00	3,30
M34		1,10			2,00	2,20
M29		1,10			2,00	2,20
M27		1,10			2,00	2,20
M23		1,10			1,00	1,10
M22		1,10			2,00	2,20
M21		1,10			2,00	2,20
M20		1,10			6,00	6,60
M61		1,10			2,00	2,20
M63		1,10			2,00	2,20
M69		1,10			3,00	3,30
M67		1,10			5,00	5,50
M139		1,10			2,00	2,20
M141a		1,10			2,00	2,20
M197d		1,10			1,00	1,10
			SUB TOTAL			63,80
			VIENEN			1760,57
			PASAN			1824,37

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL ER.	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M79		1,10			1,00	1,10
M80		1,10			1,00	1,10
M89		1,10			1,00	1,10
M88		1,10			1,00	1,10
M132		1,10			3,00	3,30
M121		1,10			1,00	1,10
M122a		1,10			1,00	1,10
M143a		1,10			2,00	2,20
M146		1,10			1,00	1,10
M161a		1,10			1,00	1,10
M159		1,10			1,00	1,10
M83		1,10			1,00	1,10
M177		1,10			1,00	1,10
M172		1,10			1,00	1,10
M183a		1,10			3,00	3,30
M184		1,10			1,00	1,10
M222		1,10			1,00	1,10
M223		1,10			1,00	1,10
M134		1,10			1,00	1,10
M136		1,10			1,00	1,10
				SUB TOTAL		27,50
				VIENEN		1824,37
				PASAN		1851,87

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Reviso

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M27-M28		1,50			6,00	9,00
M26		1,50			1,00	1,50
M29		1,50			1,00	1,50
M31		1,50			3,00	4,50
M44		1,50			4,00	6,00
M45		1,50			1,00	1,50
M39		1,50			1,00	1,50
M43		1,50			1,00	1,50
M40		1,50			2,00	3,00
M46		1,50			4,00	6,00
M67-M65-M63-M61		1,50			5,00	7,50
M66		1,50			1,00	1,50
M95		1,50			3,00	4,50
M96		1,50			3,00	4,50
M97		1,50			3,00	4,50
M94		1,50			3,00	4,50
M98		1,50			1,00	1,50
M101 - M99		1,50			4,00	6,00
M92		1,50			3,00	4,50
M91		1,50			2,00	3,00
M93		1,50			2,00	3,00
M74-M76		1,50			3,00	4,50
M75		1,50			1,00	1,50
M78-M80		1,50			3,00	4,50
M76		1,50			1,00	1,50
M10		1,50			1,00	1,50
			SUB TOTAL			94,50
			VIENEN			1851,87
			PASAN			1946,37

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M89		1,50			2,00	3,00
M105		1,50			3,00	4,50
M82		1,50			2,00	3,00
M81		1,50			4,00	6,00
M83		1,50			1,00	1,50
M84		1,50			5,00	7,50
M109		1,50			5,00	7,50
M115		1,50			5,00	7,50
M155		1,50			5,00	7,50
M216		1,50			4,00	6,00
M218		1,50			3,00	4,50
M86		1,50			3,00	4,50
M86a		1,50			1,00	1,50
M87		1,50			1,00	1,50
M88		1,50			1,00	1,50
M106		1,50			4,00	6,00
M110		1,50			2,00	3,00
M112		1,50			3,00	4,50
M112a		1,50			1,00	1,50
M120		1,50			4,00	6,00
M119		1,50			2,00	3,00
M117		1,50			3,00	4,50
M117a		1,50			1,00	1,50
M153		1,50			4,00	6,00
M159		1,50			2,00	3,00
M157		1,50			3,00	4,50
SUB TOTAL						111,00
VIENEN						1946,37
PASAN						2057,37

Elabo

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M157a		1,50			1,00	1,50
M213		1,50			3,00	4,50
M214b		1,50			2,00	3,00
M214		1,50			3,00	4,50
M214a		1,50			1,00	1,50
M219a		1,50			2,00	3,00
M121		1,50			4,00	6,00
M129		1,50			4,00	6,00
M123		1,50			4,00	6,00
M125		1,50			1,00	1,50
M126		1,50			5,00	7,50
M128		1,50			3,00	4,50
M148		1,50			3,00	4,50
M146		1,50			2,00	3,00
M145		1,50			1,00	1,50
M131		1,50			2,00	3,00
M133		1,50			4,00	6,00
M144		1,50			2,00	3,00
M142		1,50			4,00	6,00
M137		1,50			2,00	3,00
M52		1,50			4,00	6,00
M57		1,50			2,00	3,00
M55		1,50			3,00	4,50
M56		1,50			1,00	1,50
M174		1,50			4,00	6,00
		SUB TOTAL				100,50
		VIENEN				2057,37
		PASAN				2157,87

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 2				
M176		1,50			1,00	1,50
M177-M179		1,50			3,00	4,50
M177a		1,50			2,00	3,00
M178		1,50			2,00	3,00
M180		1,50			4,00	6,00
M52		1,50			3,00	4,50
M60		1,50			2,00	3,00
M212		1,50			3,00	4,50
M210		1,50			2,00	3,00
M204		1,50			2,00	3,00
M203		1,50			3,00	4,50
M201		1,50			2,00	3,00
M202		1,50			3,00	4,50
M206		1,50			2,00	3,00
M209		1,50			3,00	4,50
M199		1,50			2,00	3,00
M198		1,50			3,00	4,50
M197		1,50			2,00	3,00
M227		1,50			2,00	3,00
M228		1,50			3,00	4,50
M252		1,50			2,00	3,00
M229		1,50			6,00	9,00
M230		1,50			4,00	6,00
M231		1,50			3,00	4,50
M234		1,50			1,00	1,50
		SUB TOTAL				97,50
		VIENEN				2157,87
		PASAN				2255,37

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°: 18	FECHA : ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi — (c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 2				
M232		1,50			2,00	3,00
M236		1,50			2,00	3,00
M237		1,50			2,00	3,00
M238		1,50			2,00	3,00
M246		1,50			2,00	3,00
M243-M239		1,50			2,00	3,00
M241		1,50			3,00	4,50
M242		1,50			2,00	3,00
M289		1,50			2,00	3,00
M291		1,50			1,00	1,50
M290		1,50			2,00	3,00
M244		1,50			2,00	3,00
M245		1,50			2,00	3,00
M297a		1,50			2,00	3,00
M292		1,50			1,00	1,50
M256		1,50			5,00	7,50
M304		1,50			2,00	3,00
M305		1,50			2,00	3,00
M306		1,50			1,00	1,50
M258		1,50			5,00	7,50
M307		1,50			3,00	4,50
M269		1,50			2,00	3,00
M221		1,50			4,00	6,00
M222		1,50			2,00	3,00
M223		1,50			1,00	1,50
		SUB TOTAL				84,00
		VIENEN				2255,37
		PASAN				2339,37

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M264		1,50			2,00	3,00
M265		1,50			1,00	1,50
M267		1,50			2,00	3,00
M266		1,50			1,00	1,50
M27-M28		1,10			6,00	6,60
M26		1,10			1,00	1,10
M29		1,10			1,00	1,10
M31		1,10			3,00	3,30
M44		1,10			4,00	4,40
M45		1,10			1,00	1,10
M39		1,10			1,00	1,10
M43		1,10			1,00	1,10
M40		1,10			2,00	2,20
M46		1,10			4,00	4,40
M67-M65-M63-M61		1,10			5,00	5,50
M66		1,10			1,00	1,10
M95		1,10			3,00	3,30
M96		1,10			3,00	3,30
M97		1,10			3,00	3,30
M94		1,10			3,00	3,30
M98		1,10			1,00	1,10
M101 - M99		1,10			4,00	4,40
M92		1,10			3,00	3,30
M91		1,10			2,00	2,20
M93		1,10			2,00	2,20
M74-M76		1,10			3,00	3,30
M75		1,10			1,00	1,10
M78-M80		1,10			3,00	3,30
M76		1,10			1,00	1,10
M10		1,10			1,00	1,10
SUB TOTAL						78,30
VIENEN						2339,37
PASAN						2417,67

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M89		1,10			2,00	2,20
M105		1,10			3,00	3,30
M82		1,10			2,00	2,20
M81		1,10			4,00	4,40
M83		1,10			1,00	1,10
M84		1,10			5,00	5,50
M109		1,10			5,00	5,50
M115		1,10			5,00	5,50
M155		1,10			5,00	5,50
M216		1,10			4,00	4,40
M218		1,10			3,00	3,30
M86		1,10			3,00	3,30
M86a		1,10			1,00	1,10
M87		1,10			1,00	1,10
M88		1,10			1,00	1,10
M106		1,10			4,00	4,40
M110		1,10			2,00	2,20
M112		1,10			3,00	3,30
M112a		1,10			1,00	1,10
M120		1,10			4,00	4,40
M119		1,10			2,00	2,20
M117		1,10			3,00	3,30
M117a		1,10			1,00	1,10
M153		1,10			4,00	4,40
M159		1,10			2,00	2,20
M157		1,10			3,00	3,30
			SUB TOTAL			111,40
			VIENEN			2417,67
			PASAN			2499,07

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M157a		1,10			1,00	1,10
M213		1,10			3,00	3,30
M214b		1,10			2,00	2,20
M214		1,10			3,00	3,30
M214a		1,10			1,00	1,10
M219a		1,10			2,00	2,20
M121		1,10			4,00	4,40
M129		1,10			4,00	4,40
M123		1,10			4,00	4,40
M125		1,10			1,00	1,10
M126		1,10			5,00	5,50
M128		1,10			3,00	3,30
M148		1,10			3,00	3,30
M146		1,10			2,00	2,20
M145		1,10			1,00	1,10
M131		1,10			2,00	2,20
M133		1,10			4,00	4,40
M144		1,10			2,00	2,20
M142		1,10			4,00	4,40
M137		1,10			2,00	2,20
M52		1,10			4,00	4,40
M57		1,10			2,00	2,20
M55		1,10			3,00	3,30
M56		1,10			1,00	1,10
M174		1,10			4,00	4,40
SUB TOTAL						73,70
VIENEN						2499,07
PASAN						2572,77

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN VICENTE**			**CORTE N°:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DE 2026**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES**						
(a) ITEM N°:	**7.8.1**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			**(c) UND:**	**ML**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Ing Alexander Castillo	Arq : Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M232		1,50			2,00	3,00
M236		1,50			2,00	3,00
M237		1,50			2,00	3,00
M238		1,50			2,00	3,00
M246		1,50			2,00	3,00
M243-M239		1,50			2,00	3,00
M241		1,50			3,00	4,50
M242		1,50			2,00	3,00
M289		1,50			2,00	3,00
M291		1,50			1,00	1,50
M290		1,50			2,00	3,00
M244		1,50			2,00	3,00
M245		1,50			2,00	3,00
M297a		1,50			2,00	3,00
M292		1,50			1,00	1,50
M256		1,50			5,00	7,50
M304		1,50			2,00	3,00
M305		1,50			2,00	3,00
M306		1,50			1,00	1,50
M258		1,50			5,00	7,50
M307		1,50			3,00	4,50
M269		1,50			2,00	3,00
M221		1,50			4,00	6,00
M222		1,50			2,00	3,00
M223		1,50			1,00	1,50
			SUB TOTAL			84,00
			VIENEN			2644,27
			PASAN			2728,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2						
M176		1,10			1,00	1,10
M177-M179		1,10			3,00	3,30
M177a		1,10			2,00	2,20
M178		1,10			2,00	2,20
M180		1,10			4,00	4,40
M52		1,10			3,00	3,30
M60		1,10			2,00	2,20
M212		1,10			3,00	3,30
M210		1,10			2,00	2,20
M204		1,10			2,00	2,20
M203		1,10			3,00	3,30
M201		1,10			2,00	2,20
M202		1,10			3,00	3,30
M206		1,10			2,00	2,20
M209		1,10			3,00	3,30
M199		1,10			2,00	2,20
M198		1,10			3,00	3,30
M197		1,10			2,00	2,20
M227		1,10			2,00	2,20
M228		1,10			3,00	3,30
M252		1,10			2,00	2,20
M229		1,10			6,00	6,60
M230		1,10			4,00	4,40
M231		1,10			3,00	3,30
M234		1,10			1,00	1,10
SUB TOTAL						71,50
VIENEN						2572,77
PASAN						2644,27

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 2				
M264		1,10			2,00	2,20
M265		1,10			1,00	1,10
M267		1,10			2,00	2,20
M266		1,10			1,00	1,10
				SUB TOTAL		6,60
				VIENEN		2728,27
				PASAN		2734,87

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 3						
M13		1,50			2,00	3,00
M12		1,50			1,00	1,50
M14		1,50			2,00	3,00
M11		1,50			3,00	4,50
M12a		1,50			2,00	3,00
M15		1,50			2,00	3,00
M4		1,50			3,00	4,50
M2		1,50			2,00	3,00
M1		1,50			4,00	6,00
M18		1,50			2,00	3,00
M19		1,50			1,00	1,50
M20		1,50			3,00	4,50
M21		1,50			2,00	3,00
M23		1,50			2,00	3,00
M27		1,50			2,00	3,00
M24		1,50			2,00	3,00
M23a		1,50			2,00	3,00
M25		1,50			3,00	4,50
M30		1,50			3,00	4,50
M29		1,50			3,00	4,50
M33		1,50			4,00	6,00
M31		1,50			2,00	3,00
M35		1,50			2,00	3,00
M37		1,50			1,00	1,50
M37b		1,50			1,00	1,50
M37a		1,50			5,00	7,50
M39		1,50			2,00	3,00
M42		1,50			1,00	1,50
M43		1,50			1,00	1,50
M41		1,50			2,00	3,00
			SUB TOTAL			100,50
			VIENEN			2734,87
			PASAN			2835,37

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 3						
M95a		1,50			2,00	3,00
M96a		1,50			2,00	3,00
M98a		1,50			3,00	4,50
M50		1,50			2,00	3,00
M58		1,50			2,00	3,00
M59		1,50			4,00	6,00
M60b		1,50			1,00	1,50
M54		1,50			2,00	3,00
M57		1,50			2,00	3,00
M56		1,50			1,00	1,50
M51		1,50			2,00	3,00
M52		1,50			1,00	1,50
M99		1,50			5,00	7,50
M96		1,50			3,00	4,50
M94		1,50			2,00	3,00
M52		1,50			2,00	3,00
M62		1,50			3,00	4,50
M63		1,50			1,00	1,50
M68		1,50			2,00	3,00
M67		1,50			2,00	3,00
M65		1,50			3,00	4,50
M66		1,50			1,00	1,50
M71a - M71		1,50			5,00	7,50
M73 - M75		1,50			6,00	9,00
M74		1,50			1,00	1,50
			SUB TOTAL			90,00
			VIENEN			2835,37
			Cantidad pagada acta 15			-103,50
			PASAN			2821,87

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 3						
M13		1,10			2,00	2,20
M12		1,10			1,00	1,10
M14		1,10			2,00	2,20
M11		1,10			3,00	3,30
M12a		1,10			2,00	2,20
M15		1,10			2,00	2,20
M4		1,10			3,00	3,30
M2		1,10			2,00	2,20
M1		1,10			4,00	4,40
M18		1,10			2,00	2,20
M19		1,10			1,00	1,10
M20		1,10			3,00	3,30
M21		1,10			2,00	2,20
M23		1,10			2,00	2,20
M27		1,10			2,00	2,20
M24		1,10			2,00	2,20
M23a		1,10			2,00	2,20
M25		1,10			3,00	3,30
M30		1,10			3,00	3,30
M29		1,10			3,00	3,30
M33		1,10			4,00	4,40
M31		1,10			2,00	2,20
M35		1,10			2,00	2,20
M37		1,10			1,00	1,10
M37b		1,10			1,00	1,10
M37a		1,10			5,00	5,50
M39		1,10			2,00	2,20
M42		1,10			1,00	1,10
M43		1,10			1,00	1,10
M41		1,10			2,00	2,20
			SUB TOTAL			73,70
			VIENEN			2821,87
			PASAN			2895,57

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M85a		1,50			2,00	3,00
M85b		1,50			3,00	4,50
M85c		1,50			2,00	3,00
M53		1,50			5,00	7,50
M59		1,50			2,00	3,00
M57		1,50			4,00	6,00
M56		1,50			4,00	6,00
M188a		1,50			1,00	1,50
M60		1,50			4,00	6,00
M63		1,50			6,00	9,00
M64		1,50			3,00	4,50
M186a		1,50			2,00	3,00
M72		1,50			4,00	6,00
M66		1,50			3,00	4,50
M67		1,50			3,00	4,50
M70		1,50			6,00	9,00
M69		1,50			4,00	6,00
M101		1,50			1,00	1,50
M99		1,50			6,00	9,00
M98		1,50			3,00	4,50
M184a		1,50			1,00	1,50
M102		1,50			2,00	3,00
M106		1,50			6,00	9,00
M105		1,50			4,00	6,00
M182a		1,50			1,00	1,50
M109		1,50			4,00	6,00
M111		1,50			1,00	1,50
M112		1,50			2,00	3,00
SUB TOTAL						123,00
VIENEN						2961,57
PASAN						3084,57

Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1.	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 3				
M95a		1,10			2,00	2,20
M96a		1,10			2,00	2,20
M98a		1,10			3,00	3,30
M50		1,10			2,00	2,20
M58		1,10			2,00	2,20
M59		1,10			4,00	4,40
M60b		1,10			1,00	1,10
M54		1,10			2,00	2,20
M57		1,10			2,00	2,20
M56		1,10			1,00	1,10
M51		1,10			2,00	2,20
M52		1,10			1,00	1,10
M99		1,10			5,00	5,50
M96		1,10			3,00	3,30
M94		1,10			2,00	2,20
M52		1,10			2,00	2,20
M62		1,10			3,00	3,30
M63		1,10			1,00	1,10
M68		1,10			2,00	2,20
M67		1,10			2,00	2,20
M65		1,10			3,00	3,30
M66		1,10			1,00	1,10
M71a - M71		1,10			5,00	5,50
M73 - M75		1,10			6,00	6,60
M74		1,10			1,00	1,10
			SUB TOTAL			66,00
			VIENEN			2895,57
			PASAN			2961,57

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M8-M7-M6-M5		1,50			7,00	10,50
M9		1,50			2,00	3,00
M18		1,50			4,00	6,00
M20		1,50			2,00	3,00
M15		1,50			4,00	6,00
M14		1,50			1,00	1,50
M12		1,50			1,00	1,50
M17		1,50			2,00	3,00
M19		1,50			1,00	1,50
M13a		1,50			3,00	4,50
M23		1,50			3,00	4,50
M25		1,50			1,00	1,50
M27		1,50			2,00	3,00
M28-M32		1,50			4,00	6,00
M26		1,50			1,00	1,50
M31		1,50			2,00	3,00
M33		1,50			3,00	4,50
M34		1,50			1,00	1,50
M37		1,50			1,00	1,50
M40-M38		1,50			4,00	6,00
M41		1,50			1,00	1,50
M42		1,50			2,00	3,00
M46		1,50			1,00	1,50
M45		1,50			2,00	3,00
M50		1,50			4,00	6,00
M52		1,50			1,00	1,50
M139		1,50			2,00	3,00
M140		1,50			1,00	1,50
M141		1,50			4,00	6,00
		SUB TOTAL				100,50
		VIENEN				3084,57
		PASAN				3185,07

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DE 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	**7.8.1**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			**(c) UND:**	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M131		1,50			4,00	6,00
M132		1,50			1,00	1,50
M136		1,50			3,00	4,50
M135		1,50			2,00	3,00
M138		1,50			2,00	3,00
M177		1,50			1,00	1,50
M176		1,50			1,00	1,50
M174		1,50			2,00	3,00
M172		1,50			2,00	3,00
M173		1,50			2,00	3,00
M175		1,50			2,00	3,00
M169		1,50			3,00	4,50
M166		1,50			7,00	10,50
M163		1,50			3,00	4,50
M162		1,50			3,00	4,50
M169		1,50			7,00	10,50
M156		1,50			3,00	4,50
M155		1,50			3,00	4,50
M152		1,50			6,00	9,00
M149		1,50			3,00	4,50
M210		1,50			1,00	1,50
M126		1,50			3,00	4,50
M129		1,50			6,00	9,00
M123		1,50			3,00	4,50
M208		1,50			1,00	1,50
M115		1,50			4,00	6,00
M114		1,50			3,00	4,50
M118		1,50			2,00	3,00
M120		1,50			4,00	6,00
SUB TOTAL						130,50
VIENEN						3185,07
PASAN						3315,57

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**			Código: PA-FO-30			
				Versión No.: 00		Página 1 de 1	
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 4				
M53		1,10			5,00	5,50
M59		1,10			2,00	2,20
M57		1,10			4,00	4,40
M56		1,10			4,00	4,40
M188a		1,10			1,00	1,10
M60		1,10			4,00	4,40
M63		1,10			6,00	6,60
M64		1,10			3,00	3,30
M186a		1,10			2,00	2,20
M72		1,10			4,00	4,40
M66		1,10			3,00	3,30
M67		1,10			3,00	3,30
M70		1,10			6,00	6,60
M69		1,10			4,00	4,40
M101		1,10			1,00	1,10
M99		1,10			6,00	6,60
M98		1,10			3,00	3,30
M184a		1,10			1,00	1,10
M102		1,10			2,00	2,20
M106		1,10			6,00	6,60
M105		1,10			4,00	4,40
M182a		1,10			1,00	1,10
M109		1,10			4,00	4,40
M111		1,10			1,00	1,10
M112		1,10			2,00	2,20
		SUB TOTAL				90,20
		VIENEN				3336,57
		PASAN				3426,77

Ela

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 4				
M113a		1,50			2,00	3,00
M121		1,50			2,00	3,00
M206		1,50			1,00	1,50
M143		1,50			3,00	4,50
M145		1,50			2,00	3,00
M147		1,50			3,00	4,50
M148		1,50			1,00	1,50
				SUB TOTAL		21,00
				VIENEN		3315,57
				PASAN		3336,57

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión Nº: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 4				
M139		1,10			2,00	2,20
M140		1,10			1,00	1,10
M141		1,10			4,00	4,40
M131		1,10			4,00	4,40
M132		1,10			1,00	1,10
M136		1,10			3,00	3,30
M135		1,10			2,00	2,20
M138		1,10			2,00	2,20
M155		1,10			3,00	3,30
M152		1,10			6,00	6,60
M149		1,10			3,00	3,30
M208		1,10			1,00	1,10
M115		1,10			4,00	4,40
M114		1,10			3,00	3,30
M118		1,10			2,00	2,20
M120		1,10			4,00	4,40
M113a		1,10			2,00	2,20
M121		1,10			2,00	2,20
M206		1,10			1,00	1,10
M143		1,10			3,00	3,30
M145		1,10			2,00	2,20
M147		1,10			3,00	3,30
M148		1,10			1,00	1,10
			SUB TOTAL			64,90
			VIENEN			3426,77
			TOTAL			3491,67

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		SOTANO					
M119	viga intermedia		1,50			1,00	1,50
	viga cierre		1,50			1,00	1,50
M145	viga intermedia		0,58			1,00	0,58
	viga cierre		0,58			1,00	0,58
M137	viga cierre		3,50			1,00	3,50
M147	viga cierre		1,41			1,00	1,41
M148	viga intermedia		1,37			1,00	1,37
	viga cierre		1,37			1,00	1,37
M151	viga intermedia		3,50			1,00	3,50
	viga cierre		3,50			1,00	3,50
M152	viga cierre		3,50			1,00	3,50
M154	viga intermedia		0,58			1,00	0,58
	viga cierre		0,58			1,00	0,58
M186	viga cierre		1,66			1,00	1,66
M187	viga cierre		1,66			1,00	1,66
M182	viga de cierre		2,45			1,00	2,45
M188	viga cierre		2,10			1,00	2,10
M189	viga intermedia		1,02			1,00	1,02
	viga cierre		1,68			1,00	1,68
M191	viga cierre		2,18			1,00	2,18
M192	viga cierre		3,20			1,00	3,20
M197	viga intermedia		2,63			1,00	2,63
	viga cierre		2,63			1,00	2,63
M198	viga intermedia		3,40			1,00	3,40
	viga cierre		3,40			1,00	3,40
M199	viga intermedia		1,60			1,00	1,60
	viga cierre		1,60			1,00	1,60
M200	viga cierre		4,04			1,00	4,04
M201	viga cierre		1,52			1,00	1,52
			SUB TOTAL				59,24
			VIENEN				59,32
			PASAN				119,56

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA SOTANO



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO							
M7	viga intermedia		2,43			1,00	2,43
	viga cierre		2,43			1,00	2,43
M11	viga intermedia		1,41			1,00	1,41
M16	viga intermedia		3,84			1,00	3,84
	viga cierre		3,84			1,00	3,84
M20	viga intermedia		2,46			1,00	2,46
	viga cierre		2,46			1,00	2,46
M23	viga intermedia		2,01			1,00	2,01
	viga cierre		2,01			1,00	2,01
M27	viga intermedia		1,99			1,00	1,99
	viga cierre		1,99			1,00	1,99
M58	viga intermedia		0,68			1,00	0,68
	viga cierre		2,53			1,00	2,53
M60,M62,M64	viga cierre		8,20			1,00	8,20
M61	viga cierre		1,57			1,00	1,57
M65	viga cierre		2,65			1,00	2,65
M68	viga intermedia		1,65			1,00	1,65
	viga cierre		1,65			1,00	1,65
M73	viga intermedia		0,70			1,00	0,70
	viga cierre		0,70			1,00	0,70
M74	viga intermedia		0,70			1,00	0,70
	viga cierre		0,70			1,00	0,70
M78	viga cierre		4,56			1,00	4,56
M106	viga intermedia		1,43			1,00	1,43
	viga cierre		1,43			1,00	1,43
M118	viga intermedia		1,65			1,00	1,65
	viga cierre		1,65			1,00	1,65
			PASAN				59,32

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA SOTANO

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCION	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.1	(b) DESCRIPCION ITEM	Columnetas 12x12 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO							
M203	viga intermedia		4,03			1,00	4,03
	viga cierre		4,03			1,00	4,03
M209	viga intermedia		7,62			1,00	7,62
					SUB TOTAL		15,68
					VIENEN		119,56
					PASAN		135,24

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA SOTANO



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 1				
M13	viga intermedia		2,50			1,00	2,50
M50	viga intermedia		1,57			1,00	1,57
M75	viga intermedia		0,50			1,00	0,50
M85	viga intermedia		1,75			1,00	1,75
M109	viga intermedia		0,56			1,00	0,56
M123	viga intermedia		2,73			1,00	2,73
M124	viga intermedia		2,19			1,00	2,19
M125	viga intermedia		1,68			1,00	1,68
M126	viga intermedia		2,06			1,00	2,06
M119	viga intermedia		1,58			1,00	1,58
M191	viga intermedia		2,03			1,00	2,03
M192	viga intermedia		2,03			1,00	2,03
M193	viga intermedia		2,03			1,00	2,03
M194	viga intermedia		2,03			1,00	2,03
M195	viga intermedia		2,03			1,00	2,03
M196	viga intermedia		8,40			1,00	8,40
M197	viga intermedia		2,08			1,00	2,08
M208	viga intermedia		2,18			1,00	2,18
M158	viga intermedia		0,70			1,00	0,70
M187-M185	viga cierre		9,43			1,00	9,43
M189	viga cierre		2,03			1,00	2,03
M184	viga cierre		2,53			1,00	2,53
M166-M167	viga cierre		7,15			1,00	7,15
					SUB TOTAL		61,77
					VIENEN		136,24
					PASAN		197,01

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 1				
M168	viga cierre		4,86			1,00	4,86
M169	viga cierre		7,03			1,00	7,03
M165	viga cierre		3,48			1,00	3,48
M174	viga cierre		1,57			1,00	1,57
M173	viga cierre		2,64			1,00	2,64
M163	viga cierre		2,57			1,00	2,57
M179	viga cierre		3,13			1,00	3,13
M178	viga cierre		4,27			1,00	4,27
M177	viga cierre		3,37			1,00	3,37
M181	viga cierre		1,61			1,00	1,61
M161	viga cierre		3,82			1,00	3,82
M160	viga cierre		3,79			1,00	3,79
M145	viga cierre		7,61			1,00	7,61
M147	viga cierre		6,30			1,00	6,30
M148	viga cierre		3,48			1,00	3,48
M156	viga cierre		1,63			1,00	1,63
M153	viga cierre		2,77			1,00	2,77
M155	viga cierre		1,61			1,00	1,61
M157	viga cierre		1,78			1,00	1,78
					SUB TOTAL		67,34
					VIENEN		197,01
					PASAN		264,35

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 2				
M76	viga intermedia		1,04			1,00	1,04
M78-M80	viga intermedia		5,20			1,00	5,20
M76a-M74	viga intermedia		3,36			1,00	3,36
M75	viga intermedia		1,70			1,00	1,70
M89	viga intermedia		2,60			1,00	2,60
M26	viga intermedia		4,42			1,00	4,42
M29	viga intermedia		3,72			1,00	3,72
M31	viga intermedia		5,44			1,00	5,44
M61,M63,M65	viga intermedia		4,70			1,00	4,70
M288-M290	viga intermedia		4,90			1,00	4,90
M242	viga intermedia		2,31			1,00	2,31
M243-M239	viga intermedia		4,80			1,00	4,80
M210-M211	viga intermedia		4,68			1,00	4,68
M205-M208	viga intermedia		4,48			1,00	4,48
M200-M201	viga intermedia		3,97			1,00	3,97
M177-M179	viga intermedia		3,46			1,00	3,46
M178	viga intermedia		2,57			1,00	2,57
M176	viga intermedia		1,59			1,00	1,59
M176a	viga intermedia		0,76			1,00	0,76
M57	viga intermedia		1,61			1,00	1,61
M137	viga intermedia		2,71			1,00	2,71
M105	viga intermedia		3,40			1,00	3,40
					SUB TOTAL		73,42
					VIENEN		264,35
					PASAN		337,77

Elaboró:	Reviso
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA SOTANO



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 3							
M63,M69,M70	viga intermedia		7,20			1,00	7,20
M68	viga intermedia		1,40			1,00	1,40
M61,M62,M94,M95	viga intermedia		8,18			1,00	8,18
M52	viga intermedia		0,67			1,00	0,67
M98	viga intermedia		1,73			1,00	1,73
M97	viga intermedia		1,73			1,00	1,73
M96	viga intermedia		0,89			1,00	0,89
M66	viga intermedia		2,28			1,00	2,28
M65	viga intermedia		1,05			1,00	1,05
M64	viga intermedia		3,30			1,00	3,30
M67	viga intermedia		2,29			1,00	2,29
M71a	viga intermedia		0,94			1,00	0,94
M74	viga intermedia		1,76			1,00	1,76
M73	viga intermedia		2,71			1,00	2,71
M72	viga intermedia		2,48			1,00	2,48
						SUB TOTAL	38,61
						VIENEN	337,77
						PASAN	376,38

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PISO 3



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M4	viga intermedia		55,85			1,00	55,85

SAN VICENTE CONSORCIO	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 | Página 1 de 1 Fecha: 5 | 4 | 2023	

CONTRATO N°:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE N°:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DEL 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	**7.8.2**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			**(c) UND:**	**ML**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA SOTANO



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1					
M20	viga intermedia		1,14			1,00	1,14
M21	viga intermedia		0,85			1,00	0,85
M29-M34	viga intermedia		1,24			1,00	1,24
M39	viga intermedia		1,04			1,00	1,04
M61	viga intermedia		0,47			1,00	0,47
M127	viga intermedia		2,08			1,00	2,08
M129	viga intermedia		3,50			1,00	3,50
M128	viga intermedia		2,55			1,00	2,55
M130	viga intermedia		2,55			1,00	2,55
M132	viga intermedia		0,90			1,00	0,90
M133	viga intermedia		1,05			1,00	1,05
M134	viga intermedia		1,51			1,00	1,51
M135	viga intermedia		5,25			1,00	5,25
M136	viga intermedia		1,27			1,00	1,27
M213	viga intermedia		0,90			1,00	0,90
M214	viga intermedia		0,66			1,00	0,66
M215	viga intermedia		1,65			1,00	1,65
M197a	viga intermedia		0,47			1,00	0,47
M197b	viga intermedia		0,27			1,00	0,27
M197c	viga intermedia		0,61			1,00	0,61
M197d	viga intermedia		0,42			1,00	0,42
M5-M7	viga de cierre		4,65			1,00	4,65
M6	viga de cierre		4,70			1,00	4,70
M8-M13	viga de cierre		5,86			1,00	5,86
M9	viga de cierre		1,42			1,00	1,42
M10-M12	viga de cierre		5,40			1,00	5,40
M11	viga de cierre		1,42			1,00	1,42
M20	viga de cierre		3,20			1,00	3,20
M21	viga de cierre		1,82			1,00	1,82
M22	viga de cierre		4,45			1,00	4,45
M23-M24	viga de cierre		4,45			1,00	4,45
M25	viga de cierre		1,53			1,00	1,53
			SUB TOTAL				69,28
			VIENEN				432,23
			TOTAL				501,51

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1							
M26	viga de cierre		1,53			1,00	1,53
M27-M28	viga de cierre		3,90			1,00	3,90
M29-M34	viga de cierre		3,20			1,00	3,20
M30	viga de cierre		3,90			1,00	3,90
M32-M33	viga de cierre		4,39			1,00	4,39
M35-M49-M50-M54	viga de cierre		7,75			1,00	7,75
M36	viga de cierre		1,55			1,00	1,55
M39-M37	viga de cierre		4,89			1,00	4,89
M38	viga de cierre		1,55			1,00	1,55
M40-M45-M46-M47	viga de cierre		8,77			1,00	8,77
M48	viga de cierre		4,89			1,00	4,89
M51-M52	viga de cierre		4,89			1,00	4,89
M53	viga de cierre		1,40			1,00	1,40
M55-M56	viga de cierre		4,39			1,00	4,39
M60	viga de cierre		2,94			1,00	2,94
M61	viga de cierre		1,42			1,00	1,42
M64	viga de cierre		2,94			1,00	2,94
M66-M72-M78-M79-M85-M89	viga de cierre		15,55			1,00	15,55
M68-M69	viga de cierre		4,95			1,00	4,95
M70	viga de cierre		2,13			1,00	2,13
M73-M74	viga de cierre		4,95			1,00	4,95
M75-M76	viga de cierre		3,50			1,00	3,50
M77	viga de cierre		4,95			1,00	4,95
M80-M81	viga de cierre		4,95			1,00	4,95
M82-M83-M87	viga de cierre		6,40			1,00	6,40
M84	viga de cierre		1,55			1,00	1,55
M86	viga de cierre		4,95			1,00	4,95
M88	viga de cierre		4,95			1,00	4,95
M90	viga de cierre		3,05			1,00	3,05
			SUB TOTAL				126,18
			VIENEN				501,51
			PASAN				627,69

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M54A
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65
M66
M67
M68
M69
M70
M71
M72
M73
M74
M75
M76
M77
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M100
M101
M102
M103
M104
M105
M106
M107
M108
M109
M110
M111
M112
M113
M114
M115
M116
M117
DUCTOS
Escalera Emergencia
Cuarto Aseo
Cuarto Aseo
Cuarto Aseo

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1							
M91-M96	viga de cierre		6,10			1,00	6,10
M92	viga de cierre		3,14			1,00	3,14
M93,M94,M129,M117,M114,M113,M109	viga de cierre		18,07			1,00	18,07
M95-M97	viga de cierre		4,85			1,00	4,85
M97	viga intermedia		0,58			1,00	0,58
M99	viga de cierre		2,85			1,00	2,85
M100-M101-M105 M106	viga de cierre		7,41			1,00	7,41
M103	viga de cierre		2,85			1,00	2,85
M104	viga de cierre		2,85			1,00	2,85
M107	viga de cierre		2,85			1,00	2,85
M108	viga de cierre		2,10			1,00	2,10
M110	viga de cierre		2,10			1,00	2,10
M111-M115	viga de cierre		3,50			1,00	3,50
M112	viga de cierre		2,10			1,00	2,10
M116	viga de cierre		2,10			1,00	2,10
M118	viga de cierre		2,10			1,00	2,10
M119	viga de cierre		1,60			1,00	1,60
M121	viga de cierre		1,59			1,00	1,59
M122-M123-M124	viga de cierre		13,01			1,00	13,01
M125	viga de cierre		1,59			1,00	1,59
M126	viga de cierre		2,08			1,00	2,08
M127	viga de cierre		2,08			1,00	2,08
M128	viga de cierre		2,57			1,00	2,57
M130	viga intermedia		2,57			1,00	2,57
	viga de cierre		2,57			1,00	2,57
M132	viga de cierre		2,79			1,00	2,79
M133	viga de cierre		1,05			1,00	1,05
M134	viga de cierre		2,44			1,00	2,44
M135	viga de cierre		5,25			1,00	5,25
			SUB TOTAL				106,74
			VIENEN				627,69
			PASAN				734,43

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E, HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1							
M136	viga de cierre		2,44			1,00	2,44
M139	viga de cierre		1,44			1,00	1,44
M140	viga de cierre		2,97			1,00	2,97
M141	viga de cierre		2,97			1,00	2,97
M141a	viga de cierre		1,44			1,00	1,44
	viga intermedia		0,47			1,00	0,47
M142	viga de cierre		7,95			1,00	7,95
M143-M144	viga de cierre		8,24			1,00	8,24
M146-M149-M150 M158	viga de cierre		10,99			1,00	10,99
M151	viga de cierre		2,51			1,00	2,51
M152	viga de cierre		1,56			1,00	1,56
M159	viga de cierre		3,66			1,00	3,66
M162	viga de cierre		5,11			1,00	5,11
M164-M172	viga de cierre		6,68			1,00	6,68
M170	viga de cierre		1,52			1,00	1,52
M171	viga de cierre		1,52			1,00	1,52
M175	viga de cierre		2,67			1,00	2,67
M180	viga de cierre		2,00			1,00	2,00
M182	viga de cierre		2,77			1,00	2,77
M183-M176	viga de cierre		8,79			1,00	8,79
M188	viga de cierre		2,03			1,00	2,03
M190	viga de cierre		3,20			1,00	3,20
			SUB TOTAL				82,93
			VIENEN				734,43
			PASAN				817,36

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga Intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1							
M191	viga de cierre		2,03			1,00	2,03
M192	viga de cierre		2,03			1,00	2,03
M193	viga de cierre		2,03			1,00	2,03
M194	viga de cierre		2,03			1,00	2,03
M195	viga de cierre		2,03			1,00	2,03
M196	viga de cierre		8,43			1,00	8,43
M197-M197a-M197b-M197c-M197d	viga de cierre		9,79			1,00	9,79
M206	viga de cierre		4,80			1,00	4,80
M207-M208-M214-M213	viga de cierre		10,31			1,00	10,31
M209	viga de cierre		2,86			1,00	2,86
M210	viga de cierre		2,86			1,00	2,86
M211	viga de cierre		2,86			1,00	2,86
M212	viga de cierre		2,38			1,00	2,38
M215	viga intermedia		1,65			1,00	1,65
M220	viga intermedia		6,85			1,00	6,85
					SUB TOTAL		62,9
					VIENEN		817,36
					PASAN		880,3

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 3							
M13	viga intermedia		2,72			1,00	2,72
M14	viga intermedia		1,13			1,00	1,13
M16	viga intermedia		3,34			1,00	3,34
M12	viga intermedia		3,13			1,00	3,13
M11-M12a	viga intermedia		8,07			1,00	8,07
M19	viga intermedia		1,81			1,00	1,81
M18	viga intermedia		1,48			1,00	1,48
M17	viga intermedia		2,83			1,00	2,83
M20	viga intermedia		1,72			1,00	1,72
M29	viga intermedia		4,47			1,00	4,47
M28	viga intermedia		0,54			1,00	0,54
M35	viga intermedia		0,96			1,00	0,96
M32-M33-M34	viga intermedia		4,71			1,00	4,71
M37	viga intermedia		1,23			1,00	1,23
M37b	viga intermedia		1,38			1,00	1,38
M38-M42	viga intermedia		4,73			1,00	4,73
M43	viga intermedia		1,93			1,00	1,93
M41	viga intermedia		1,39			1,00	1,39
M95a	viga intermedia		1,16			1,00	1,16
M98a	viga intermedia		3,91			1,00	3,91
M97a	viga intermedia		1,65			1,00	1,65
M98a	viga intermedia		2,76			1,00	2,76
						SUB TOTAL	57,05
						VIENEN	880,30
						PASAN	937,35

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M69	viga intermedia		1,34			1,00	1,34
M71	viga intermedia		2,02			1,00	2,02
M70	viga intermedia		1,87			1,00	1,87
M68	viga intermedia		2,14			1,00	2,14
M67	viga intermedia		2,17			1,00	2,17
M64	viga intermedia		1,23			1,00	1,23
M61	viga intermedia		4,34			1,00	4,34
M65	viga intermedia		2,12			1,00	2,12
M62	viga intermedia		2,24			1,00	2,24
M60	viga intermedia		1,22			1,00	1,22
M55	viga intermedia		2,02			1,00	2,02
M54	viga intermedia		2,14			1,00	2,14
M58	viga intermedia		1,98			1,00	1,98
M59	viga intermedia		2,10			1,00	2,10
M53	viga intermedia		1,51			1,00	1,51
M20	viga intermedia		2,75			1,00	2,75
M9	viga intermedia		1,69			1,00	1,69
M11	viga intermedia		2,07			1,00	2,07
M8-M7-M6	viga intermedia		5,38			1,00	5,38
M12	viga intermedia		1,15			1,00	1,15
M14-M15	viga intermedia		3,20			1,00	3,20
M18	viga intermedia		2,45			1,00	2,45
M19	viga intermedia		2,64			1,00	2,64
M13a	viga intermedia		1,52			1,00	1,52
M23	viga intermedia		1,24			1,00	1,24
M24-M26	viga intermedia		3,30			1,00	3,30
M27	viga intermedia		2,35			1,00	2,35
M32-M28	viga intermedia		2,80			1,00	2,80
M30	viga intermedia		1,85			1,00	1,85
M31	viga intermedia		1,97			1,00	1,97
M33	viga intermedia		1,97			1,00	1,97
			SUB TOTAL				68,77
			VIENEN				937,35
			PASAN				1006,12

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4							
M34-M36	viga intermedia		3,87			1,00	3,87
M34a	viga intermedia		1,85			1,00	1,85
M40-M38	viga intermedia		3,50			1,00	3,50
M39	viga intermedia		1,65			1,00	1,65
M80	viga intermedia		55,92			1,00	55,92
					SUB TOTAL		66,79
					VIENEN		1006,12
					PASAN		1072,91

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1							
M218	viga intermedia		10,20			1,00	10,20
M231	viga intermedia		6,24			1,00	6,24
M232	viga intermedia		5,40			1,00	5,40
M233	viga intermedia		8,05			1,00	8,05
M234	viga intermedia		4,60			1,00	4,60
					SUB TOTAL		34,49
					VIENEN		1072,91
					PASAN		1107,40

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 7							
M11 (antepecho)	viga intermedia		28,00			1,00	28,00
					SUB TOTAL		28,00
					VIENEN		1107,40
					TOTAL		1135,40

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
(a) ITEM N°:	7.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Viga intermedia 15x15 cm 3000 psi			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA **MEMORIA**



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
SOTANO						
M174	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M175	0,07	3,70	0,14	0,04	10,00	0,36
M177	0,07	4,20	0,14	0,04	11,00	0,45
M178	0,07	3,70	0,14	0,04	6,00	0,22
	0,07	1,21	0,14	0,01	2,00	0,02
M179	0,07	4,20	0,14	0,04	9,00	0,37
M181	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M219	0,07	4,20	0,14	0,04	5,00	0,21
	0,07	1,71	0,14	0,02	1,00	0,02
M220	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M223	0,07	4,20	0,14	0,04	4,00	0,16
	0,07	4,20	0,14	0,04	8,00	0,33
	0,07	1,71	0,14	0,02	2,00	0,03
	0,07	1,21	0,14	0,01	1,00	0,01
M224	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
					PASAN	3,28

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1						
M4	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M14	0,07	3,70	0,14	0,04	8,00	0,29
M17	0,07	3,70	0,14	0,04	8,00	0,29
M19	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M231	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M232	0,07	3,70	0,14	0,04	8,00	0,29
M222	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M223	0,07	3,70	0,14	0,04	3,00	0,11
M219	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M216	0,07	3,70	0,14	0,04	10,00	0,36
	0,07	3,70	0,14	0,04	3,00	0,11
M217	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M205	0,07	4,20	0,14	0,04	7,00	0,29
M199	0,07	4,20	0,14	0,04	7,00	0,29
SUB TOTAL						3,15
VIENEN						3,28
PASAN						6,43

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO2			
M253	0,07	3,70	0,14	0,04	12,00	0,44
M254	0,07	3,70	0,14	0,04	3,00	0,11
M260	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M167	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M172	0,07	3,70	0,14	0,04	7,00	0,25
M12	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M11	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M217	0,07	3,70	0,14	0,04	21,00	0,76
	0,07	0,90	0,14	0,01	18,00	0,16
	0,07	0,90	0,14	0,01	18,00	0,16
	0,07	7,71	0,14	0,08	1,00	0,08
				SUB TOTAL		2,79
				VIENEN		6,43
				PASAN		9,21

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 3			
M93	0,07	3,70	0,14	0,04	17,00	0,62
	0,07	1,00	0,14	0,01	23,00	0,23
	0,07	1,00	0,14	0,01	23,00	0,23
	0,07	7,71	0,14	0,08	1,00	0,08
M91	0,07	3,70	0,14	0,04	7,00	0,25
M85	0,07	2,80	0,14	0,03	4,00	0,11
M88	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M87	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M48	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M49	0,07	3,70	0,14	0,04	7,00	0,25
				SUB TOTAL		2,70
				VIENEN		9,21
				PASAN		11,92

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código. PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M4	0,07	0,90	0,14	0,01	65,00	0,57
M3	0,07	3,70	0,14	0,04	13,00	0,47
M2	0,07	3,70	0,14	0,04	14,00	0,51
M80	0,07	0,90	0,14	0,01	65,00	0,57
M81	0,07	0,90	0,14	0,01	11,00	0,10
M82	0,07	0,90	0,14	0,01	6,00	0,05
M83	0,07	0,90	0,14	0,01	4,00	0,04
M85	0,07	3,70	0,14	0,04	9,00	0,33
M86	0,07	3,70	0,14	0,04	5,00	0,18
M70	0,07	3,70	0,14	0,04	7,00	0,25
M71	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
				SUB TOTAL		3,22
				VIENEN		11,92
				PASAN		15,13

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 5						
M4	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M4a	0,07	3,70	0,14	0,04	6,00	0,22
M4b	0,07	2,80	0,14	0,03	4,00	0,11
M4c	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
M50	0,07	3,70	0,14	0,04	11,00	0,40
M51	0,07	3,70	0,14	0,04	4,00	0,15
				SUB TOTAL		1,42
				VIENEN		15,13
				PASAN		16,55

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 3			
M84	0,07	0,14	3,70	0,04	8,00	0,22
M83	0,07	0,14	3,70	0,04	16,00	0,58
M83a	0,07	0,14	3,70	0,04	3,00	0,11
M89	0,07	0,14	3,70	0,04	5,00	0,18
M81	0,07	0,14	3,70	0,04	2,00	0,07
M82	0,07	0,14	3,70	0,04	3,00	0,11
	0,07	0,14	4,20	0,04	3,00	0,12
M78	0,07	0,14	3,70	0,04	5,00	0,18
M79	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
M79a	0,07	0,14	3,70	0,04	6,00	0,22
M60a	0,07	0,14	3,70	0,04	8,00	0,29
					SUB TOTAL	2,23
					VIENEN	16,55
					TOTAL	18,78

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M3a	0,07	0,14	0,90	0,01	39,00	0,34
M91	0,07	0,14	4,20	0,04	7,00	0,29
M78a	0,07	0,14	3,70	0,04	11,00	0,40
M78b	0,07	0,14	3,70	0,04	7,00	0,25
M78c	0,07	0,14	3,70	0,04	11,00	0,40
M78d	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
				SUB TOTAL		1,83
				VIENEN		18,78
				PASAN		20,60

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SOTANO



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE DEL CAGUÁN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 5						
M2	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
M53	0,07	0,14	4,20	0,04	8,00	0,33
SUB TOTAL						0,47
VIENEN						20,60
PASAN						21,08

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
(a) ITEM Nº:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		**CORTE N°:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DE 2026**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	**7.8.3**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			**(c) UND:**	**M3**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 6						
M6	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
M8	0,07	0,14	3,70	0,04	6,00	0,22
M9	0,07	0,14	3,70	0,04	8,00	0,29
M1	0,07	0,14	3,70	0,04	11,00	0,40
M2	0,07	0,14	3,70	0,04	6,00	0,22
M3	0,07	0,14	2,80	0,03	4,00	0,11
M4	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
M7	0,07	0,14	2,80	0,03	4,00	0,11
				SUB TOTAL		1,63
				VIENEN		21,08
				PASAN		22,71

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 7						
M1	0,07	0,14	3,70	0,04	22,00	0,80
M2	0,07	0,14	3,70	0,04	6,00	0,22
M3	0,07	0,14	2,80	0,03	4,00	0,11
M4	0,07	0,14	3,70	0,04	6,00	0,22
M6	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
M8	0,07	0,14	3,70	0,04	6,00	0,22
M10	0,07	0,14	3,70	0,04	8,00	0,29
				SUB TOTAL		2,00
				VIENEN		22,71
				PASAN		24,71

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
CUBIERTA						
M1	0,07	0,14	0,90	0,01	35,00	0,31
M2	0,07	0,14	0,90	0,01	65,00	0,57
M3	0,07	0,14	0,90	0,01	35,00	0,31
M4	0,07	0,14	0,90	0,01	19,00	0,17
M5	0,07	0,14	0,90	0,01	9,00	0,08
M6	0,07	0,14	0,90	0,01	37,00	0,33
					SUB TOTAL	1,76
					VIENEN	24,71
					PASAN	26,47

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Version No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 1						
M230	0,07	0,14	3,70	0,04	9,00	0,33
	0,07	0,14	1,00	0,01	6,00	0,06
M56-M57-M59-M226-M227	0,07	0,14	3,70	0,04	45,00	1,63
	0,07	0,14	1,85	0,02	20,00	0,36
	0,07	0,14	1,00	0,01	3,00	0,03
M228	0,07	0,14	3,70	0,04	3,00	0,11
SUB TOTAL						2,52
VIENEN						26,47
PASAN						28,99

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**			Código: PA-FO-30			
				Versión No.: 00		Página 1 de 1	
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4						
M2	0,07	0,14	2,80	0,03	4,00	0,11
	0,07	0,14	3,70	0,04	5,00	0,18
M3	0,07	0,14	3,70	0,04	7,00	0,25
	0,07	0,14	3.70	0,04	8,00	0,29
				SUB TOTAL		0,83
				VIENEN		28,99
				PASAN		29,82

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**	Código: PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 5						
M3	0,07	0,14	3,70	0,04	42,00	1,52
	0,07	0,14	0,90	0,01	24,00	0,21
	0,07	0,14	0,90	0,01	24,00	0,21
M2a	0,07	0,14	2,80	0,03	4,00	0,11
M2b	0,07	0,14	3,70	0,04	7,00	0,25
M2c	0,07	0,14	3,70	0,04	8,00	0,29
				SUB TOTAL		2,60
				VIENEN		29,82
				PASAN		32,42

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 6						
M5	0,07	0,14	3,70	0,04	9,00	0,33
	0,07	0,14	3,70	0,04	5,00	0,18
	0,07	0,14	4,20	0,04	88,00	3,62
	0,07	0,14	0,50	0,00	40,00	0,20
	0,07	0,14	1,00	0,01	24,00	0,24
M10	0,07	0,14	3,70	0,04	46,00	1,67
	0,07	0,14	1,00	0,01	24,00	0,24
M13	0,07	0,14	3,70	0,04	4,00	0,15
M14	0,07	0,14	3,70	0,04	9,00	0,33
M15	0,07	0,14	3,70	0,04	5,00	0,18
M16	0,07	0,14	4,20	0,04	7,00	0,29
				SUB TOTAL		7,40
				VIENEN		32,42
				PASAN		39,83

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: **PA-FO-30**	
		Versión No. **00**	Página 1 de 1
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 7						
M5	0,07	0,14	3,70	0,04	146,00	5,29
	0,07	0,14	0,50	0,00	48,00	0,24
SUB TOTAL						5,53
VIENEN						39,83
TOTAL						45,36

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Dovela en Dovela en mortero grouting de lleno			(c) UND:	M3

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO							
M1	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12	12,00
	Anclaje superior	Columneta			1,00	12	12,00
M1a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
	Anclaje superior	Columneta			1,00	8	8,00
M1b	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
	Anclaje superior	Columneta			1,00	16	16,00
M1c	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12	12,00
	Anclaje superior	Columneta			1,00	12	12,00
M1d	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
	Anclaje superior	Columneta			1,00	16	16,00
PASAN							128,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
		PISO 1					
M34	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M36	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M33	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M62	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
M142	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
M141	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
M137	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M133	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12	12,00
M64	Anclaje inferior	Columneta			1,00	20	20,00
M107	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M105	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M102	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M115	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M118	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12	12,00
M114	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M124	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M125	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M126	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M127	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M123	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M145	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
M146	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M147	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M154	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M152	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M156	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
M157	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M158	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M150	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M149	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12	12,00
		SUB TOTAL					260,00
		VIENEN					128,00
		PASAN					388,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
			PISO 1				
M148	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M216	Anclaje inferior	Columneta			1,00	17	17,00
M205	Anclaje inferior	Columneta			1,00	7	7,00
M199	Anclaje inferior	Columneta			1,00	7	7,00
M198	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12	12,00
					SUB TOTAL		51,00
					VIENEN		388,00
					PASAN		439,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código	PA-FO-30		
Versión No.	00	Página 1 de 1	
Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M174	Anclaje inferior	Columneta			1,00	16	16,00
M51	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M58	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M57	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M142	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8	8,00
M144	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M137	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
M140	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4	4,00
					SUB TOTAL		52,00
					VIENEN		439,00
					PASAN		491,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 2



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
		PISO 3					
M13	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M12	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M14	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M11	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12,00	12,00
M12a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M4	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M18	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M19	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M17	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M20	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M29	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12,00	12,00
M32	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M33	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M34	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M35	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M37	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M39	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M38	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M42	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M43	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12,00	12,00
M41	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M95	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M61	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M64	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M63	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12,00	12,00
M69	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M68	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M70	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M71	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M71a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
				SUB TOTAL			188,00
				VIENEN			491,00
				PASAN			679,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 3



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
		PISO 3					
M95a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M96a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M97a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M98a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M99	Anclaje inferior	Columneta			1,00	6,00	6,00
M97	Anclaje inferior	Columneta			1,00	4,00	4,00
M96	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M64a	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M65	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M66	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12,00	12,00
M74	Anclaje inferior	Columneta			1,00	8,00	8,00
M73	Anclaje inferior	Columneta			1,00	12,00	12,00
				SUB TOTAL			90,00
				VIENEN			679,00
				PASAN			769,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	9	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 3



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq .Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1					
M174	Columneta	1,50			1,00	4,00	4,00
						SUB TOTAL	4,00
						VIENEN	769,00
						PASAN	773,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

PLANIMETRIA PISO 1

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO							
Columnetas H=2,3		Anclaje inferior			264,00	4,00	1056,00
Columnetas H=0,98		Anclaje superior			255,00	4,00	1020,00

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)			
PISO 1							
M56	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M54a	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M49	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M39	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M33	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M34	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M29	Anclaje inferior	Columneta				6,00	6,00
M27	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M23	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M22	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M21	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M20	Anclaje inferior	Columneta				24,00	24,00
M61	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M63	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M69	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M67	Anclaje superior	Columneta				20,00	20,00
M139	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M141a	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M197d	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
					SUB TOTAL		152,00
					VIENEN		979,00
					PASAN		1131,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30				
		Versión No 00		Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
PISO 1							
M79	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M80	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M89	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M88	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M132	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
M121	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M122a	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M143a	Anclaje inferior	Columneta				6,00	6,00
M146	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M161a	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M159	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M83	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M177	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M172	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M183a	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M184	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M222	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
M223	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M134	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M136	Anclaje inferior	Columneta				2,00	2,00
					SUB TOTAL		76,00
					VIENEN		1131,00
					PASAN		1207,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M55	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M52	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M56	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M57	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M50	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M144	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M142	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
M140	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M91	Anclaje inferior	Columneta				6,00	6,00
M92	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
M93	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M94	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
M98	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M99-M101	Anclaje inferior	Columneta				16,00	16,00
M129	Anclaje inferior	Columneta				14,00	14,00
M133	Anclaje inferior	Columneta				16,00	16,00
M130	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M144a	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
				SUB TOTAL			158,00
				VIENEN			1353,00
				PASAN			1511,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml			
PISO 2							
M28	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M27	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M29	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M26	Anclaje inferior	Columneta				14,00	14,00
M31	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M40	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M39	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M44	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M45	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M43	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M46	Anclaje inferior	Columneta				14,00	14,00
M60	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M62	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M95	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
M64	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M66	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M67	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M97	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
M96	Anclaje inferior	Columneta				10,00	10,00
					SUB TOTAL		146,00
					VIENEN		1207,00
					PASAN		1353,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		(f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/m)			
PISO 2							
M174	Anclaje inferior	Columneta				16,00	16,00
M177	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M179	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M176	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M178	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M180	Anclaje inferior	Columneta				16,00	16,00
M176a	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M197	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M198	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M199	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M209	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M201	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M202	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M203	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M204	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
					SUB TOTAL		144,00
					VIENEN		1511,00
					PASAN		1655,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M207	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M206	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M210	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M211	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M212	Anclaje inferior	Columneta				12,00	4,00
M160	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M152	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M125	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M124	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M126	Anclaje inferior	Columneta				20,00	20,00
M123	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M121	Anclaje inferior	Columneta				14,00	14,00
M127	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
M128	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M148	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M146	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
					SUB TOTAL		126,00
					VIENEN		1655,00
					PASAN		1781,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(Kg/ml)	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2							
M105	Anclaje inferior	Columneta				12,00	12,00
M89	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M80	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M78	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M76	Anclaje inferior	Columneta				8,00	8,00
M76a	Anclaje inferior	Columneta				4,00	4,00
					SUB TOTAL		48,00
					VIENEN		1781,00
					TOTAL		1829,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castilo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	7.8.4	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 3/8"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
LOTE B (corte 12)						
M1	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M2	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M4	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M5	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M6	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M7	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M8	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M9	Anclaje inferior - superior	Dovela		13,00	2,00	26,00
M10	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M11	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M12	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		2,00	1,00	2,00
M13	Anclaje inferior - superior	Dovela		13,00	2,00	26,00
M14	Anclaje inferior - superior	Dovela		1,00	1,00	1,00
M15	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M16	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
			PASAN			169,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
LOTE B (corte 15)						
M25	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M21	Anclaje inferior - superior	Dovela - dintel		7,00	2,00	14,00
M20	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M20	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M18	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M20a	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
LOTE B - SUBESTACION ELECTRICA (corte 15)						
M29	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M30	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
M34	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M36	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M35	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M33	Anclaje inferior - superior	Dovela - dintel		7,00	2,00	14,00
M32	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M31	Anclaje inferior - superior	Dovela - dintel		9,00	2,00	18,00
M26	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
M127	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
		SUB TOTAL				212,00
		VIENEN				169,00
		PASAN				381,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SUBESTACIÓN ELECTRICA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		SOTANO (corte 16)				
M26	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M28	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M29-M33-M36-M37	Anclaje inferior - superior	Dovela		22,00	2,00	44,00
M30	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M31	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M32	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M34	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M35	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		1,00	2,00	2,00
M38	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M39	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M40	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M41	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M42	Anclaje inferior - superior					
M43	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M44	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M45	Anclaje inferior - superior	Dovela		14,00	2,00	28,00
			SUB TOTAL			220,00
			VIENEN			381,00
			PASAN			601,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO (CORTE 16)						
M47	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M50	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M63	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	1,00	3,00
M81	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M82	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M83	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	1,00	3,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M84	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M85	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M86	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M87	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M88	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M89-M90	Anclaje inferior - superior	Dovela		12,00	2,00	24,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M91	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M93	Anclaje inferior - superior	Dovela		12,00	2,00	24,00
M94	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M95	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
					SUB TOTAL	177,00
					VIENEN	601,00
					PASAN	778,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO (corte 16)						
M96	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M97	Anclaje inferior - superior	Dovela		13,00	2,00	26,00
M97a	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M98	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M99	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	1,00	4,00
M100	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	1,00	2,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M101	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	1,00	3,00
M102	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M103	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	2,00	2,00
M132	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M133	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M134	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M135	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M153	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M160	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M161	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M162	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M163	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
			SUB TOTAL			211,00
			VIENEN			778,00
			PASAN			989,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha 5 4 2023	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
SOTANO (CORTE 16)						
M174	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M175	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
M177	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	1,00	11,00
M178	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		2,00	1,00	2,00
M179	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M181	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M219	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		1,00	1,00	1,00
M220	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M223	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		2,00	1,00	2,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		1,00	1,00	1,00
M224	Anclaje superior	Dovela - dintel		11,00	2,00	22,00
					SUB TOTAL	161,00
					VIENEN	989,00
					PASAN	1150,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No: 00 | Página 1 de 1 Fecha: 5 | 4 | 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 1 (corte 16)						
M4	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M14	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M17	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M19	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M231	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M232	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M222	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M223	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M219	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M216	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M217	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M205	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M199	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
					SUB TOTAL	170,00
					VIENEN	1150,00
					PASAN	1320,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 2 (corte 16)						
M253	Anclaje inferior - superior	Dovela		12,00	2,00	24,00
M254	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M260	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M167	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M172	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M12	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M11	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M217	Anclaje inferior - superior	Dovela		21,00	2,00	42,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		18,00	1,00	18,00
	Anclaje inferior	Dovela		18,00	1,00	18,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
			SUB TOTAL			176,00
			VIENEN			1320,00
			PASAN			1496,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 3 (corte 16)						
M93	Anclaje inferior - superior	Dovela		17,00	2,00	34,00
	Anclaje superior	Dovela - dintel		23,00	1,00	23,00
	Anclaje inferior	Dovela		23,00	1,00	23,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M91	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M85	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M88	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M87	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M48	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	1,00	4,00
M49	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	1,00	7,00
		SUB TOTAL				165,00
		VIENEN				1496,00
		PASAN				1661,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 4 (corte 16)						
M4	Anclaje inferior	Dovela		65,00	1,00	65,00
M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		13,00	2,00	26,00
M2	Anclaje inferior - superior	Dovela		14,00	2,00	28,00
M80	Anclaje inferior	Dovela		65,00	1,00	65,00
M81	Anclaje inferior - superior	Dovela - dintel		11,00	2,00	22,00
M82	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M83	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M85	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M86	Anclaje inferior - superior	Dovela - dintel		5,00	2,00	10,00
M70	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M71	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
			SUB TOTAL			276,00
			VIENEN			1661,00
			PASAN			1937,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 5 (corte 16)				
M4	Anclaje inferior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M4a	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M4b	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M4c	Anclaje inferior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M50	Anclaje inferior - superior	Dovela - dintel		11,00	2,00	22,00
M51	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
				SUB TOTAL		80,00
				VIENEN		1937,00
				PASAN		2017,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REFI		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 3 (CORTE 17)						
M84	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M83	Anclaje inferior - superior	Dovela		16,00	2,00	32,00
M83a	Anclaje inferior	Dovela		3,00	1,00	3,00
M89	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M81	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M82	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M78	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M79	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M79a	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M60a	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
			SUB TOTAL			119,00
			VIENEN			2017,00
			PASAN			2136,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REFI	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 4 (CORTE 17)						
M3a	Anclaje Inferior	Dovela		39,00	1,00	39,00
M91	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M78a	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M78b	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M78c	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M78d	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
			SUB TOTAL			119,00
			VIENEN			2136,00
			PASAN			2255,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Versión No: 00	Página 1 de 1
		Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 5 (CORTE 17)						
M2	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M53	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
					SUBTOTAL	24,00
					VIENEN	2255,00
					PASAN	2279,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-39			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 6 (CORTE 17)						
M6	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M8	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M9	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M1	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M2	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M4	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M7	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
			SUB TOTAL			94,00
			VIENEN			2279,00
			PASAN			2373,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 7 (CORTE 17)				
M1	Anclaje inferior - superior	Dovela		22,00	2,00	44,00
M2	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M4	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M6	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M8	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M10	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
					SUB TOTAL	112,00
					VIENEN	2373,00
					PASAN	2485,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	CUBIERTA (CORTE 17)					
M1	Anclaje inferior	Dovela		35,00	1,00	35,00
M2	Anclaje inferior	Dovela		65,00	1,00	65,00
M3	Anclaje inferior	Dovela		35,00	1,00	35,00
M4	Anclaje inferior	Dovela		19,00	1,00	19,00
M5	Anclaje inferior	Dovela		9,00	1,00	9,00
M6	Anclaje inferior	Dovela		37,00	1,00	37,00
			SUB TOTAL			200,00
			VIENEN			2485,00
			PASAN			2685,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	#[REFI	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Alto	(h) largo			
PISO 1						
M230	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M56-M57-M59-M225-M227	Anclaje inferior - superior	Dovela		45,00	2,00	90,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		20,00	2,00	40,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M228	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
				SUB TOTAL		172,00
				VIENEN		2685,00
				PASAN		2857,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 4				
M2	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
				SUB TOTAL		48,00
				VIENEN		2857,00
				PASAN		2905,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 5						
M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		42,00	2,00	84,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
M2a	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M2b	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M2c	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
			SUB TOTAL			170,00
			VIENEN			2905,00
			PASAN			3075,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No: 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 6				
M5	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		88,00	2,00	176,00
	Anclaje inferior	Dovela		40,00	1,00	40,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
M10	Anclaje inferior - superior	Dovela		46,00	2,00	92,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
M13	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M14	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M15	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M16	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
			SUB TOTAL			482,00
			VIENEN			3075,00
			PASAN			3557,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 7						
M5	Anclaje inferior - superior	Dovela		146,00	2,00	292,00
	Anclaje inferior	Dovela		48,00	1,00	48,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
M11(eje 9-7)	Anclaje inferior - superior	Dovela		15,00	2,00	30,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M11 ventana	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M11(Antepecho)	Anclaje inferior	Dovela		36,00	1,00	36,00
M11(eje 2-3)	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M12	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M13	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M14	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
			SUB TOTAL			522,00
			VIENEN			3557,00
			PASAN			4079,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REFI
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REFI	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 1				
M131	Anclaje inferior - superior	Dovela		11,00	2,00	22,00
M218	Anclaje inferior	Dovela		14,00	1,00	14,00
M231	Anclaje inferior	Dovela		8,00	1,00	8,00
M232	Anclaje inferior	Dovela		9,00	1,00	9,00
M233	Anclaje inferior	Dovela		11,00	1,00	11,00
M234	Anclaje inferior	Dovela		7,00	1,00	7,00
M206	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
M203	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
M202	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M199	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M198	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
M217a	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M217b	Anclaje inferior - superior	Dovela		16,00	2,00	32,00
M217c	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M217d	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M217e	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
	Anclaje superior	Dovela		3,00	1,00	3,00
M217f	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M217h - M2147g	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		6,00	2,00	12,00
	Anclaje superior	Dovela		4,00	1,00	4,00
M2-M3	Anclaje inferior - superior	Dovela		10,00	2,00	20,00
				SUB TOTAL		308,00
				VIENEN		4079,00
				PASAN		4387,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 2				
M227a	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M277	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M278	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		9,00	2,00	18,00
M280	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M281-M282	Anclaje inferior - superior	Dovela		8,00	2,00	16,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		4,00	2,00	8,00
M282a	Anclaje inferior - superior	Dovela		2,00	2,00	4,00
M283	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M283a	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M283b	Anclaje inferior - superior	Dovela		3,00	2,00	6,00
M286	Anclaje inferior - superior	Dovela		5,00	2,00	10,00
M287	Anclaje inferior - superior	Dovela		7,00	2,00	14,00
M196-M184-M183-	Anclaje inferior - superior	Dovela		57,00	2,00	114,00
M182-M54-M53-M47-	Anclaje inferior - superior	Dovela		13,00	2,00	26,00
					SUB TOTAL	268,00
					VIENEN	4387,00
					PASAN	4655,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REFI	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 3				
M60	Anclaje inferior - superior	Dovela		32,00	2,00	64,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		20,00	2,00	40,00
					SUB TOTAL	104,00
					VIENEN	4655,00
					PASAN	4759,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 4				
M1	Anclaje inferior - superior	Dovela		51,00	2,00	102,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
M79	Anclaje inferior - superior	Dovela		45,00	2,00	90,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
					SUB TOTAL	288,00
					VIENEN	4759,00
					PASAN	5047,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	#¡REF!	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Alto	(h) largo	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
		PISO 5				
M1	Anclaje inferior - superior	Dovela		51,00	2,00	102,00
	Anclaje inferior - superior	Dovela		24,00	2,00	48,00
					SUB TOTAL	150,00
					VIENEN	5047,00
					TOTAL	5197,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	#¡REF!	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Anclaje epoxico 1/2"			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
LOTE B (Corte 12)							
M1	DOVELA	2,93		1,05	3,08	6,00	18,46
	DOVELA	1,73		1,05	1,82	1,00	1,82
M2	DOVELA	2,93		1,05	3,08	3,00	9,23
M3	DOVELA	2,93		1,05	3,08	2,00	6,15
M4	DOVELA	2,93		1,05	3,08	7,00	21,54
M5	DOVELA	2,93		1,05	3,08	3,00	9,23
M6	DOVELA	2,93		1,05	3,08	2,00	6,15
M7	DOVELA	2,93		1,05	3,08	4,00	12,31
M8	DOVELA	2,93		1,05	3,08	2,00	6,15
M9	DOVELA	2,93		1,05	3,08	13,00	39,99
M10	DOVELA	2,93		1,05	3,08	4,00	12,31
M11	DOVELA	2,93		1,05	3,08	8,00	24,61
	DOVELA	1,73		1,05	1,82	1,00	1,82
M12	DOVELA	2,93		1,05	3,08	5,00	15,38
	DOVELA	1,73		1,05	1,82	2,00	3,63
M13	DOVELA	2,93		1,05	3,08	13,00	39,99
M14	DOVELA	2,93		1,05	3,08	1,00	3,08
M15	DOVELA	2,93		1,05	3,08	8,00	24,61
M16	DOVELA	2,93		1,05	3,08	2,00	6,15
PASAN							262,62

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE E.S.E.	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2025

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1	
		Versión No: 05		
		Fecha: 5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 12)							
M5	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M4	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M6	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M12	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M15	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M16	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M21	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M24	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
BAÑOS							
M186	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M187	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M188	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M192	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
ULTRASONIDO							
M125	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M126	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M105	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M78	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M77	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M76	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M67	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M66	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
			SUB TOTAL				271,29
			VIENEN				262,62
			PASAN				533,90

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 10		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

DETALLES COLUMNETAS Y DOVELAS



DETALLE COLUMNETAS



DETALLE DOVELA



DOVELA

La altura entre placas es de 3,70 m y tenemos 2 traslapos de 60 cm cada uno.
Por lo tanto tomamos la altura libre y le sumamos 1,20 m de los traslapos y restamos 1 de anclajes en acero de 1/2".
3.70+1.2-1.00=3.90 ml
Para conocer la cantidad de acero por ml tomamos los 3.90 que es la long. Del acero y lo dividimos por 3.70 m que es la altura libre.
3.90/3.70=1.05 kg
1.05 KG/ML

COLUMNETA 1 H=3,70 M

Para el ejercio de las columnetas el plano nos pide 4 varillas de 3/8" verticalmente y fleje de 1/4" cada 0.15 m, ver imagen.
La altura entre placas es de 3,70 m y tenemos 2 traslapos de 60 cm cada uno.
Por lo tanto tomamos la altura libre y le sumamos 1.20 m de los traslapos a su vez le restamos 1.00 ml de anclajes y este resultado lo multiplicamos por 4 que es la cantidad de varillas solicitadas por plano
3.70+1.2-1.00=3.90 ml
3.90*4=15.60 ml el peso del acero por metro lineal de 3/8" es de 0.56 kg
Para calcular el peso se toma la longitud (19.60 ml) y se multiplica por el peso (0.56 kg)
15.60*0.56=8.74 kg
Total kg en acero de 3/8"= 8.74 kg
Ahora tomamos los flejes de 1/4" en donde cada uno de ellos tiene un espaciamiento de 0.15 m
long fleje 0.62 ml
Para sacar la cantidad de flejes tomamos la long de la columneta y la dividimos en 0.15
3.70/0.15=25 und El peso por ml para acero de 1/4" es de 0.25kg
Por lo tanto tomamos el peso multiplicado por la cantidad y a su ves lo multiplicamos por la long.
0.25*25*.62=3.88 kg
La suma de los kg de acero de 3/8" y 1/4" dividido en la altura nos da la cantidad de kg por ml
8.74+3.88/3.70=3.41 KG/ML

COLUMNETA 3 H=4.22 M

Para el ejercio de las columnetas el plano nos pide 4 varillas de 3/8" verticalmente y fleje de 1/4" cada 0.15 m, ver imagen.
La altura entre placas es de 4.22 m y tenemos 2 traslapos de 60 cm cada uno.
Por lo tanto tomamos la altura libre y le sumamos 1.20 m de los traslapos a su vez restamos 1.00 de anclajes y este resultado lo multiplicamospor 4 que es la cantidad de varillas solicitadas por plano
4,22+1,2-1.00=4.42 ml
4.42*4=17.68 ml el peso del acero por metro lineal de 3/8" es de 0.56 kg
Para calcular el peso se toma la longitud (17.68 ml) y se multiplica por el peso (0.56 kg)
17.68*0.56=9,90 kg
Total kg en acero de 3/8"= 9,90 kg
Ahora tomamos los flejes de 1/4" en donde cada uno de ellos tiene un espaciamiento de 0.15
long fleje 0.62 ml
Para sacar la cantidad de flejes tomamos la long de la columneta y la dividimos en 0.15
4.22/0.15=28 und El peso por ml para acero de 1/4" es de 0.25kg
Por lo tanto tomamos el peso multiplicado por la cantidad y a su ves lo multiplicamos por la long.
0.25*28*.62=4.34 kg
La suma de los kg de acero de 3/8" y 1/4" dividido en la altura nos da la cantidad de kg por ml
9.90+4.34/4.22=3.37 KG/ML

COLUMNETA 2 H=3.00 M

Para el ejercio de las columnetas el plano nos pide 4 varillas de 3/8" verticalmente y fleje de 1/4" cada 0.15 m, ver imagen.
La altura de la columneta es de 3.00 m.
Por lo tanto tomamos la altura libre y le restamos 0.50 m en acero de ancleje y restamos 5 cm del recubrimientoy este resultado lo multiplicamos por 4 que es la cantidad de varillas solicitadas por plano
(3.00-0.50)-0.05=2.45 ml
2.45*4=9.8 ml el peso del acero por metro lineal de 3/8" es de 0.56 kg
Para calcular el peso se toma la longitud (9.8 ml) y se multiplica por el peso (0.56 kg)
9.8*0.56=5.49 kg
Total kg en acero de 3/8"= 5,49 kg
Ahora tomamos los flejes de 1/4" en donde cada uno de ellos tiene un espaciamiento de 0.15 m
long fleje 0.62 ml
Para sacar la cantidad de flejes tomamos la long de la columneta y la dividimos en 0.15
3.30/0.15=20 und El peso por ml para acero de 1/4" es de 0.25kg
Por lo tanto tomamos el peso multiplicado por la cantidad y a su ves lo multiplicamos por la long.
0.25*20*.62=3.10 kg
La suma de los kg de acero de 3/8" y 1/4" dividido en la altura nos da la cantidad de kg por ml
5.49+3.10/3.00=2.86 KG/ML



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(f) Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 13)							
M4	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M6	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M9	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M6	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M6	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M11	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M12	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M14	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M15	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M180	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M183	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M185	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M192	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M195	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M194	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M191	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M190	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
			SUB TOTAL				255,75
			VIENEN				533,90
			PASAN				789,65

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO - Imagenologia (CORTE 13)							
M127, M129, M131, M141, M143	Columneta	2,30		3,37	7,75	7,00	54,26
M128	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M130	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M152	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M149	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M147	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M146	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M150	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M151	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M142	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
SOTANO - Ultrasonido (Corte 13)							
M121	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M171	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M118	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M119	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M116	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M124	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M123	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M144	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M126	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M114	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M111	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M109	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M77	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M68	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M80	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
SOTANO - Deposito (Corte 13)							
M208	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M207	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
				SUB TOTAL			439,52
				VIENEN			789,68
				PASAN			1229,20

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (CORTE 13)							
M30	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M38	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M37	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M35	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M39	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M40	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M48	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M49	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M50	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M54	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M51	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M52	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M53	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M55	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M56	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M45	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M41	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M93	Columneta	1,50		2,86	4,29	5,00	21,45
						SUB TOTAL	145,84
						VIENEN	1229,20
						PASAN	1375,06

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO - Morgue (CORTE 13)							
M4	Viga intermedia	4,86		3,33	16,16	1,00	16,16
M6	Viga intermedia	7,20		3,33	23,94	1,00	23,94
M9	Viga intermedia	3,48		3,33	11,56	1,00	11,56
M6	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M6	Viga intermedia	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
M15	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M18	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M21	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M24	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M183	Viga intermedia	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
M185	Viga intermedia	2,80		3,33	9,31	1,00	9,31
M188	Viga intermedia	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M193	Viga intermedia	3,18		3,33	10,57	1,00	10,57
M195, M194	Viga intermedia	8,31		3,33	27,63	1,00	27,63
M191	Viga intermedia	2,18		3,33	7,23	1,00	7,23
M190	Viga intermedia	3,24		3,33	10,76	1,00	10,76
M189	Viga intermedia	0,66		3,33	2,19	1,00	2,19
M188	Viga intermedia	3,18		3,33	10,57	1,00	10,57
SOTANO - Imagenologia (Corte 13)							
M127, M129, M131, M141, M143	Viga intermedia	8,47		3,33	28,16	1,00	28,16
M128	Viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M130	Viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M14	Viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M142	Viga intermedia	6,15		3,33	20,45	1,00	20,45
M139	Viga intermedia	2,58		3,33	8,59	1,00	8,59
SOTANO - Ultrasonido (Corte 13)							
M116	Viga intermedia	4,67		3,33	15,51	1,00	15,51
M114	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M113	Viga intermedia	1,50		3,33	4,99	1,00	4,99
M111	Viga intermedia	4,56		3,33	15,16	1,00	15,16
M109	Viga intermedia	4,56		3,33	15,16	1,00	15,16
M108	Viga intermedia	1,47		3,33	4,87	1,00	4,87
M105	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M80	Viga intermedia	3,04		3,33	10,11	1,00	10,11
M78	Viga intermedia	4,56		3,33	15,16	1,00	15,16
M76	Viga intermedia	2,40		3,33	7,98	1,00	7,98
M67	Viga intermedia	4,60		3,33	15,30	1,00	15,30
				SUB TOTAL			407,75
				VIENEN			1375,06
				PASAN			1782,81

Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 03		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 14)							
M100	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M101	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
M102	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M103	Columneta	1,50		2,86	4,29	3	12,87
M104	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M105	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M106	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
M107	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
M108	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
M109	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M110	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M112	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M113	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
M114	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M13	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
M140	Columneta	1,50		2,86	4,29	1	4,29
M25	Columneta	1,50		2,86	4,29	2	8,58
					SUB TOTAL		111,54
					VIENEN		1782,81
					PASAN		1894,35

Elaboró:	Reviso
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1
		Versión No. 03	
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO N°:	080 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE (HUILA)	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 08		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 14)							
MORGUE							
M10	Viga intermedia	3,15		3,33	10,47	1,00	10,47
M12	Viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M4	Viga cierre	4,86		3,33	16,16	1,00	16,16
M5	Viga intermedia	3,70		3,33	12,30	1,00	12,30
M6	Viga de cierre	7,20		3,33	23,94	1,00	23,94
BAÑOS							
M137	Viga intermedia	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M138 -140	Viga intermedia	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
M144	Viga intermedia	2,28		3,33	7,58	1,00	7,58
M146	Viga intermedia	1,47		3,33	4,89	1,00	4,89
M150	Viga intermedia	2,00		3,33	6,65	1,00	6,65
M152	Viga intermedia	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M157	Viga intermedia	4,94		3,33	16,43	1,00	16,43
M160	Viga intermedia	3,48		3,33	11,57	1,00	11,57
M192	Viga intermedia	3,20		3,33	10,64	1,00	10,64
M196	Viga intermedia	5,24		3,33	17,42	1,00	17,42
IMAGENOLOGIA							
ULTRASONIDO							
M123 -124-125-126-104	Viga intermedia	14,27		3,33	47,45	1,00	47,45
M66	Viga intermedia	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M71	Viga intermedia	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
DEPOSITOS							
M202-204-207	Viga intermedia	10,75		3,33	35,74	1,00	35,74
M206	Viga intermedia	2,63		3,33	8,74	1,00	8,74
M208	Viga intermedia	4,13		3,33	13,73	1,00	13,73
M209	Viga intermedia	8,17		3,33	27,17	1,00	27,17
M210	Viga intermedia	2,32		3,33	7,71	1,00	7,71
			SUB TOTAL				338,45
			VIENEN				1894,35
			PASAN				2232,80

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


MORGUE CLINICA
IMAGENOLOGIA
Radiología
Ultrasonido
Lectura
DUCTO
Área Camillas
Sala de Espera
Toma de Muestras
Recuperación
Vestier Pacientes
Almacenamiento de Imágenes
Procesamiento Películas
Cuarto Técnico
Cuarto de Aseo
Caseta de Cuidado
Área Descanso
Área Lectura
Área Radiología
Cuarto Radiología
Vestier Médicos
Vestier Técnicos
Baños
Baño de Cadáveres
Área Cadáveres
Área Refrigeración
Área Camillas

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENT	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 14)							
M10	Viga intermedia	2,51		3,33	8,35	1,00	8,35
M11	Viga intermedia	1,43		3,33	4,75	1,00	4,75
M12	Viga intermedia	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M13	Viga intermedia	1,16		3,33	3,86	1,00	3,86
M22	Viga intermedia	4,25		3,33	14,13	1,00	14,13
M23	Viga intermedia	2,25		3,33	7,48	1,00	7,48
M24	Viga intermedia	1,24		3,33	4,12	1,00	4,12
M25	Viga intermedia	1,63		3,33	5,42	1,00	5,42
M26	Viga intermedia	1,67		3,33	5,55	1,00	5,55
M27	Viga intermedia	1,02		3,33	3,39	1,00	3,39
M28	Viga intermedia	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M30	Viga intermedia	4,36		3,33	14,50	1,00	14,50
M32	Viga intermedia	2,00		3,33	6,65	1,00	6,65
M33	Viga intermedia	1,10		3,33	3,66	1,00	3,66
M35	Viga intermedia	0,84		3,33	2,79	1,00	2,79
M36	Viga intermedia	1,60		3,33	5,32	1,00	5,32
M37	Viga intermedia	2,45		3,33	8,15	1,00	8,15
M38	Viga intermedia	1,56		3,33	5,19	1,00	5,19
M48	Viga intermedia	4,88		3,33	16,23	1,00	16,23
M49	Viga intermedia	1,60		3,33	5,32	1,00	5,32
M5	Viga intermedia	1,56		3,33	5,19	1,00	5,19
M50	Viga intermedia	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M51	Viga intermedia	1,31		3,33	4,36	1,00	4,36
M52	Viga intermedia	2,56		3,33	8,51	1,00	8,51
M53	Viga intermedia	1,40		3,33	4,66	1,00	4,66
M54	Viga intermedia	1,35		3,33	4,49	1,00	4,49
M55	Viga intermedia	2,04		3,33	6,78	1,00	6,78
M56	Viga intermedia	1,23		3,33	4,09	1,00	4,09
M58	Viga intermedia	3,00		3,33	9,98	1,00	9,98
M6	Viga intermedia	4,76		3,33	15,83	1,00	15,83
M62	Viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M65	Viga intermedia	2,90		3,33	9,64	1,00	9,64
M7	Viga intermedia	1,12		3,33	3,72	1,00	3,72
M8	Viga intermedia	2,14		3,33	7,12	1,00	7,12
M9	Viga intermedia	1,44		3,33	4,79	1,00	4,79
			SUB TOTAL				236,77
			VIENEN				2232,80
			PASAN				2469,57

Elaboro:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) **PLANO DESCRIPTIVO** DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castaño	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 14)							
M104	Viga intermedia	2,87		3,33	9,54	1,00	9,54
M108	Viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M110	Viga intermedia	2,11		3,33	7,02	1,00	7,02
M111	Viga intermedia	1,85		3,33	6,15	1,00	6,15
M112	Viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M113	Viga intermedia	0,62		3,33	2,06	1,00	2,06
M114	Viga intermedia	0,74		3,33	2,46	1,00	2,46
M115	Viga intermedia	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
M116	Viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M117	Viga intermedia	1,50		3,33	4,99	1,00	4,99
M118	Viga intermedia	2,06		3,33	6,85	1,00	6,85
M138	Viga intermedia	1,10		3,33	3,66	1,00	3,66
M139	Viga intermedia	1,00		3,33	3,33	1,00	3,33
M140	Viga intermedia	3,05		3,33	10,14	1,00	10,14
M141	Viga intermedia	2,98		3,33	9,91	1,00	9,91
M142	Viga intermedia	7,95		3,33	26,43	1,00	26,43
M40	Viga intermedia	1,80		3,33	5,99	1,00	5,99
M45	Viga intermedia	2,46		3,33	8,18	1,00	8,18
M46	Viga intermedia	1,41		3,33	4,69	1,00	4,69
M47	Viga intermedia	2,60		3,33	8,65	1,00	8,65
M50	Viga intermedia	2,64		3,33	8,78	1,00	8,78
M64	Viga intermedia	2,83		3,33	9,41	1,00	9,41
M66	Viga intermedia	0,60		3,33	2,00	1,00	2,00
M67	Viga intermedia	31,31		3,33	104,11	1,00	104,11
M68	Viga intermedia	2,40		3,33	7,98	1,00	7,98
M69	Viga intermedia	1,32		3,33	4,39	1,00	4,39
M70	Viga intermedia	2,15		3,33	7,15	1,00	7,15
M72	Viga intermedia	2,47		3,33	8,21	1,00	8,21
M74	Viga intermedia	2,62		3,33	8,71	1,00	8,71
M78	Viga intermedia	1,85		3,33	6,15	1,00	6,15
				SUB TOTAL			313,78
				VIENEN			2469,57
				PASAN			2783,35

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) **PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1	
		Versión No. 00		
		Fecha: 5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(l) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 14)							
M79	Viga intermedia	2,00		3,33	6,65	1,00	6,65
M85	Viga intermedia	1,90		3,33	6,32	1,00	6,32
M89	Viga intermedia	1,98		3,33	6,58	1,00	6,58
M90	Viga intermedia	3,00		3,33	9,98	1,00	9,98
M91	Viga intermedia	2,00		3,33	6,65	1,00	6,65
M92	Viga intermedia	3,14		3,33	10,44	1,00	10,44
M93	Viga intermedia	2,95		3,33	9,81	1,00	9,81
M94	Viga intermedia	2,88		3,33	9,58	1,00	9,58
M95	Viga intermedia	3,13		3,33	10,41	1,00	10,41
M96	Viga intermedia	1,90		3,33	6,32	1,00	6,32
M100	Viga intermedia	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
M101	Viga intermedia	0,82		3,33	2,73	1,00	2,73
M102	Viga intermedia	2,82		3,33	9,38	1,00	9,38
M103	Viga intermedia	3,48		3,33	11,57	1,00	11,57
M104	Viga intermedia	2,87		3,33	9,54	1,00	9,54
M105	Viga intermedia	0,84		3,33	2,79	1,00	2,79
M106	Viga intermedia	0,75		3,33	2,49	1,00	2,49
M107	Viga intermedia	2,95		3,33	9,81	1,00	9,81
M73	Viga intermedia	1,30		3,33	4,32	1,00	4,32
M76	Viga intermedia	3,00		3,33	9,98	1,00	9,98
M77	Viga intermedia	4,97		3,33	16,53	1,00	16,53
M80	Viga intermedia	1,31		3,33	4,36	1,00	4,36
M81	Viga intermedia	2,45		3,33	8,15	1,00	8,15
M82	Viga intermedia	1,92		3,33	6,38	1,00	6,38
M83	Viga intermedia	1,62		3,33	5,39	1,00	5,39
M84	Viga intermedia	1,56		3,33	5,19	1,00	5,19
M86	Viga intermedia	3,93		3,33	13,07	1,00	13,07
M87	Viga intermedia	2,74		3,33	9,11	1,00	9,11
M88	Viga intermedia	3,75		3,33	12,47	1,00	12,47
M99	Viga intermedia	2,85		3,33	9,48	1,00	9,48
SUB TOTAL							240,93
VIENEN							2783,35
PASAN							3024,28

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
LOTE B - ATENCION PREHOSPITALARIA (Corte 15)							
M25	Dovela	2,93		1,05	3,08	5,00	15,38
M21	Dovela	2,93		1,05	3,08	7,00	21,54
M20	Dovela	2,93		1,05	3,08	5,00	15,38
M20	Dovela	2,93		1,05	3,08	5,00	15,38
M18	Dovela	2,93		1,05	3,08	7,00	21,54
M20a	Dovela	2,93		1,05	3,08	6,00	18,46
LOTE B - SUBESTACION ELECTRICA (Corte 15)							
M29	Dovela	2,93		1,05	3,08	8,00	24,61
M30	Dovela	2,93		1,05	3,08	10,00	30,77
M34	Dovela	2,93		1,05	3,08	2,00	6,15
M36	Dovela	2,93		1,05	3,08	2,00	6,15
M35	Dovela	2,93		1,05	3,08	9,00	27,69
M33	Dovela	2,93		1,05	3,08	7,00	21,54
M32	Dovela	2,93		1,05	3,08	4,00	12,31
M31	Dovela	2,93		1,05	3,08	9,00	27,69
M26	Dovela	2,93		1,05	3,08	10,00	30,77
M127	Dovela	2,93		1,05	3,08	10,00	30,77
				SUB TOTAL			326,11
				VIENEN			3024,28
				PASAN			3350,39

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha 5 4 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00		Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha 5 4 2023	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 15)							
M1	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
	Columneta	0,90		3,37	3,03	3,00	9,10
M1a	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
	Columneta	0,90		3,37	3,03	2,00	6,07
M1b	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
	Columneta	0,90		3,37	3,03	4,00	12,13
M1c	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
	Columneta	0,90		3,37	3,03	3,00	9,10
M1d	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
	Columneta	0,90		3,37	3,03	4,00	12,13
					SUB TOTAL		172,54
					VIENEN		3350,39
					PASAN		3522,93

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 06		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 - CONSULTORIOS ADULTOS, OBSERVACIÓN (Corte 15)							
M8	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M9	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M11	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M5	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M20	Columneta	1,50		2,86	4,29	0,00	0,00
M21	Columneta	1,50		2,86	4,29	0,00	0,00
M22	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M29	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M34	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M33	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M24	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M28	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M58	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M62	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M65	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M66	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M67	Columneta	1,50		2,86	4,29	13,00	55,77
M64	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M63	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M60	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M61	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M72	Columneta	1,50		2,86	4,29		0,00
M78	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M79	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
						SUB TOTAL	197,34
						VIENEN	3522,93
						PASAN	3720,27

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 - (Corte 15)							
M85	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M89	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M88	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M71	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M73	Columneta	1,50		2,86	4,29	0,00	0,00
M70	Columneta	1,50		2,86	4,29	0,00	0,00
M69	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M74	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M75	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M76	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M111	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M115	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M116	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M118	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M117	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M99	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M97	Columneta	1,50		2,86	4,29	13,00	55,77
M82	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M83	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M87	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M86	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M84	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
SUB TOTAL							180,76
VIENEN							3720,27
PASAN							3969,03

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE Consolidado	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 5	4 2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 - (Corte 15)							
M61	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M60	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M77	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M98	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M96	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M91	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M92	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M94	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M95	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M45	Columneta	1,50		2,86	4,29	4,00	17,16
M47	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
						SUB TOTAL	81,51
						VIENEN	3909,03
						PASAN	3990,54

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(f) MEDIDA PARCIAL HR	(g) Nº DE ELEMENTOS	(e) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 2 - (Corte 15)							
M174	Columneta	1,50		3,37	5,06	4,00	20,22
M51	Columneta	1,50		3,37	5,06	2,00	10,11
M58	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M57	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M142	Columneta	1,50		3,37	5,06	2,00	10,11
M144	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M137	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M140	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M45	Columneta	1,50		3,37	5,06	4,00	20,22
M47	Columneta	1,50		3,37	5,06	2,00	10,11
M48	Columneta	1,50		3,37	5,06	3,00	15,17
M42	Columneta	1,50		3,37	5,06	2,00	10,11
M44	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M46	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M62	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M61	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M60	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M59	Columneta	1,50		3,37	5,06	1,00	5,06
M37	Columneta	1,50		3,37	5,06	4,00	20,22
						SUB TOTAL	171,87
						VIENEN	3990,54
						PASAN	4162,41

Elaboró

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	080 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 - (Corte 15)							
M13	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M12	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M14	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M11	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M12a	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M4	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M18	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M19	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M17	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M20	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M29	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M32	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M33	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M34	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M35	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M37	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M39	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M38	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M42	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M43	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M41	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M94	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
						SUB TOTAL	141,57
						VIENEN	4162,41
						PASAN	4303,98



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	Nº 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		

CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento
(c) UND:	KG						

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 - (Corte 15)							
M61	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M64	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M63	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M69	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M68	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M70	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M71	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M71a	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M95a	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M96a	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M97a	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M98a	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M99	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M97	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M96	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M64a	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M65	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M66	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M74	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M73	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
						SUB TOTAL	154,44
						VIENEN	4303,98
						PASAN	4458,42

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 05		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-36 Versión No. 00 Fecha: 8 / 4 / 2023	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES: ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SOTANO - MORGUE, IMAGENOLOGIA (Corte 15)							
M1	viga intermedia	3,86		3,33	12,90	1,00	12,90
	viga cierre	3,86		3,33	12,90	1,00	12,90
M1a	viga intermedia	2,81		3,33	9,34	1,00	9,34
	viga cierre	2,81		3,33	9,34	1,00	9,34
M1b	viga intermedia	7,31		3,33	24,31	1,00	24,31
	viga cierre	7,31		3,33	24,31	1,00	24,31
M1c	viga intermedia	4,40		3,33	14,63	1,00	14,63
	viga cierre	4,40		3,33	14,63	1,00	14,63
M1d	viga intermedia	7,54		3,33	25,07	1,00	25,07
	viga cierre	7,54		3,33	25,07	1,00	25,07
M1e	viga intermedia	1,18		3,33	3,92	1,00	3,92
	viga cierre	1,18		3,33	3,92	1,00	3,92
M70	viga intermedia	1,59		3,33	5,29	1,00	5,29
	viga cierre	1,59		3,33	5,29	1,00	5,29
M71	viga cierre	2,05		3,33	6,82	1,00	6,82
M72	viga intermedia	3,18		3,33	10,57	1,00	10,57
	viga cierre	3,18		3,33	10,57	1,00	10,57
M67	viga cierre	3,15		3,33	10,47	1,00	10,47
M75	viga intermedia	3,23		3,33	10,74	1,00	10,74
	viga cierre	3,23		3,33	10,74	1,00	10,74
M76	viga cierre	3,80		3,33	12,64	1,00	12,64
M77							
	viga cierre	2,67		3,33	8,88	1,00	8,88
M66	viga cierre	3,63		3,33	12,07	1,00	12,07
M79	viga intermedia	3,30		3,33	10,97	1,00	10,97
	viga cierre	3,30		3,33	10,97	1,00	10,97
				SUB TOTAL			306,37
				VIENEN			4458,42
				PASAN			4764,79

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castão

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 15)							
M77, M80,M104,M126,M125,M124	viga cierre	14,50		3,33	48,21	1,00	48,21
M105	viga cierre	3,06		3,33	10,17	1,00	10,17
M108	viga cierre	1,46		3,33	4,85	1,00	4,85
M109	viga cierre	4,42		3,33	14,70	1,00	14,70
M110	viga intermedia	3,38		3,33	11,24	1,00	11,24
	viga cierre	3,38		3,33	11,24	1,00	11,24
M111	viga cierre	4,56		3,33	15,16	1,00	15,16
M116	viga cierre	4,46		3,33	14,83	1,00	14,83
M114	viga cierre	3,09		3,33	10,27	1,00	10,27
M115	viga intermedia	3,24		3,33	10,77	1,00	10,77
	viga cierre	3,24		3,33	10,77	1,00	10,77
M117	viga intermedia	1,43		3,33	4,75	1,00	4,75
	viga cierre	1,43		3,33	4,75	1,00	4,75
M121	viga intermedia	1,74		3,33	5,79	1,00	5,79
	viga cierre	1,74		3,33	5,79	1,00	5,79
M120	viga intermedia	1,25		3,33	4,16	1,00	4,16
	viga cierre	1,25		3,33	4,16	1,00	4,16
M122	viga intermedia	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
	viga cierre	3,10		3,33	10,31	1,00	10,31
M144	viga cierre	2,29		3,33	7,61	1,00	7,61
M123	viga cierre	3,64		3,33	12,10	1,00	12,10
M58	viga intermedia	1,85		3,33	6,15		0,00
M65	viga intermedia	2,65		3,33	8,81	1,00	8,81
M60,M62,M64	viga intermedia	8,20		3,33	27,27	1,00	27,27
M61	viga intermedia	1,57		3,33	5,22	1,00	5,22
M127,M129,M131,M141	viga cierre	8,22		3,33	27,33	1,00	27,33
				SUB TOTAL			300,58
				VIENEN			4764,79
				PASAN			5065,37

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023 Página 1 de 1	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO - AREA DE EQUIPOS , ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS (Corte 15)							
M143	viga intermedia	3,87		3,33	12,87	1,00	12,87
	viga cierre	3,87		3,33	12,87	1,00	12,87
M128	viga cierre	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M130	viga cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M140	viga cierre	1,00		3,33	3,33	1,00	3,33
M138	viga cierre	1,30		3,33	4,32	1,00	4,32
M139	viga cierre	2,58		3,33	8,58	1,00	8,58
M142	viga cierre	2,41		3,33	8,01	1,00	8,01
M157	viga cierre	4,94		3,33	16,43	1,00	16,43
M158	viga intermedia	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
	viga cierre	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
M146	viga cierre	1,48		3,33	4,92	1,00	4,92
M150	viga cierre	1,96		3,33	6,52	1,00	6,52
M147	viga intermedia	1,46		3,33	4,85	1,00	4,85
M136	viga intermedia	1,64		3,33	5,45	1,00	5,45
	viga cierre	1,64		3,33	5,45	1,00	5,45
M149	viga intermedia	1,34		3,33	4,46	1,00	4,46
	viga cierre	1,34		3,33	4,46	1,00	4,46
M202,M204,M207	viga cierre	10,75		3,33	35,74	1,00	35,74
M200	viga intermedia	4,04		3,33	13,43	1,00	13,43
M201	viga intermedia	1,52		3,33	5,05	1,00	5,05
M206	viga cierre	2,62		3,33	8,71		0,00
M208	viga cierre	4,06		3,33	13,50	1,00	13,50
M210	viga cierre	2,21		3,33	7,35	1,00	7,35
M209	viga cierre	7,62		3,33	25,34	1,00	25,34
M194	viga cierre	5,00		3,33	16,63	1,00	16,63
M195	viga cierre	3,14		3,33	10,44	1,00	10,44
				SUB TOTAL			259,58
				VIENEN			5065,37
				PASAN			5324,95

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	**MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL**			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 00		Página 1 de 1	
				Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		**CORTE N°:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DEL 2026**	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	**NP 7.8.6**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	**KG**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 15)							
M196	viga cierre	5,17		3,33	17,19	1,00	17,19
M184	viga intermedia	2,08		3,33	6,92	1,00	6,92
	viga cierre	2,08		3,33	6,92	1,00	6,92
M183	viga cierre	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
M190	viga cierre	3,23		3,33	10,74	1,00	10,74
M185	viga cierre	2,71		3,33	9,01	1,00	9,01
M180	viga cierre	3,47		3,33	11,54	1,00	11,54
M186	viga intermedia	1,66		3,33	5,52	1,00	5,52
M187	viga intermedia	1,66		3,33	5,52	1,00	5,52
M3	viga intermedia	2,42		3,33	8,05	1,00	8,05
	viga cierre	2,42		3,33	8,05	1,00	8,05
M2	viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
	viga cierre	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M5	viga cierre	4,93		3,33	16,39	1,00	16,39
M8	viga cierre	4,89		3,33	16,26	1,00	16,26
M10	viga cierre	1,41		3,33	4,69	1,00	4,69
M11	viga cierre	1,41		3,33	4,69	1,00	4,69
M8	viga intermedia	1,42		3,33	4,72	1,00	4,72
	viga cierre	1,42		3,33	4,72	1,00	4,72
M12	viga cierre	3,15		3,33	10,47		0,00
M15	viga cierre	3,15		3,33	10,47	1,00	10,47
M13	viga intermedia	1,81		3,33	6,02	1,00	6,02
	viga cierre	1,81		3,33	6,02	1,00	6,02
M14	viga intermedia	0,57		3,33	1,90	1,00	1,90
	viga cierre	0,57		3,33	1,90	1,00	1,90
M18	viga cierre	3,14		3,33	10,44	1,00	10,44
				SUB TOTAL			199,93
				VIENEN			5324,96
				PASAN			5524,89

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castilo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30				
		Versión No. 00		Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq., Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO - MORGUE (Corte 15)							
M17	viga intermedia	2,58		3,33	8,58	1,00	8,58
	viga cierre	2,58		3,33	8,58	1,00	8,58
M19	viga intermedia	2,37		3,33	7,88	1,00	7,88
	viga cierre	2,37		3,33	7,88	1,00	7,88
M21	viga cierre	3,13		3,33	10,41	1,00	10,41
M22	viga intermedia	1,30		3,33	4,32	1,00	4,32
	viga cierre	1,30		3,33	4,32	1,00	4,32
M24	viga cierre	2,95		3,33	9,81	1,00	9,81
M25	viga intermedia	1,77		3,33	5,89	1,00	5,89
	viga cierre	1,77		3,33	5,89	1,00	5,89
SOTANO - DEPOSITO (Corte 15)							
M102	viga intermedia	2,45		3,33	8,15	1,00	8,15
					SUB TOTAL		81,70
					VIENEN		5524,89
					PASAN		5606,58

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 15)							
M121	viga intermedia	0,81		3,33	2,69	1,00	2,69
M122	viga intermedia	3,91		3,33	13,00	1,00	13,00
M143	viga intermedia	1,95		3,33	6,48	1,00	6,48
M144	viga intermedia	4,72		3,33	15,69	1,00	15,69
M151	viga intermedia	2,51		3,33	8,35	1,00	8,35
M152	viga intermedia	1,21		3,33	4,02	1,00	4,02
M153	viga intermedia	2,77		3,33	9,21	1,00	9,21
M155	viga intermedia	1,61		3,33	5,35	1,00	5,35
M157	viga intermedia	1,78		3,33	5,92	1,00	5,92
M156	viga intermedia	1,63		3,33	5,42	1,00	5,42
M150	viga intermedia	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M147	viga intermedia	6,30		3,33	20,95	1,00	20,95
M148	viga intermedia	3,54		3,33	11,77	1,00	11,77
M149	viga intermedia	1,37		3,33	4,56	1,00	4,56
M146	viga intermedia	2,05		3,33	6,82	1,00	6,82
M145	viga intermedia	7,58		3,33	25,20	1,00	25,20
M165	viga intermedia	3,48		3,33	11,57	1,00	11,57
M166	viga intermedia	2,30		3,33	7,65	1,00	7,65
M167	viga intermedia	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M163	viga intermedia	2,57		3,33	8,55	1,00	8,55
M162	viga intermedia	3,79		3,33	12,60	1,00	12,60
M176	viga intermedia	4,04		3,33	13,43	1,00	13,43
M161	viga intermedia	3,82		3,33	12,70	1,00	12,70
M188	viga intermedia	1,00		3,33	3,33	1,00	3,33
M189	viga intermedia	1,99		3,33	6,62	1,00	6,62
				SUB TOTAL			234,01
				VIENEN			5606,58
				PASAN			5840,59

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 15)							
M187	viga intermedia	3,05		3,33	10,14	1,00	10,14
M185	viga intermedia	5,13		3,33	17,06	1,00	17,06
M184	viga intermedia	1,44		3,33	4,79	1,00	4,79
M178	viga intermedia	2,91		3,33	9,68	1,00	9,68
M179	viga intermedia	3,13		3,33	10,41	1,00	10,41
M180	viga intermedia	0,98		3,33	3,26	1,00	3,26
M190	viga intermedia	3,19		3,33	10,61	1,00	10,61
M168	viga intermedia	4,14		3,33	13,77	1,00	13,77
M169	viga intermedia	4,40		3,33	14,63	0,00	0,00
M171	viga intermedia	1,50		3,33	4,99	1,00	4,99
M170	viga intermedia	1,50		3,33	4,99	0,00	0,00
M172	viga intermedia	3,33		3,33	11,07	0,00	0,00
M173	viga intermedia	1,50		3,33	4,99	0,00	0,00
M174	viga intermedia	1,60		3,33	5,32	0,00	0,00
M175	viga intermedia	1,60		3,33	5,32	0,00	0,00
M177	viga intermedia	3,37		3,33	11,21	1,00	11,21
M181	viga intermedia	1,61		3,33	5,35	1,00	5,35
M160	viga intermedia	3,75		3,33	12,47	1,00	12,47
M159	viga intermedia	2,52		3,33	8,38	1,00	8,38
M183	viga intermedia	2,40		3,33	7,98	1,00	7,98
M162	viga intermedia	1,63		3,33	5,42	1,00	5,42
M164	viga intermedia	2,32		3,33	7,71	1,00	7,71
M220	viga intermedia	6,82		3,33	22,68	1,00	22,68
M58	viga intermedia	3,00		3,33	9,98	1,00	9,98
M62	viga intermedia	2,20		3,33	7,32	1,00	7,32
M65	viga intermedia	2,90		3,33	9,64	1,00	9,64
M67	viga intermedia	31,31		3,33	104,11	1,00	104,11
				SUB TOTAL			295,92
				VIENEN			5840,59
				PASAN			6137,52

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No: 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	16	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 2 (Corte 15)							
M174	viga intermedia	6,49		3,33	21,58	1,00	21,58
M51	viga intermedia	1,09		3,33	3,62	1,00	3,62
M58	viga intermedia	1,50		3,33	4,99	1,00	4,99
M57	viga intermedia	1,56		3,33	5,19	1,00	5,19
M142	viga intermedia	1,53		3,33	5,09	1,00	5,09
M144	viga intermedia	1,43		3,33	4,75	1,00	4,75
M137	viga intermedia	2,50		3,33	8,31	1,00	8,31
M140	viga intermedia	1,52		3,33	5,05	1,00	5,05
M62	viga intermedia	2,40		3,33	7,98	1,00	7,98
M61	viga intermedia	2,40		3,33	7,98	1,00	7,98
M60	viga intermedia	2,40		3,33	7,98	1,00	7,98
				SUB TOTAL			82,53
				VIENEN			6137,52
				PASAN			6220,04

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castaño	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1(Corte 16)							
M7	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M6	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M5	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M8	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M10	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M11	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M13	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M12	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M43	Columneta	1,50		2,86	4,29	4,00	17,16
M41	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M40	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M47	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M45	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M56	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M53	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M55	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M51	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M54	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
						SUB TOTAL	150,15
						VIENEN	6220,04
						PASAN	6370,19

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTORES	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró.	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	16	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1(Corte 16)							
M50	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M49	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M48	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M39	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M37	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M35	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M32	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M30	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M25	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M28	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M26	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M22	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M58	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M65	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M67	Columneta	1,50		2,86	4,29	13,00	55,77
M60	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M135	Columneta	1,50		2,86	4,29	4,00	17,16
M134	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M133	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M136	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M142	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M191	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M192	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M193	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M194	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M195	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M197	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
			SUB TOTAL				274,56
			VIENEN				6370,19
			PASAN				6644,75

Elaboró

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 05		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castaño	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00			Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1(Corte 16)							
M104	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M105	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M102	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M101	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M99	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M103	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M100	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M95	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M96	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M92	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M94	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M91	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M90	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M93	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M129	Columneta	1,50		2,86	4,29	4,00	17,16
M130	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M128	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M127	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M125	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M124	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
SUB TOTAL							128,70
VIENEN							6644,75
PASAN							6773,45

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó:

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1(Corte 16)							
M157	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M158	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M156	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M150	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M147	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M148	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M149	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M150	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M146	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M145	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M159	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M183	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M160	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M161	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M162	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M173	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M176	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M164	Columneta	1,50		2,86	4,29	4,00	17,16
M172	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M174	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
						SUB TOTAL	171,60
						VIENEN	6773,45
						PASAN	6945,05

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró.	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1(Corte 16)							
M208	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M210	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M206	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M209	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M211	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M212	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M214	**Columneta**	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M213	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M215	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
			SUB TOTAL				72,93
			VIENEN				6945,05
			CANT CORTE 13			51,00	-145,86
			CANT CORTE 14			39,00	-111,54
			CANT CORTE 15			148,50	-424,71
			PASAN				6335,87

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA **MEMORIA**

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 16)							
M7	viga intermedia	2,43		3,33	8,08	1,00	8,08
	viga cierre	2,43		3,33	8,08	1,00	8,08
M11	viga intermedia	1,41		3,33	4,69	1,00	4,69
M16	viga intermedia	3,84		3,33	12,77	1,00	12,77
	viga cierre	3,84		3,33	12,77	1,00	12,77
M20	viga intermedia	2,46		3,33	8,18	1,00	8,18
	viga cierre	2,46		3,33	8,18	1,00	8,18
M23	viga intermedia	2,01		3,33	6,68	1,00	6,68
	viga cierre	2,01		3,33	6,68	1,00	6,68
M27	viga intermedia	1,99		3,33	6,62	1,00	6,62
	viga cierre	1,99		3,33	6,62	1,00	6,62
M58	viga intermedia	0,68		3,33	2,26	1,00	2,26
	viga cierre	2,53		3,33	8,41	1,00	8,41
M60,M62,M64	viga cierre	8,20		3,33	27,27	1,00	27,27
M61	viga intermedia	1,57		3,33	5,22	1,00	5,22
M65	viga intermedia	2,65		3,33	8,81	1,00	8,81
M68	viga intermedia	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
	viga cierre	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
M73	viga intermedia	0,70		3,33	2,33	1,00	2,33
	viga cierre	0,70		3,33	2,33	1,00	2,33
M74	viga intermedia	0,70		3,33	2,33	1,00	2,33
	viga cierre	0,70		3,33	2,33	1,00	2,33
M78	viga cierre	4,56		3,33	15,16	1,00	15,16
M106	viga intermedia	1,43		3,33	4,75	1,00	4,75
	viga cierre	1,43		3,33	4,75	1,00	4,75
M118	viga intermedia	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
	viga cierre	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
			SUB TOTAL				197,24
			VIENEN				6335,87
			PASAN				6533,11

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO **DE LA MEMORIA**



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1		
		Versión No. 00			
		Fecha	8	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 16)							
M119	viga intermedia	1,50		3,33	4,99	1,00	4,99
	viga cierre	1,50		3,33	4,99	1,00	4,99
M145	viga intermedia	0,58		3,33	1,93	1,00	1,93
	viga cierre	0,58		3,33	1,93	1,00	1,93
M137	viga cierre	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M147	viga cierre	1,41		3,33	4,69	1,00	4,69
M148	viga intermedia	1,37		3,33	4,56	1,00	4,56
	viga cierre	1,37		3,33	4,56	1,00	4,56
M151	viga intermedia	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
	viga cierre	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M152	viga cierre	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M154	viga intermedia	0,58		3,33	1,93	1,00	1,93
	viga cierre	0,58		3,33	1,93	1,00	1,93
M182	viga cierre	2,45		3,33	8,15	1,00	8,15
M186	viga cierre	1,66		3,33	5,52	1,00	5,52
M187	viga cierre	1,66		3,33	5,52	1,00	5,52
M188	viga cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M189	viga intermedia	1,02		3,33	3,39	1,00	3,39
	viga cierre	1,66		3,33	5,52	1,00	5,52
M191	viga cierre	2,18		3,33	7,25	1,00	7,25
M192	viga cierre	3,20		3,33	10,64	1,00	10,64
M197	viga intermedia	2,63		3,33	8,74	1,00	8,74
	viga cierre	2,63		3,33	8,74	1,00	8,74
M198	viga intermedia	3,40		3,33	11,31	1,00	11,31
	viga cierre	3,40		3,33	11,31	1,00	11,31
M199	viga intermedia	1,60		3,33	5,32	1,00	5,32
	viga cierre	1,60		3,33	5,32	1,00	5,32
M200	viga cierre	4,04		3,33	13,43	1,00	13,43
M201	viga cierre	1,52		3,33	5,05	1,00	5,05
			SUB TOTAL				200,23
			VIENEN				6533,11
			PASAN				6733,34

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	Nº 7.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 16)							
M203	viga intermedia	4,03		3,33	13,40	1,00	13,40
	viga cierre	4,03		3,33	13,40	1,00	13,40
M209	viga cierre	7,62		3,33	25,34	1,00	25,34
SUB TOTAL							52,14
VIENEN							6733,34
PASAN							6785,48

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30 Version No.: 00 Fecha: 5 / 4 / 2023 Página 1 de 1	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castaño	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	8	4	2023

CONTRATO N°:	080 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 16)							
M13	viga intermedia	2,50		3,33	8,31	1,00	8,31
M50	viga intermedia	1,57		3,33	5,22	1,00	5,22
M75	viga intermedia	0,50		3,33	1,66	1,00	1,66
M85	viga intermedia	1,75		3,33	5,82	1,00	5,82
M109	viga intermedia	0,56		3,33	1,86	1,00	1,86
M123	viga intermedia	2,73		3,33	9,08	1,00	9,08
M124	viga intermedia	2,19		3,33	7,28	1,00	7,28
M125	viga intermedia	1,68		3,33	5,59	1,00	5,59
M126	viga intermedia	2,06		3,33	6,85	1,00	6,85
M119	viga intermedia	1,58		3,33	5,25	1,00	5,25
M182	viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M191	viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M192	viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M193	viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M194	viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M195	viga intermedia	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M196	viga intermedia	8,40		3,33	27,93	1,00	27,93
M197	viga intermedia	2,08		3,33	6,92	1,00	6,92
M208	viga intermedia	2,18		3,33	7,25	1,00	7,25
M158	viga intermedia	0,70		3,33	2,33	1,00	2,33
M188	viga cierre	1,18		3,33	3,92	1,00	3,92
M187	viga cierre	3,02		3,33	10,04	1,00	10,04
M189	viga cierre	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M185	viga cierre	4,93		3,33	16,39	1,00	16,39
M184	viga cierre	1,60		3,33	5,32	1,00	5,32
M166	viga cierre	2,26		3,33	7,51	1,00	7,51
M167	viga cierre	2,15		3,33	7,15	1,00	7,15
				SUB TOTAL			198,93
				VIENEN			6785,48
				PASAN			6984,41

Elaboró

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	6	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1			
		Versión No. 00				
		Fecha	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 2 (Corte 16)							
M76	viga intermedia	1,04		3,33	3,46	1,00	3,46
M78-M80	viga intermedia	5,20		3,33	17,29	1,00	17,29
M76a-M74	viga intermedia	3,36		3,33	11,17	1,00	11,17
M75	viga intermedia	1,70		3,33	5,65	1,00	5,65
M69	viga intermedia	2,60		3,33	8,65	1,00	8,65
M26	viga intermedia	4,42		3,33	14,70	1,00	14,70
M29	viga intermedia	3,72		3,33	12,37	1,00	12,37
M31	viga intermedia	5,44		3,33	18,09	1,00	18,09
M61,M63,M65	viga intermedia	4,70		3,33	15,63	1,00	15,63
M288-M290	viga intermedia	4,90		3,33	16,29	1,00	16,29
M242	viga intermedia	2,31		3,33	7,68	1,00	7,68
M243-M239	viga intermedia	4,80		3,33	15,96	1,00	15,96
M210-M211	viga intermedia	4,68		3,33	15,56	1,00	15,56
M205-M208	viga intermedia	4,48		3,33	14,90	1,00	14,90
M200-M201	viga intermedia	3,97		3,33	13,20	1,00	13,20
M177-M179	viga intermedia	3,46		3,33	11,50	1,00	11,50
M178	viga intermedia	2,57		3,33	8,55	1,00	8,55
M176	viga intermedia	1,59		3,33	5,29	1,00	5,29
M176a	viga intermedia	0,76		3,33	2,53	1,00	2,53
M57	viga intermedia	1,61		3,33	5,35	1,00	5,35
M137	viga intermedia	2,71		3,33	9,01	1,00	9,01
M105	viga intermedia	3,40		3,33	11,31	1,00	11,31
				SUB TOTAL			244,12
				VIENEN			6984,41
				PASAN			7228,54

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30 Versión No. 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 (Corte 16)							
M63,M69,M70	viga intermedia	7,20		3,33	23,94	1,00	23,94
M68	viga intermedia	1,40		3,33	4,66	1,00	4,66
M61,M62,M94,M95	viga intermedia	8,18		3,33	27,20	1,00	27,20
M52	viga intermedia	0,67		3,33	2,23	1,00	2,23
M98	viga intermedia	1,73		3,33	5,75	1,00	5,75
M97	viga intermedia	1,73		3,33	5,75	1,00	5,75
M96	viga intermedia	0,89		3,33	2,96	1,00	2,96
M66	viga intermedia	2,28		3,33	7,58	1,00	7,58
M65	viga intermedia	1,05		3,33	3,49	1,00	3,49
M64	viga intermedia	3,30		3,33	10,97	1,00	10,97
M67	viga intermedia	2,29		3,33	7,61	1,00	7,61
M71a	viga intermedia	0,94		3,33	3,13	1,00	3,13
M74	viga intermedia	1,76		3,33	5,85	1,00	5,85
M73	viga intermedia	2,71		3,33	9,01	1,00	9,01
						SUB TOTAL	120,13
						VIENEN	7228,54
						PASAN	7348,67

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 (Corte 16)							
M4	viga intermedia	55,85		3,33	185,70	1,00	185,70
						SUB TOTAL	185,70
						VIENEN	7348,67
						PASAN	7534,37

Elaboro:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1	
		Versión No. 03		
		Fecha: 5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(f) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 16)							
M26	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M28	Dovela	4,20		1,05	4,41	2,00	8,82
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M29-M33-M36-M37	Dovela	4,20		1,05	4,41	22,00	97,02
M30	Dovela	4,20		1,05	4,41	9,00	39,69
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M31	Dovela	4,20		1,05	4,41	7,00	30,87
M32	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M34	Dovela	4,20		1,05	4,41	11,00	48,51
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M35	Dovela	4,20		1,05	4,41	6,00	26,46
	Dovela	1,72		1,05	1,81	2,00	3,61
	Dovela	1,00		1,05	1,05	1,00	1,05
M38	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
M39	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M40	Dovela	1,72		1,05	1,81	2,00	3,61
M41	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M43	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M44	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M45	Dovela	3,70		1,05	3,89	14,00	54,39
				SUB TOTAL			456,08
				VIENEN			7534,37
				PASAN			7990,45

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1	
		Versión No. 00		
		Fecha: 5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 16)							
M47	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M50	Dovela	3,70		1,05	3,89	5,00	19,43
M59	Dovela			1,05	0,00		0,00
M63	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
M81	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M82	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M83	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M84	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M85	Dovela	4,20		1,05	4,41	10,00	44,10
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M86	Dovela	4,20		1,05	4,41	11,00	48,51
M87	Dovela	4,20		1,05	4,41	6,00	26,46
M88	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M89-M90	Dovela	4,20		1,05	4,41	12,00	52,92
	Dovela	4,20		1,05	4,41	1,00	4,41
M91	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M93	Dovela	4,20		1,05	4,41	12,00	52,92
M94	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M95	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
						SUB TOTAL	397,82
						VIENEN	7990,45
						PASAN	8388,27

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 16)							
M96	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M97	Dovela	3,70		1,05	3,89	13,00	50,51
M97a	Dovela	4,20		1,05	4,41	6,00	26,46
M98	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
	Dovela	1,72		1,05	1,81	1,00	1,81
M99	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M100	Dovela	4,20		1,05	4,41	2,00	8,82
	Dovela	1,72		1,05	1,81	2,00	3,61
	Dovela	1,00		1,05	1,05	1,00	1,05
M101	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M102	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
	Dovela	1,22		1,05	1,28	1,00	1,28
M103	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
	Dovela	1,22		1,05	1,28	1,00	1,28
M132	Dovela	4,20		1,05	4,41	6,00	26,46
M133	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
	Dovela	1,22		1,05	1,28	1,00	1,28
M134	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M135	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
M153	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M160	Dovela	4,20		1,05	4,41	6,00	26,46
M161	Dovela	4,20		1,05	4,41	9,00	39,69
M162	Dovela	4,20		1,05	4,41	11,00	48,51
M163	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
	Dovela	4,20		1,05	4,41	11,00	48,51
	Dovela	1,72		1,05	1,81	2,00	3,61
				SUB TOTAL			453,98
				VIENEN			8388,27
				PASAN			8842,25

Elaboró

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 09 Fecha: 5 / 4 / 2023 Página 1 de 1	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) **PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/mt	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 16)							
M174	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M175	Dovela	3,70		1,05	3,89	10,00	38,85
M177	Dovela	4,20		1,05	4,41	11,00	48,51
M178	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
	Dovela	1,21		1,05	1,27	2,00	2,54
M179	Dovela	4,20		1,05	4,41	9,00	39,69
M181	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M219	Dovela	4,20		1,05	4,41	5,00	22,05
	Dovela	1,71		1,05	1,80	1,00	1,80
M220	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M223	Dovela	4,20		1,05	4,41	4,00	17,64
	Dovela	4,20		1,05	4,41	8,00	35,28
	Dovela	1,71		1,05	1,80	2,00	3,59
	Dovela	1,21		1,05	1,27	1,00	1,27
M224	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
						SUB TOTAL	351,08
						VIENEN	8842,25
						PASAN	9193,33

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE E.S.E.	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30					
		Version No. 00			Página 1 de 1		
		Fecha	1	4	2023		

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) No. DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 16)							
M4	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M14	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
M17	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
M19	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M231	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M232	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
M222	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M223	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
M219	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M216	Dovela	3,70		1,05	3,89	10,00	38,85
	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
M217	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M205	Dovela	4,20		1,05	4,41	7,00	30,87
M199	Dovela	4,20		1,05	4,41	7,00	30,87
						SUB TOTAL	337,58
						VIENEN	9193,33
						PASAN	9530,90

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONCACO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha 5 4 2023	Página 1 de 1

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 2 (Corte 16)							
M253	Dovela	3,70		1,05	3,89	12,00	46,62
M254	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
M260	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M167	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M172	Dovela	3,70		1,05	3,89	7,00	27,20
M12	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M11	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M217	Dovela	3,70		1,05	3,89	21,00	81,59
	Dovela	0,90		1,05	0,95	18,00	17,01
	Dovela	0,90		1,05	0,95	18,00	17,01
	Dovela	7,71		1,05	8,10	1,00	8,10
SUB TOTAL							298,53
VIENEN							9530,90
PASAN							9829,43

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00			Página 1 de 1
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 (Corte 16)							
M93	Dovela	3,70		1,05	3,89	17,00	66,05
	Dovela	0,90		1,05	0,95	23,00	21,74
	Dovela	0,90		1,05	0,95	23,00	21,74
	Dovela	7,71		1,05	8,10	1,00	8,10
M91	Dovela	3,70		1,05	3,89	7,00	27,20
M85	Dovela	2,80		1,05	2,94	4,00	11,76
M88	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M87	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M48	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M49	Dovela	3,70		1,05	3,89	7,00	27,20
						SUB TOTAL:	284,77
						VIENEN	9829,43
						PASAN	10114,20

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FD-30			
		Versión No: 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elemenios estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kp/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 (Corte 16)							
M4	Dovela	0,90		1,05	0,95	65,00	61,43
M3	Dovela	3,70		1,05	3,89	13,00	50,51
M2	Dovela	3,70		1,05	3,89	14,00	54,39
M80	Dovela	0,90		1,05	0,95	65,00	61,43
M81	Dovela	0,90		1,05	0,95	11,00	10,40
M82	Dovela	0,90		1,05	0,95	6,00	5,67
M83	Dovela	0,90		1,05	0,95	4,00	3,78
M85	Dovela	3,70		1,05	3,89	9,00	34,97
M86	Dovela	3,70		1,05	3,89	5,00	19,43
M70	Dovela	3,70		1,05	3,89	7,00	27,20
M71	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
				SUB TOTAL			344,72
				VIENEN			10114,20
				PASAN			10458,91

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E, HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castilo	RESIDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 (Corte 16)							
M4	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M4a	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M4b	Dovela	2,80		1,05	2,94	4,00	11,76
M4c	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M50	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M51	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
						SUB TOTAL	151,62
						VIENEN	10458,91
						PASAN	10610,53

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 17)							
M20	viga intermedia	1,14		3,33	3,79	1,00	3,79
M21	viga intermedia	0,85		3,33	2,83	1,00	2,83
M29-M34	viga intermedia	1,24		3,33	4,12	1,00	4,12
M39	viga intermedia	1,04		3,33	3,46	1,00	3,46
M61	viga intermedia	0,47		3,33	1,56	1,00	1,56
M127	viga intermedia	2,08		3,33	6,92	1,00	6,92
M129	viga intermedia	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M128	viga intermedia	2,55		3,33	8,48	1,00	8,48
M130	viga intermedia	2,55		3,33	8,48	1,00	8,48
M132	viga intermedia	0,90		3,33	2,99	1,00	2,99
M133	viga intermedia	1,05		3,33	3,49	1,00	3,49
M134	viga intermedia	1,51		3,33	5,02	1,00	5,02
M135	viga intermedia	5,25		3,33	17,46	1,00	17,46
M136	viga intermedia	1,27		3,33	4,22	1,00	4,22
M213	viga intermedia	0,90		3,33	2,99	1,00	2,99
M214	viga intermedia	0,66		3,33	2,19	1,00	2,19
M215	viga intermedia	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
M197a	viga intermedia	0,47		3,33	1,56	1,00	1,56
M197b	viga intermedia	0,27		3,33	0,90	1,00	0,90
M197c	viga intermedia	0,61		3,33	2,03	1,00	2,03
M197d	viga intermedia	0,42		3,33	1,40	1,00	1,40
M5-M7	viga de cierre	4,65		3,33	15,46	1,00	15,46
M6	viga de cierre	4,70		3,33	15,63	1,00	15,63
M8-M13	viga de cierre	5,86		3,33	19,48	1,00	19,48
M9	viga de cierre	1,42		3,33	4,72	1,00	4,72
M10-M12	viga de cierre	5,40		3,33	17,96	1,00	17,96
M11	viga de cierre	1,42		3,33	4,72	1,00	4,72
M20	viga de cierre	3,20		3,33	10,64	1,00	10,64
M21	viga de cierre	1,82		3,33	6,05	1,00	6,05
M22	viga de cierre	4,45		3,33	14,80	1,00	14,80
M23-M24	viga de cierre	4,45		3,33	14,80	1,00	14,80
M25	viga de cierre	1,53		3,33	5,09	1,00	5,09
				SUB TOTAL			230,36
				VIENEN			10610,53
				PASAN			10840,89

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento		(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 17)							
M26	viga de cierre	1,53		3,33	5,09	1,00	5,09
M27-M28	viga de cierre	3,90		3,33	12,97	1,00	12,97
M29-M34	viga de cierre	3,20		3,33	10,64	1,00	10,64
M30	viga de cierre	3,90		3,33	12,97	1,00	12,97
M32-M33	viga de cierre	4,39		3,33	14,60	1,00	14,60
M35-M49-M50-M54	viga de cierre	7,75		3,33	25,77	1,00	25,77
M36	viga de cierre	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M39-M37	viga de cierre	4,89		3,33	16,26	1,00	16,26
M38	viga de cierre	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M40-M45-M46-M47	viga de cierre	8,77		3,33	29,16	1,00	29,16
M48	viga de cierre	4,89		3,33	16,26	1,00	16,26
M51-M52	viga de cierre	4,89		3,33	16,26	1,00	16,26
M53	viga de cierre	1,40		3,33	4,66	1,00	4,66
M55-M56	viga de cierre	4,39		3,33	14,60	1,00	14,60
M60	viga de cierre	2,94		3,33	9,78	1,00	9,78
M61	viga de cierre	1,42		3,33	4,72	1,00	4,72
M64	viga de cierre	2,94		3,33	9,78	1,00	9,78
M66-M72-M78-M79-M85-M89	viga de cierre	15,55		3,33	51,70	1,00	51,70
M68-M69	viga de cierre	4,95		3,33	16,46	1,00	16,46
M70	viga de cierre	2,13		3,33	7,08	1,00	7,08
M73-M74	viga de cierre	4,95		3,33	16,46	1,00	16,46
M75-M76	viga de cierre	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M77	viga de cierre	4,95		3,33	16,46	1,00	16,46
M80-M81	viga de cierre	4,95		3,33	16,46	1,00	16,46
M82-M83-M87	viga de cierre	6,40		3,33	21,28	1,00	21,28
M84	viga de cierre	1,55		3,33	5,15	1,00	5,15
M86	viga de cierre	4,95		3,33	16,46	1,00	16,46
M88	viga de cierre	4,95		3,33	16,46	1,00	16,46
M90	viga de cierre	3,05		3,33	10,14	1,00	10,14
			SUB TOTAL				419,55
			VIENEN				10840,89
			PASAN				11260,44

Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00		Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 17)							
M91-M96	viga de cierre	6,10		3,33	20,26	1,00	20,26
M92	viga de cierre	3,14		3,33	10,44	1,00	10,44
M93,M94,M129,M117,M114,M113,M109	viga de cierre	18,07		3,33	60,08	1,00	60,08
M95-M97	viga de cierre	4,85		3,33	16,13	1,00	16,13
M97	viga intermedia	0,58		3,33	1,93	1,00	1,93
M99	viga de cierre	2,85		3,33	9,48	1,00	9,48
M100-M101-M105-M106	viga de cierre	7,41		3,33	24,64	1,00	24,64
M103	viga de cierre	2,85		3,33	9,48	1,00	9,48
M104	viga de cierre	2,85		3,33	9,48	1,00	9,48
M107	viga de cierre	2,85		3,33	9,48	1,00	9,48
M108	viga de cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M110	viga de cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M111-M115	viga de cierre	3,50		3,33	11,64	1,00	11,64
M112	viga de cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M116	viga de cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M118	viga de cierre	2,10		3,33	6,98	1,00	6,98
M119	viga de cierre	1,60		3,33	5,32	1,00	5,32
M121	viga de cierre	1,59		3,33	5,29	1,00	5,29
M122-M123-M124	viga de cierre	13,01		3,33	43,26	1,00	43,26
M125	viga de cierre	1,59		3,33	5,29	1,00	5,29
M126	viga de cierre	2,08		3,33	6,92	1,00	6,92
M127	viga de cierre	2,08		3,33	6,92	1,00	6,92
M128	viga de cierre	2,57		3,33	8,55	1,00	8,55
M130	viga intermedia	2,57		3,33	8,55	1,00	8,55
	viga de cierre	2,57		3,33	8,55	1,00	8,55
M132	viga de cierre	2,79		3,33	9,28	1,00	9,28
M133	viga de cierre	1,05		3,33	3,49	1,00	3,49
M134	viga de cierre	2,44		3,33	8,11	1,00	8,11
M135	viga de cierre	5,25		3,33	17,46	1,00	17,46
			SUB TOTAL				364,91
			VIENEN				11260,44
			PASAN				11615,35

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE E.S.E. HOSPITAL	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 17)							
M136	viga de cierre	2,44		3,33	8,11	1,00	8,11
M139	viga de cierre	1,44		3,33	4,79	1,00	4,79
M140	viga de cierre	2,97		3,33	9,88	1,00	9,88
M141	viga de cierre	2,97		3,33	9,88	1,00	9,88
M141a	viga de cierre	1,44		3,33	4,79	1,00	4,79
	viga intermedia	0,47		3,33	1,56	1,00	1,56
M142	viga de cierre	7,95		3,33	26,43	1,00	26,43
M143-M144	viga de cierre	8,24		3,33	27,40	1,00	27,40
M145	viga de cierre	4,06		3,33	13,50	1,00	13,50
M146-M149-M150-M158	viga de cierre	8,69		3,33	28,89	1,00	28,89
M151	viga de cierre	2,51		3,33	8,35	1,00	8,35
M152	viga de cierre	1,56		3,33	5,19	1,00	5,19
M159	viga de cierre	1,14		3,33	3,79	1,00	3,79
M161	viga de cierre	3,71		3,33	12,34	1,00	12,34
M161a	viga de cierre	1,17		3,33	3,89	1,00	3,89
M162	viga de cierre	1,32		3,33	4,39	1,00	4,39
M164-M172	viga de cierre	6,68		3,33	22,21	1,00	22,21
M166-M167	viga de cierre	2,74		3,33	9,11	1,00	9,11
M170	viga de cierre	1,52		3,33	5,05	1,00	5,05
M171	viga de cierre	1,52		3,33	5,05	1,00	5,05
M175	viga de cierre	2,67		3,33	8,88	1,00	8,88
M178	viga de cierre	4,20		3,33	13,97	1,00	13,97
M180	viga de cierre	2,00		3,33	6,65	1,00	6,65
M182	viga de cierre	2,77		3,33	9,21	1,00	9,21
M183-M176	viga de cierre	2,35		3,33	7,81	1,00	7,81
M184	viga de cierre	0,93		3,33	3,09	1,00	3,09
M185-M187	viga de cierre	1,48		3,33	4,92	1,00	4,92
M188	viga de cierre	0,85		3,33	2,83	1,00	2,83
M190	viga de cierre	3,20		3,33	10,64	1,00	10,64
				SUBTOTAL			282,59
				VIENEN			11615,35
				PASAN			11897,94

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castro	RESIDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 17)							
M191	viga de cierre	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M192	viga de cierre	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M193	viga de cierre	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M194	viga de cierre	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M195	viga de cierre	2,03		3,33	6,75	1,00	6,75
M196	viga intermedia	8,43		3,33	28,03	1,00	28,03
M197-M197a-M197b-M197c-M197d	viga de cierre	9,79		3,33	32,55	1,00	32,55
M206	viga de cierre	4,80		3,33	15,96	1,00	15,96
M207-M208-M214-M213	viga de cierre	10,31		3,33	34,28	1,00	34,28
M209	viga de cierre	2,86		3,33	9,51	1,00	9,51
M210	viga de cierre	2,86		3,33	9,51	1,00	9,51
M211	viga de cierre	2,86		3,33	9,51	1,00	9,51
M212	viga de cierre	2,38		3,33	7,91	1,00	7,91
M215	viga de cierre	1,65		3,33	5,49	1,00	5,49
M220	viga de cierre	6,85		3,33	22,78	1,00	22,78
						SUB TOTAL	209,28
						VIENEN	11897,94
						PASAN	12107,22

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 00		Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 3 (Corte 17)							
M84	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M83	Dovela	3,70		1,05	3,89	16,00	62,16
M83a	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
M89	Dovela	3,70		1,05	3,89	5,00	19,43
M81	Dovela	3,70		1,05	3,89	2,00	7,77
M82	Dovela	3,70		1,05	3,89	3,00	11,66
	Dovela	4,20		1,05	4,41	3,00	13,23
M78	Dovela	3,70		1,05	3,89	5,00	19,43
M79	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M79a	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M60a	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
						SUB TOTAL	238,86
						VIENEN	12107,22
						PASAN	12345,78

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 4 (Corte 17)							
M3a	Dovela	0,90		1,05	0,95	39,00	36,86
M91	Dovela	4,20		1,05	4,41	7,00	30,87
M78a	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M78b	Dovela	3,70		1,05	3,89	7,00	27,20
M78c	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M78d	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
						SUB TOTAL	195,93
						VIENEN	12345,78
						PASAN	12541,71

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castaño	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
PISO 5 (Corte 17)							
M2	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M53	Dovela	4,20		1,05	4,41	8,00	35,28
				SUB TOTAL			50,82
				VIENEN			12541,71
				PASAN			12592,53

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castaño	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE Nº:**	18	**FECHA :**	ABRIL DEL 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 6 (Corte 17)							
M6	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M8	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M9	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
M1	Dovela	3,70		1,05	3,89	11,00	42,74
M2	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M3	Dovela	2,80		1,05	2,94	4,00	11,76
M4	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M7	Dovela	2,80		1,05	2,94	4,00	11,76
				SUB TOTAL			175,04
				VIENEN			12592,53
				PASAN			12767,56

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No: 00 Fecha: 5 / 4 / 2023 Página 1 de 1	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 6 (Corte 17)							
M1	Dovela	3,70		1,05	3,89	22,00	85,47
M2	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M3	Dovela	2,80		1,05	2,94	4,00	11,76
M4	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M5	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M6	Dovela	3,70		1,05	3,89	4,00	15,54
M8	Dovela	3,70		1,05	3,89	6,00	23,31
M10	Dovela	3,70		1,05	3,89	8,00	31,08
				SUB TOTAL			237,89
				VIENEN			12767,56
				PASAN			13004,65

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 1

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
CUBIERTA (Corte 17)							
M1	Dovela	0,90		1,05	0,95	22,00	20,79
M2	Dovela	0,90		1,05	0,95	6,00	5,67
M3	Dovela	0,90		1,05	0,95	4,00	3,78
M4	Dovela	0,90		1,05	0,95	6,00	5,67
M5	Dovela	0,90		1,05	0,95	6,00	5,67
M6	Dovela	0,90		1,05	0,95	4,00	3,78
						SUB TOTAL	45,36
						VIENEN	13004,65
						PASAN	13050,01

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE Nº:**	18	**FECHA :**	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/mt	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M185	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M186	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M187	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M188	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M190	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M192	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M193	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M194	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M191	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M195	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M197	Columneta	2,30		3,37	7,75	6,00	46,51
M198	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M200	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M202	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M203	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M206	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M204	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M207	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M208	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M210	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M209	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M155	Columneta	0,57		3,37	1,92	3,00	5,76
M1556	Columneta	0,57		3,37	1,92	1,00	1,92
M170	Columneta	0,57		3,37	1,92	2,00	3,84
M171	Columneta	0,57		3,37	1,92	3,00	5,76
				SUB TOTAL			451,34
				VIENEN			13050,01
				PASAN			13501,35

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	**RESIEDENTE DE OBRA**
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 1 4 2023	Página 1 de 1

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 18)							
M61	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M60	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M52	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M127	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M128	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M130	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M131	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M141	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M138	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M142	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M136	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M146	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M147	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M145	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M150	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M149	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M148	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M152	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M151	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M154	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M157	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M158	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M162	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M196	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M195	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M183	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M184	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M180	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
				SUB TOTAL			449,56
				VIENEN			13501,35
				PASAN			13950,91

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 18)							
M72	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M67	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M73	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M74	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M76	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M75	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M77	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M66	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M58-M65	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M80	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M79	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M105	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M104	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M109	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M124-M125-M126	Columneta	2,30		3,37	7,75	6,00	46,51
M110	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M111	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M114	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M115	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M116	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M118	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M117-M121	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M119	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M122	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M123	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M144	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M64	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M62	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
				SUB TOTAL			583,82
				VIENEN			13860,91
				PASAN			14454,73

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7,8,6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M25	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M24	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M27	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M22	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M21	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M18	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M17	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M14	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M15	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M16	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M12	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M9	Columneta	2,30		3,37	7,75	5,00	38,76
M11	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M10	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M7	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M6	Columneta	2,30		3,37	7,75	5,00	38,76
M3	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M4	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
M5	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M2	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M1	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M1a	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M1b	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M1c	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M1d	Columneta	2,30		3,37	7,75	3,00	23,25
M1e	Columneta	2,30		3,37	7,75	1,00	7,75
M68	Columneta	2,30		3,37	7,75	4,00	31,00
M70	Columneta	2,30		3,37	7,75	2,00	15,50
SUB TOTAL							589,88
VIENEN							14454,73
PASAN							15043,50

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 08		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M185	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M186	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M187	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M188	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M190	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M192	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M193	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M194	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M191	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M195	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M197	Columneta	0,98		3,37	3,30	6,00	19,82
M198	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M200	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M202	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M203	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M206	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M204	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M207	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M208	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M210	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M209	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
						SUB TOTAL	184,95
						VIENEN	15043,80
						PASAN	15228,75

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 00		Página 1 de 1	
				Fecha	6	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE Nº:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DEL 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	**NP 7.8.6**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	**KG**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M61	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M60	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M52	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M217	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M128	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M130	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M131	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M141	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M138	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M142	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M136	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M46	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M47	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M45	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M150	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M149	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M148	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M152	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M151	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M154	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M157	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M158	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M162	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M196	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M195	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M183	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M184	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M180	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
				SUB TOTAL			191,55
				VIENEN			15228,75
				PASAN			15420,30

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	080 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2021

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 18)							
M72	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M67	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M73	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M74	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M76	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M75	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M77	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M66	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M58-M65	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M80	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M79	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M105	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M104	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M109	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M124-M125-M126	Columneta	0,98		3,37	3,30	6,00	19,82
M110	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M111	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M114	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M115	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M116	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M118	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M117-M121	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M119	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M122	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M123	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M144	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M64	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M62	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
				SUB TOTAL			214,67
				VIENEN			15420,30
				PASAN			15634,97

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30	Página 1 de 1	
		Versión No. 00		
		Fecha: 5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCCIÓN	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		**CORTE Nº:**	18	**FECHA :**	ABRIL DEL 2026	
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M25	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M24	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M27	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M22	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M21	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M18	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M17	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M14	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M15	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M16	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M12	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M9	Columneta	0,98		3,37	3,30	5,00	16,51
M11	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M10	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M7	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M6	Columneta	0,98		3,37	3,30	5,00	16,51
M3	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M4	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
M5	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M2	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M1	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M1a	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M1b	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M1c	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M1d	Columneta	0,98		3,37	3,30	3,00	9,91
M1e	Columneta	0,98		3,37	3,30	1,00	3,30
M68	Columneta	0,98		3,37	3,30	4,00	13,21
M70	Columneta	0,98		3,37	3,30	2,00	6,61
						SUB TOTAL	251,80
						VIENEN	15634,97
						PASAN	15886,97

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M209	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M210	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M208	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M207	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M206	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M204	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M203	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M202	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M200	Columneta	0,68		3,37	2,29	5,00	11,46
M198	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M197	Columneta	0,68		3,37	2,29	5,00	11,46
M194	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M193	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M192	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M191	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M195	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M190	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M189	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M188	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M187	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M186	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M180	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M185	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M196	Columneta	0,68		3,37	2,29	4,00	9,17
M183	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M184	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M182	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M158	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
						SUB TOTAL	148,95
						VIENEN	15885,97
						PASAN	16034,92

Elaboró

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30			
				Versión No. 03		Página 1 de 1	
				Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30			
		Version No. 00		Pagina 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M157	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M154	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M143	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M144	Columneta	0,68		3,37	2,29	4,00	9,17
M122	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M123	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M116	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M118 - M119	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M117-M121	Columneta	0,68		3,37	2,29	4,00	9,17
M145	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M150	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M152	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M151	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M148	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M149	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M136	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M146	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M147	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M142	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M138	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M128	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M130	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M124-M125-M126	Columneta	0,68		3,37	2,29	4,00	9,17
M115	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M114	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M111	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M110	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M109	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
				SUB TOTAL			139,79
				VIENEN			16034,92
				PASAN			16174,71

Elaboró

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00			Página 1 de 1
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
SOTANO (Corte 18)							
M105	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M80	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M104	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M78	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M79	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M77	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M76	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M75	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M73	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M74	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M66	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M58	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M64-M62-M60	Columneta	0,68		3,37	2,29	8,00	18,33
M61	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M52	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M72	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M67	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M71	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M70	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M1e	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M68	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M1d	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M1c	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M1b	Columneta	0,68		3,37	2,29	4,00	9,17
M1a	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M1	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M2	Columneta	0,68		3,37	2,29	4,00	9,17
M4	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
				SUB TOTAL			146,66
				VIENEN			16174,71
				PASAN			16321,37

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No.: 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castilo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE	**CORTE Nº:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DEL 2026**		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	**NP 7.8.6**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	**Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento**			**(c) UND:**	**KG**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
SOTANO (Corte 18)							
M3	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M5	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M6	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M7	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M9	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M10	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M11	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M12	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M15	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M14	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M17	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M18	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M21	Columneta	0,68		3,37	2,29	8,00	18,33
M22	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M24	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M25	Columneta	0,68		3,37	2,29	3,00	6,87
M16	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M20	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
M23	Columneta	0,68		3,37	2,29	1,00	2,29
M27	Columneta	0,68		3,37	2,29	2,00	4,58
						SUB TOTAL	96,25
						VIENEN	16321,37
						PASAN	16417,62

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

E.S.E. SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	Página 1 de 1

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M56	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M54a	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M49	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M39	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M33	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M34	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M29	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M27	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M23	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M22	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M21	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M20	Columneta	1,50		2,86	4,29	6,00	25,74
M61	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M63	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M69	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M67	Columneta	1,50		2,86	4,29	5,00	21,45
M139	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M141a	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,58
M197d	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
						SUB TOTAL	175,89
						VIENEN	16417,62
						PASAN	16593,51

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No.: 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
PISO 1 (Corte 18)							
M79	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M80	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M89	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M88	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M132	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M121	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M122a	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M143a	Columneta	1,50		2,86	4,29	2,00	8,56
M146	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M161a	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M159	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M83	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M177	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M172	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M183a	Columneta	1,50		2,86	4,29	3,00	12,87
M184	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M222	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M223	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M134	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
M136	Columneta	1,50		2,86	4,29	1,00	4,29
						SUB TOTAL	107,25
						VIENEN	16593,51
						VAN	16700,76

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.5	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M100	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M101	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M102	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M103	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M104	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M105	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M106	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M107	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M108	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M109	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M110	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M112	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M113	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M114	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M13	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M140	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M25	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M81	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M80	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M77	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M98	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M96	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M91	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M92	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M94	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M95	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M45	Columneta	1,10		2,86	3,15	4,00	12,58
M47	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
			SUB TOTAL				141,57
			VIENEN				16700,76
			PASAN				16842,33

Elaboró:

RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIEDENTE DE OBRA
Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Codigo: PA-FO-30 Version No: 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M8	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M9	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M11	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M5	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M20	Columneta	1,10		2,86	3,15	0,00	0,00
M21	Columneta	1,10		2,86	3,15	0,00	0,00
M22	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M29	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M34	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M33	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M24	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M28	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M58	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M62	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M65	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M66	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M67	Columneta	1,10		2,86	3,15	13,00	40,90
M64	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M63	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M60	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M61	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M72	Columneta	1,10		2,86	3,15		0,00
M78	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M79	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
						SUB TOTAL	144,72
						VIENEN	16842,33
						PASAN	16987,04

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	Página 1 de 1	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M85	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M89	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M66	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M71	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M73	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M70	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M69	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M74	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M75	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M76	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M111	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M115	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M116	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M118	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M117	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M99	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M97	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M82	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M83	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M87	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M88	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M86	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M84	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
						SUB TOTAL	106,36
						VIENEN	16987,04
						PASAN	17094,01

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.6.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	**OBJETO:**	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE Nº:**	18	**FECHA :**	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M7	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M6	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M5	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M8	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M10	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M11	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M13	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M12	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M43	Columneta	1,10		2,86	3,15	4,00	12,58
M41	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M40	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M47	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M45	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M54a	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M53	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M55	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M51	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M54	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
						SUB TOTAL	110,11
						VIENEN	17094,01
						PASAN	17204,12

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30				
		Versión No. 03		Página 1 de 1		
		Fecha	5	4	2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M50	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M49	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M48	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M39	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M37	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M35	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M32	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M30	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M25	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M28	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M26	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M22	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M58	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
M65	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M67	Columneta	1,10		2,66	3,15	13,00	40,90
M60	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M135	Columneta	1,10		2,66	3,15	4,00	12,58
M134	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M133	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M136	Columneta	1,10		2,66	3,15	1,00	3,15
M142	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M191	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M192	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M193	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M194	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M195	Columneta	1,10		2,66	3,15	3,00	9,44
M197	Columneta	1,10		2,66	3,15	2,00	6,29
			SUB TOTAL				281,34
			VIENEN				17204,12
			PASAN				17485,46

Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No. 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 / 4 / 2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha: 5	4	2023	

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M72	Columneta	1,10		2,86	3,15	4,00	12,58
M70	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M73	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M78	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M74	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M75	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M76	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M77	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M79	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M80	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M85	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M86	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M84	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M83	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M82	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M89	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M88	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M87	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M107	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M106	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
						SUB TOTAL	113,26
						VIENEN	17405,46
						PASAN	17518,72

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE Consorcio	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30 Versión No: 00 — Página 1 de 1 Fecha: 5 — 4 — 2023	

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	060 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M104	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M105	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M102	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M101	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M99	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M103	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M100	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M95	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M96	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M92	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M94	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M91	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M90	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M93	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M129	Columneta	1,10		2,86	3,15	4,00	12,58
M130	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M128	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M127	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M125	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M124	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
						SUB TOTAL	94,38
						VIENEN	17516,72
						PASAN	17613,10

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M123	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M118	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M119	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M117	Columneta	1,10		2,86	3,15		0,00
M116	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M115	Columneta	1,10		2,86	3,15		0,00
M111	Columneta	1,10		2,86	3,15		0,00
M113	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M114	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M110	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M109	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M108	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M121	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M122	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M143	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M144	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M152	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M153	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M155	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
				SUB TOTAL			94,38
				VIENEN			17613,10
				PASAN			17707,48

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq., Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 09		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	**090 de 2024**	**OBJETO:**	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			**CORTE Nº:**	**18**	**FECHA :**	**ABRIL DEL 2026**
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	**NP 7.8.6**	**(b) DESCRIPCION ITEM**	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			**(c) UND:**	**KG**

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M157	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M158	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M156	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M150	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M147	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M148	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M149	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M150	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M146	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M145	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M159	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M183	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M160	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M161	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M162	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M173	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M176	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M164	Columneta	1,10		2,86	3,15	4,00	12,58
M172	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M174	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
						SUB TOTAL	125,84
						VIENEN	17707,48
						PASAN	17833,32

Elaboró	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE CONSTRUCTOR	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: FA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq . Jair Lozano

SAN VICENTE CONSORCIO	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES				(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje	Peso Kg/ml			
PISO 1 (Corte 18)							
M177	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M181	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M180	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M179	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M178	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M175	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M184	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M185	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M186	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M190	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M189	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M188	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M187	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M169	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M165	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M168	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M166	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M167	Columneta	1,10		2,86	3,15	4,00	12,58
M220	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M207	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
						SUB TOTAL	126,84
						VIENEN	17833,32
						PASAN	17959,16

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Ing. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha:	5	4	2023

CONTRATO N°:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIEDENTE DE OBRA Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL	Código: PA-FO-30			
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha	5	4	2023

CONTRATO Nº:	090 de 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE Nº:	18	FECHA :	ABRIL DEL 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM Nº:	NP 7.8.6	(b) DESCRIPCION ITEM	Acero de refuerzo para elementos estructurales y de confinamiento			(c) UND:	KG

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			Peso Kg/ml	(i) MEDIDA PARCIAL HR	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	ELEMENTO	LONGITUD	Longitud Anclaje				
PISO 1 (Corte 18)							
M208	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M210	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M206	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M209	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M211	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M212	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M214	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M213	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M215	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M56	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M54a	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M49	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M39	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M33	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M34	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M29	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M27	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M23	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
M22	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M21	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M20	Columneta	1,10		2,86	3,15	6,00	18,88
M61	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M63	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M69	Columneta	1,10		2,86	3,15	3,00	9,44
M67	Columneta	1,10		2,86	3,15	5,00	15,73
M139	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M141a	Columneta	1,10		2,86	3,15	2,00	6,29
M197d	Columneta	1,10		2,86	3,15	1,00	3,15
			SUB TOTAL				182,47
			VIENEN				17959,16
			PASAN				18141,63

Elaboró:	Revisó
RESIEDENTE DE OBRA	RESIEDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano