


	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023						
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
ITEM N°:	27.2.15	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°: 21				FECHA :	JULIO DE 2026	UND:		
			Accesorios ACERO Ø1 1/4"						UND		
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			LOCALIZACION		DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL (m³)		N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
			PISO 4 COUPLING		Ancho	Longitud	Profundidad				
									TOTAL	23,00	
Elaboró:									Revisó		
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo									RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano		



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.15	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
		Accesorios ACERO Ø1 1/4"				UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.16	DESCRIPCION ITEM	Accesorios ACERO Ø1"				
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
			UND:	UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó:


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Casillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arc. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM			Abrazadera peraltrapeco Ø4"			
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
					UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó:



RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jairo Lozano


[Handwritten signature and initials]

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera peralitrapecio Ø4"				UND
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
<div><div><p>PISO 4</p></div><div><p>C.A.I. BOMBEROS Ø6"</p><p>C.A.I. Ø6"</p><p>SCH 10 Ø4" COLGANTE</p><p>1.60 ML</p><p>5.10 ML</p><p>Ø1"</p><p>Ø1 1/2"</p><p>Ø1 1/4"</p></div></div>							
Elaboró:				Revisó			
RESIDENTE DE OBRA				RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo				Arq . Jair Lozano			



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera peraltapiedra Ø4"						
			UND:	UND					



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Aiq. Jair Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PAFO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera para/trapezio Ø4"			UND:	UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
ITEM N°:	27.2.26	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera peralt/trapezio Ø4"		UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
ITEM N°:	27.2.27	DESCRIPCION ITEM			Abrazadera peraltado Ø3"		
					UND:		UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arc. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL					
Código PA-FO-30		Versión No. 00		Página 1 de 2		2023	
Fecha:		5		4			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera peral/trapezio Ø3"				UND:
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró:		Revisó		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo				Arq . Jair Lozano			



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
ITEM N°:	27.2.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera peraltado Ø3"			
		UND:	UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Reviso:


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Atq. Jair Lozano

[Handwritten signature]

 SAN VICENTE CONSTRUCTORA		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión: No. 00 Página: 1 de 2 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2028	
ITEM N°:	27.2.27	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera para/trapezio Ø3"					UND:	UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	27.2.02	DESCRIPCION ITEM	Abrazadera peratrapeacio Ø1"		UND:	UND

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL (m ²)	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Profundidad			
PISO 3 EJE A-B - EJE B-E EJE 2-4 - EJE B-F		<div style="background-color: blue; width: 10px;"></div>	<div style="background-color: red; width: 10px;"></div>		67,00 38,00	67,00 38,00
TOTAL						105,00




Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo



Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Aro. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 de 4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL D.F.L. MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	27.2.32	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
			Abrazadera peral/trapezio Ø1"				
			UND:				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró:							
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Ing Alexander Castillo		Arq. Jair Lozano					




[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	28.8.2	(b) DESCRIPCION ITEM	CCTV				
			CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
					(c) UND:	UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023																																																																																																																																													
CONTRATO N°: 080 DE 2024		OBJETO: CONSORCIO SAN VICENTE		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA																																																																																																																																															
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°: 21		FECHA : JULIO DE 2026																																																																																																																																													
(a) ITEM N°: 28.8.2		(b) DESCRIPCION ITEM		CCTV																																																																																																																																															
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		<table><thead><tr><th rowspan="2">N° DE ELEMENTOS</th><th rowspan="2">Cant CCTV</th><th colspan="2">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">Presente Acta</th><th rowspan="2">(K) MEDIDA TOTAL</th></tr><tr><th>DUCTERIA</th><th>CABLEADO</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">PISO 1</td></tr><tr><td>U-46 Obs. Pediatría</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>U-00-4 Circulación Urg. Pediatría</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Cuarto Comunicaciones</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>U-02 Sala de espera Pediatría</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>U-12 Adm. Pediatría</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>U-43 Cub. Observación Hombres</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>U-00-1 Circulación Emergencia</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>U-00-2 Circulación</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>U-30 Est. Enfermería</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>U-28 Puesto de enfermería</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>U-40 Cub. Observación Mujeres</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>U-01 Sala de espera adultos</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>U-11 Adm. Adultos</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>HA-04-7 Información Internación</td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>EC-01 Escalera de emergencia</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>ZC-07 Circulación</td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td>CO-22 Sala de Espera Exterior</td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="5">SUB TOTAL VIENE</td><td>41,00</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>24,00</td></tr><tr><td colspan="5">Revisó</td><td>65,00</td></tr></tbody></table>						N° DE ELEMENTOS	Cant CCTV	DIMENSIONES		Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL	DUCTERIA	CABLEADO	PISO 1						U-46 Obs. Pediatría				2,00	2,00	U-00-4 Circulación Urg. Pediatría				3,00	3,00	Cuarto Comunicaciones				1,00	1,00	U-02 Sala de espera Pediatría				3,00	3,00	U-12 Adm. Pediatría				1,00	1,00	U-43 Cub. Observación Hombres				2,00	2,00	U-00-1 Circulación Emergencia				4,00	4,00	U-00-2 Circulación				1,00	1,00	U-30 Est. Enfermería				2,00	2,00	U-28 Puesto de enfermería				4,00	4,00	U-40 Cub. Observación Mujeres				1,00	1,00	U-01 Sala de espera adultos				2,00	2,00	U-11 Adm. Adultos				1,00	1,00	HA-04-7 Información Internación				2,00	2,00	EC-01 Escalera de emergencia				1,00	1,00	ZC-07 Circulación				4,00	4,00	CO-22 Sala de Espera Exterior				1,00	1,00					2,00	2,00	SUB TOTAL VIENE					41,00	TOTAL					24,00	Revisó					65,00
N° DE ELEMENTOS	Cant CCTV	DIMENSIONES		Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL																																																																																																																																														
		DUCTERIA	CABLEADO																																																																																																																																																
PISO 1																																																																																																																																																			
U-46 Obs. Pediatría				2,00	2,00																																																																																																																																														
U-00-4 Circulación Urg. Pediatría				3,00	3,00																																																																																																																																														
Cuarto Comunicaciones				1,00	1,00																																																																																																																																														
U-02 Sala de espera Pediatría				3,00	3,00																																																																																																																																														
U-12 Adm. Pediatría				1,00	1,00																																																																																																																																														
U-43 Cub. Observación Hombres				2,00	2,00																																																																																																																																														
U-00-1 Circulación Emergencia				4,00	4,00																																																																																																																																														
U-00-2 Circulación				1,00	1,00																																																																																																																																														
U-30 Est. Enfermería				2,00	2,00																																																																																																																																														
U-28 Puesto de enfermería				4,00	4,00																																																																																																																																														
U-40 Cub. Observación Mujeres				1,00	1,00																																																																																																																																														
U-01 Sala de espera adultos				2,00	2,00																																																																																																																																														
U-11 Adm. Adultos				1,00	1,00																																																																																																																																														
HA-04-7 Información Internación				2,00	2,00																																																																																																																																														
EC-01 Escalera de emergencia				1,00	1,00																																																																																																																																														
ZC-07 Circulación				4,00	4,00																																																																																																																																														
CO-22 Sala de Espera Exterior				1,00	1,00																																																																																																																																														
				2,00	2,00																																																																																																																																														
SUB TOTAL VIENE					41,00																																																																																																																																														
TOTAL					24,00																																																																																																																																														
Revisó					65,00																																																																																																																																														
Elaboró:		RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo																																																																																																																																																	
		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano																																																																																																																																																	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 28.8.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH				(c) UND:	ML

(d) **PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA


Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	NP 28.8.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Corte N°: 21 Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH		
			FECHA :	JULIO DE 2026	
			(c) UND:	ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:


Revised

RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°:		090 DE 2024					OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:							CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:							CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:		NP 28.8.18		(b) DESCRIPCION ITEM		Cable U/FTP Cat 6A, LSH/LSZH							
				CORTE N°:		21		FECHA :		JULIO DE 2026			
				(c) UND:						ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		PA-FO-30			
Versión No. 00		Página 1 de 2		4		2023	
Fecha:				5			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 28.8.18	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
			Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH		(c) UND:		
			ML				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró:		Revisó:					
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
Ing Alexander Castillo		Arq. Jairo Lozano					

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NÚLLA								
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026	
INTERVENITORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	NP 28.8.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Cable U/FTP Cat 6A, 1SHF/LSZH								
					(c) UND:		ML				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revised


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 26.8.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH		(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboro:

Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arg. Jair Lozano
----------------------------	------------------

		Código: PA-FO-30		Página 1 de 2		2023	
Versión No. 00		Fecha:		5		4	
MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		FECHA :		JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		28.20.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.	
(c) UND:		ML		(c) UND:		ML	
<div>(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div> <div></div>							
N° DE ELEMENTOS				DIMENSIONES		(h) MEDIDA TOTAL	
Cant				CARLEADO		Presente Acta	
SOTANO VD				A COBRAR 50%			
Cuarto Electrico				4.09		4.09	
Cuarto de Comunicaciones				4.01		4.01	
Descanso personal				13.51		13.51	
Circulacion general				12.89		12.89	
Estar personal				8.13		8.13	
Ultrasonido				11.39		11.39	
Ultrasonido				11.71		11.71	
Ultrasonido				18.25		18.25	
Lectura				15.52		15.52	
Of. Radiologia				7.90		7.90	
Coord Radiologia				7.76		7.76	
Facturacion				8.20		8.20	
Informacion				8.44		8.44	
Sala de espera				54.90		54.90	
Atencion familiares				13.10		13.10	
Necropsis				8.42		8.42	
Circulacion morgue				21.20		21.20	
Recuperacion				15.87		15.87	
Disparo				5.00		5.00	
Preparacion pacientes				6.70		6.70	
Ultrasonido entrevista				10.80		10.80	
Ultrasonido				13.50		13.50	
Mmografia				10.10		10.10	
Procesamiento de imagenes				8.30		8.30	
Circulacion imageonologia				84.90		84.90	
Disparo				12.60		12.60	
Circulacion				38.03		38.03	
Parqueaderos				15.97		15.97	
PASAN				PASAN		451.19	
Elaboró:				Revisó			
RESIDENTE DE OBRA				RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo				Arq. Jair Lozano			





CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
			(c) UND:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

 SAN VICENTE CONDOMINIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				 Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduiti liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				
		(c) UND:	ML				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró:				Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano			

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit (liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:
					ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano

<p>RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo</p>	<p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano</p>
---	--



CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NIEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°: 21

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

28.20.2


(b) DESCRIPCION ITEM

Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.

(c) UNID:

ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano

[Handwritten signature and notes]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2				
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		Fecha		5	4	2023
CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA : JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:		ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA										
										
Elaboró:						Revisó				
RESIDENTE DE OBRA		Ing Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Arq . Jair Lozano		

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Arg. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano


SAN VICENTE	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha:	5	4	2023	
CONTRATO N°:	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA										
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:	(b) DESCRIPCION ITEM							CORTE N°:	FECHA :	JULIO DE 2026		
28.20.2	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4". Incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.							21				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA												
<p>The diagram shows a detailed architectural floor plan of a building complex. Red lines are drawn across the plan to indicate the installation path for EMT conduits. The paths connect several points marked with blue dots, likely representing junction boxes or terminals. Key areas labeled on the plan include "Area Compuerta", "Alcantarillas", "Saneamiento", "Balcón", and "Acceso Estíbar". Room numbers such as "ED 33", "ED 34", and "ED 35" are also visible, along with other labels like "Cuarto de Maquinas", "Habitación", and "Baño". Dimensions and specific equipment locations are noted throughout the drawing.</p>												
Elaboró:							Revisó					
RESIDENTE DE OBRA ing Alexander Castillo							RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq .Jair Lozano					

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL. MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
			(c) UND:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Codigo: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:		090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HULA		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:		28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EIMT conduit liviano, de 3/4" incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA										
		N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta		(%) MEDIDA TOTAL		
		Cant		Porcentaje		CARLEADO				
		SOTANO TM								
		MQ-00-1 Cuarto Bombas de Agua		14,11				14,11		
		EC-03 Escalera de Emergencia		20,61				20,61		
		CO-01 Almacenamiento de Equipos Biomédicos		18,81				18,81		
		CO-10 Deposito		25,35				25,35		
		MQ-00-2 Cuarto Electrico		15,00				15,00		
		ZC-01 Circulacion		27,50				27,50		
		MQ-00-3 Cuarto Comunicaciones		14,86				14,86		
		CO-04 Vestier 70 Hombres		15,30				15,30		
		CO-03 Residuos		15,54				15,54		
		MQ-00-2 Area Equipos Reciclaje de agua Esterilizadores		62,00				62,00		
		CO-05 Baño Personal Homres		9,10				9,10		
		U-53 Baño urg. Mujeres		13,00				13,00		
		U-52 Baño Urg. Hombres		8,80				8,80		
		U-55 Descanso Personal		15,90				15,90		
		CO-07 Aseo		17,90				17,90		
		EC-02 Escalera de Servicio		20,60				20,60		
		ZC-04 Circulacion		92,00				92,00		
		ZC-02 Circulacion General		19,70				19,70		
		CO-06 Baño personal Mujeres		45,13				45,13		
		MQ-00-4 Cuarto de Maquinas		23,07				23,07		
		I-19 Estar Personal		10,09				10,09		
		I-20 Baño Imag. Desc. Hombres		10,01				10,01		
		I-21 Baño Imag. Desc. Mujeres		11,80				11,80		
		I-10-1 Ultrasonido		18,89				18,89		
		I-22 Dep. Equipos		14,13				14,13		
		I-14-4 Cuarto Tecnico		17,71				17,71		
		I-11-3 Baño		21,52				21,52		
		DC-09 Residuos		13,90				13,90		
		I-12-4 Cuarto Tecnico		14,76				14,76		
		DC-11-1 Cadena de Custodia		14,20				14,20		
		SUB TOTAL		641,29				641,29		
		VIENE		992,09				992,09		
		PASAN		1633,38				1633,38		
Elaboró:		Revisó								
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
Ing Alexander Castillo		Arg. Jair Lozano								



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
INTERVENTORIA:		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presente Acta	(h) MEDIDA TOTAL
	Cant	Porcentaje		
SOTANO TM				
DC-05-1 Dep. de Cadaveres	14.54			14.54
DC-00-2 Circulacion Morque	60.90			60.90
I-11-2 Ultrasonido	19.10			19.10
I-10-4 Baño Vestier	21.87			21.87
I-10-5 Baño Vestier	11.00			11.00
DC-07 Area para Cajas	12.70			12.70
I-12-3 Tomografía	16.80			16.80
I-13 Recuperacion	19.50			19.50
I-07-1 Vestier Pub.	16.10			16.10
I-07-2 Vestier Pub.	14.30			14.30
I-10-2 Ultrasonido	90.90			90.90
I-10-6 Baño Vestier	18.60			18.60
I-24 Aseo	-4.60			-4.60
I-14-2 Disparo	21.97			21.97
I-09 Mamografía	13.76			13.76
I-11-1 Ultrasonido-Entrevista	14.20			14.20
I-12-1 Disparo	14.44			14.44
I-00-2 Circulacion Imag.	18.49			18.49
I-10-3 Ultrasonido	18.81			18.81
I-08-1 Baño Pac. M	11.80			11.80
I-08-2 Baño Pac. H	8.80			8.80
SUB TOTAL				
VIENE				433.98
PASAN				1633.38
				2067.36

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

[illegible]

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4" , incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
		(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Revised

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Atq. Jairo Lozano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-F0-30
Versión No. 00
Página 1 de 2
Fecha: 5 4 2023




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jaf Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		
		(c) UND:	ML		
<p>(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</p> 					
Elaboró:			Revisó		
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo		Arq. Jair Lozano			



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILLA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND: ML



(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES		Presente Acta	(h) MEDIDA TOTAL
		Porcentaje	CABLEADO		
SOTANO ILM					
Rampa Vehicular Sotano	19.59				19.59
MO-00-1 Cuarto Bombas de Agua	13.59				13.59
EC-03 Escalera de Emergencia	13.40				13.40
CO-02 Aseo	12.78				12.78
AC-05 Ascensor de servicio	17.59				17.59
AC-06 Ascensor de servicio	11.28				11.28
CO-01 Almacenamiento de Equipos Bio	20.59				20.59
CO-10 Deposito	18.14				18.14
MO-00-2 Cuarto Electrico	15.41				15.41
ZC-01 Circulacion	7.79				7.79
MO-00-3 Cuarto Comunicaciones	7.65				7.65
CO-04 Vestier 70 Hombrs	8.09				8.09
CO-03 Residuos	8.33				8.33
MO-00-2 Area Equipos Reciclaje de agu	24.39				24.39
CO-05 Baño Personal Hombrs	12.99				12.99
U-53 Baño urg. Mujeres	8.31				8.31
U-52 Baño Urg. Hombrs	21.09				21.09
U-55 Descanso Personal	15.76				15.76
CO-06 Deposito	4.89				4.89
CO-11 Parquaderos	36.79				36.79
CO-07 Aseo	23.89				23.89
EC-02 Escalera de Servicio	13.39				13.39
AC-04 Ascensor camero	9.99				9.99
AC-03 Ascensor camero	8.19				8.19
ZC-04 Circulacion	10.59				10.59
ZC-02 Circulacion General	12.49				12.49
CO-06 Baño personal Mujeres	20.79				20.79
MO-00-4 Cuarto de Maquinas	15.86				15.86
I-19 Estar Personal	2.88				2.88
I-20 Baño Imag. Desc. Hombrs	2.80				2.80
I-21 Baño Imag. Desc. Mujeres	12.30				12.30
I-10-1 Ultrasonido	19.59				19.59
I-22 Dep. Equipos	6.92				6.92
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<div></div>					
<					

Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo

Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARCÓN			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CORTE N°:			
INTERVENIENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				21			
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM				Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
						(c) UND:			
						ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES Porcentaje	CABLEADO	Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL
SOTANO ILM					
I-00 Procesamiento de Imágenes	10,09				10,09
I-06 Sala de espera	8,89				8,89
I-05 Est. Camillas	14,76				14,76
I-17 Dep. Medicos	6,55				6,55
I-00 Preparacion Pacientes	6,99				6,99
I-00 T. Sucio	7,23				7,23
I-12-2 Vestier	33,79				33,79
DC-08-1 Vestier Personal	7,99				7,99
DC-08-2 Baños Personal Morque	8,59				8,59
DC-01 Sala de Espera	8,09				8,09
DC-00-1 Circulacion Morque	54,79				54,79
DC-02-1 Atencion a Familiares	8,33				8,33
EC-01 Escalera de Emergencia	12,99				12,99
AC-01 Ascensor Publico	8,31				8,31
AC-02 Ascensor Publico	21,09				21,09
I-16 Lectura	6,55				6,55
I-15 Of. Radiologo	6,99				6,99
I-18 Coord. Radiologia	7,23				7,23
I-00-3 Facturacion	33,79				33,79
ZC-03 Circulacion	7,99				7,99
I-04 Baño Visitantes Mujeres	8,59				8,59
I-02 Sala de Espera	8,42				8,42
I-10-1 Informacion	6,99				6,99
I-01-2 Residuos	7,23				7,23
I-03 Baño Visitantes Hombres	12,49				12,49
SUB TOTAL					
VIENE					325,78
PASAN					3439,15
					3764,93

Elaboro:

Revised

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Arg. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2028			
(a) ITEM N°:	26.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4" , incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:



Revisó

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo


Arq. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026		
Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:		ML				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró: 									
Revisó: 									
RESIDENTE DE OETA Ing Alexander Castillo									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano									



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT* conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Ing Alexander Castillo

Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:


Reviso


RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo

Arg. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
								
Elaboró:		Revisó			RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
Ing Alexander Castillo		Arq. Jair Lozano			RESIDENTE DE OBRA			

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30			
						Versión No. 00		Página 1 de 2	
						Fecha: 5		4 2023	
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULLA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026			
INTERVENTORIA:									
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:						REVISÓ			
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo						RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano			
									

 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 4/5/2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
			N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL	
			Cant		DUCTERIA	CABLEADO			
			PISO 1 DT-INC						
			U-00 Sala Amiga		9,27			9,27	
			U-08 Baño Familiar		5,69			5,69	
			U-07 Baño Urg. Pub. Mujeres		12,07			12,07	
			U-06 Baño Urg. Pub. Hombres		15,07			15,07	
			U-47 Baño Pediatría		8,90			8,90	
			U-00-5 Circulación Urgencia		11,97			11,97	
			U-33-3 T. Sucio		10,37			10,37	
			U-32-3 T. Limpio		6,87			6,87	
			U-31 Est. Enfermería		4,40			4,40	
			U-36-2 R. Limpia		5,67			5,67	
			AC-05 Ascensor de Servicio		5,63			5,63	
			U-51-2 Aseo		13,37			13,37	
			EC-03 Escalera de emergencia		5,81			5,81	
			U-37-2 R. Sucia		10,35			10,35	
			U-46 Obs. Pediatría		5,67			5,67	
			U-45 Baño Obs. Hombres		8,97			8,97	
			U-44 Baño Obs. Hombres		7,49			7,49	
			U-39-2 Baño Personal Observación		11,77			11,77	
			U-50 Residuos		9,97			9,97	
			U-20-5 Cons. Especialidades		6,20			6,20	
			U-00-4 Circulación Urg. Pediatría		5,10			5,10	
			U-02 Sala de espera Pediatría		14,97			14,97	
			U-17-3 Triaje Pediatría		4,78			4,78	
			U-20-6 Baño Cons. Especialidades F		5,30			5,30	
			U-26-1 Baño ERA		6,19			6,19	
			U-26-2 Sala ERA		8,93			8,93	
			U-12 Adm. Pediatría		11,10			11,10	
			U-54 Coord. Urgencias		9,47			9,47	
			U-13 Ref y Contrareferencia		12,05			12,05	
			U-09-10 Armerío, Control Policía y Q		8,29			8,29	
			U-19-1 Cons. General Pediatría		4,97			4,97	
			U-19-2 Baño Cons. Gral Pediatría		9,65			9,65	
			U-27-1 Baño EDA		7,97			7,97	
			U-27-2 Sala EDA		8,97			8,97	
			SUB TOTAL					302,22	
			VIENE					4873,67	
			PASAN					4975,89	
			Revisó						
Elaboró:									
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano						



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
		N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presente Acta	(h) MEDIDA TOTAL
			Cant	DUCTERIA	CABLEADO	
		PISO 1 DT-INC				
		U-43 Cub. Observacion Hombres	7.01			7.01
		EC-02 Escalera de Servicio	11.10			11.10
		U-21 Yesos	11.29			11.29
		U-25 Proc. Pediatría	9.63			9.63
		U-23 Reanimacion Pediatría	9.97			9.97
		U-51-1 Aseo	23.95			23.95
		U-15 Ducha de Pacientes	10.07			10.07
		AC-04 Ascensor camero	6.20			6.20
		AC-03 Ascensor camero	6.20			6.20
		U-48-1Escusa	7.07			7.07
		U-24 Procedimientos adultos	6.37			6.37
		U-16 Est. Camillas y Sillas	11.97			11.97
		U-00-1 Circulacion Emergencia	7.01			7.01
		U-00-2 Circulacion	9.07			9.07
		U-30 Est. Enfermeria	7.07			7.07
		U-48-2 Obs. Aislado	15.97			15.97
		U-48-3 Baño Obs. Aislado	10.37			10.37
		U-38 Farmacia Satelite	5.67			5.67
		U-22 Reanimacion adultos	5.47			5.47
		U-28 Puesto de enfermeria	8.77			8.77
		U-33-1 T. Sucio	13.97			13.97
		U-32-1 T. Limpio	15.27			15.27
		U-13-1 Informacion Ref. y Contrarele	19.62			19.62
		U-39 Baño Personal Urgencia	2.57			2.57
		U-46 Lavaplatos	16.46			16.46
		U-32-2 T. Limpia	15.27			15.27
		U-03 Baño Urg. Adultos Pub. Homb	6.87			6.87
		U-04 Baño Urg. Adultos Pub. Mujer	10.37			10.37
		U-05 Baño Familiar	2.57			2.57
		U-37-1 R. Sucia	5.63			5.63
		U-36-1 R. Limpia	5.27			5.27
		U-36 Dep. Equipos	50.97			50.97
		U-40 Cub. Observacion Mujeres	7.01			7.01
		U-00-3 Circulacion	14.97			14.97
			8.97			8.97
		SUB TOTAL				386.02
		VIENE PASAN				4975.89
						5561.91




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Aiq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON HULLA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano

[illegible][illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HULLA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENITORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EM7 conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



URGENCIAS

Elaboro:


Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

SAN VICENTE GOBIERNO MUNICIPAL		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PAFO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULLA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

 SAN VICENTE CONTRATISTA		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:				Revisó:					
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano					

<div><div><div><div><div><div></div><div>SAN VICENTE</div><div>CONSORCIO</div></div></div><div><div></div><div>MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL</div><div></div></div></div></div></div>		<div><div><div>Código PAFO-30</div><div>Versión No. 00</div><div>Fecha 5/4/2023</div></div><div><div></div><div>Hoja 1 de 2</div><div>2023</div></div></div>		<div><div><div></div></div></div>		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:	ML
<div>(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div>						
<div><div><div><div><div><div>Elaboró:</div><div>RESIDENTE DE OBRA</div><div>Ing Alexander Castillo</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Revisó:</div><div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div><div>Arq. Jairo Lozano</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>ELABORADO</div><div>REVISADO</div><div>APROBADO</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PLANO</div><div>DESCRIPCION</div><div>DE LA MEMORIA</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PLANO</div><div>DESCRIPCION</div><div>DE LA MEMORIA</div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>						

CONTRATO N°:	090 DE 2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECCHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENITORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:

Revisi

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PAFO-30 Versión No. 00 Fecha: 5/4/2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:		Revisó		RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo					
				RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano					



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
		(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:


Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:		CONTACTO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026
INTERVENITORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT condutt liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revised

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ing Alexander Castillo

Arg., Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HULLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND: MML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
PISO 1 TOMAS		Cant	DUCTERIA	CABLEADO	
U-00 Sala Amiga	0.00				0.00
U-08 Baño Familiar	17.84				17.84
U-07 Baño Urg. Pub. Mujeres	17.65				17.65
U-06 Baño Urg. Pub. Hombres	17.03				17.03
U-47 Baño Pediatría	21.84				21.84
U-00-5 Circulación Urgencia	15.53				15.53
U-33-3 T. Sucio	24.84				24.84
U-32-3 T. Limpio	22.39				22.39
U-31 Est. Enfermería	19.66				19.66
U-36-2 R. Limpia	12.04				12.04
AC-06 Ascensor de Servicio	11.90				11.90
AC-05 Ascensor de Servicio	12.34				12.34
U-51-2 Aseo	12.58				12.58
EC-03 Escalera de emergencia	28.64				28.64
U-37-2 R. Sucia	17.24				17.24
U-46 Obs. Pediatría	12.56				12.56
U-45 Baño Obs. Hombres	25.34				25.34
U-44 Baño Obs. Hombres	20.01				20.01
U-39-2 Baño Personal Observación	9.14				9.14
U-50 Residuos	41.04				41.04
U-20-5 Cons. Especialidades	28.14				28.14
U-00-4 Circulación Urg. Pediatría	17.64				17.64
U-02 Sala de espera Pediatría	14.24				14.24
U-17-3 Triaje Pediatría	12.44				12.44
U-20-6 Baño Cons. Especialidades F	14.84				14.84
U-26-1 Baño ERA	16.74				16.74
U-26-2 Sala ERA	25.04				25.04
U-12 Adm. Pediatría	20.11				20.11
U-54 Coord. Urgencias	7.13				7.13
U-13 Ref y Contrerferencia	7.05				7.05
U-09-10 Amerilo, Control Policia y C	16.55				16.55
U-19-1 Cons. General Pediatría	23.84				23.84
U-19-2 Baño Cons. Gral Pediatría	11.17				11.17
U-27-1 Baño EDA	32.84				32.84
U-27-2 Sala EDA	14.75				14.75
SUB TOTAL					622.17
VIENE					6046.80
PASAN					6668.96

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha: 5/4/2023
Página 1 de 2



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						
		N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL
		PISO 1 TOMAS	Cant	DUCTERIA	CABLEADO	
		U-17-2 Baño Triaje	11.24			11.24
		U-20-2 Cons. Especialidades	11.48			11.48
		U-20-3 Cons. Especialidades	38.04			38.04
		U-57 Residuos	12.24			12.24
		U-17-1 Triaje Adultos	12.84			12.84
		U-20-1 Baño Especialistas	12.34			12.34
		U-20-4 Baño Especialistas	59.04			59.04
		U-41 Baño Obs. Mujeres 1	12.58			12.58
		U-42 Baño Obs. Mujeres 1	17.24			17.24
		U-01 Sala de espera adultos	12.56			12.56
		U-11 Adm. Adultos	25.34			25.34
		U-14-1 Sala de Espera	10.80			10.80
		U-14-2 Baño Sala de Esp. Interna	11.24			11.24
		U-18-1 Cons. Adultos	11.48			11.48
		U-18-4 Baño Consultorio Urg.	38.04			38.04
		U-18-8 Baño Gral Adultos	12.24			12.24
		U-18-2 Baño Consultorio Urg.	12.84			12.84
		U-18-3 Cons. Adultos	12.67			12.67
		U-18-5 Baño Consultorio Urg.	11.24			11.24
		U-18-6 Cons. Adultos	11.48			11.48
		U-18-7 Cons. Adultos	16.74			16.74
		U-18-10 Cons. Adultos	8.04			8.04
		U-18-9 Baño Gral. Adultos	18.91			18.91
		HA-04-7 Informacion Internacion	18.91			18.91
		HA-04-8 Baño Inf. Hospitalizacion	18.91			18.91
		AC-02 Ascensor publico	13.14			13.14
		AC-01 Ascensor publico	11.34			11.34
		EC-01 Escalera de emergencia	15.64			15.64
		CE-14 SIUJ	12.58			12.58
		CO-21 Baño Ts. Hombres	17.24			17.24
		CO-23 Baño TS. Mujeres	12.56			12.56
		ZC-08 Circulacion	25.34			25.34
		ZC-07 Circulacion	10.80			10.80
		CO-22 Sala de Espera	11.24			11.24
		CE-15 Trabajo Social	11.48			11.48
		SUB TOTAL				579.88
		VIENE PASAN				7284.30
						7834.18

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jairo Lozano


[Handwritten signatures and stamps over the bottom section of the document]

[illegible]




CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN			
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:		28.20.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Tuberías tipo EMT conduít liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
				(c) UND:		ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró: **RESIDENTE DE OBRA**
Ing. Alexander Castillo


Revisó: **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
Arq. Jairo Lozano

	MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA :
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.	(c) UND:
ML			JULIO DE 2026	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				
				
Elaboró:		Revisó:		
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano		



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				
		(c) UND:	ML				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EWT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		DUCTERIA	CABLEADO		
PISO 1 ILUMINACION					
U-03 Baño Urg. Adultos Pub. Hombre	12.91				12.91
U-04 Baño Urg. Adultos Pub. Mujeres	4.51				4.51
U-05 Baño Familiar	8.97				8.97
U-37-1 R. Sucia	5.77				5.77
U-36-1 R. Limpia	5.67				5.67
U-35 Dep. Equipos	16.87				16.87
U-40 Cub. Observacion Mujeres	18.77				18.77
U-00-3 Circulacion	4.67				4.67
U-17-2 Baño Triaje	7.99				7.99
U-20-2 Cons. Especialidades	21.97				21.97
U-20-3 Cons. Especialidades	11.67				11.67
U-57 Residuos	5.13				5.13
U-17-1 Triaje Adultos	11.11				11.11
U-20-1 Baño Especialistas	11.97				11.97
U-20-4 Baño Especialistas	4.67				4.67
U-41 Baño Obs. Mujeres 1	5.67				5.67
U-42 Baño Obs. Mujeres 1	13.52				13.52
U-01 Sala de espera adultos	4.67				4.67
U-11 Adm. Adultos	8.67				8.67
U-14-1 Sala de Espera	5.97				5.97
U-14-2 Baño Sala de Esp. Interna	6.57				6.57
U-18-1 Cons. Adultos	18.07				18.07
U-18-4 Baño Consultorio Urg.	15.77				15.77
U-18-8 Baño Gral Adultos	16.07				16.07
U-18-2 Baño Consultorio Urg.	20.84				20.84
U-18-3 Cons. Adultos	9.97				9.97
U-18-5 Baño Consultorio Urg.	14.67				14.67
U-18-6 Cons. Adultos	20.84				20.84
U-18-7 Cons. Adultos	20.84				20.84
U-18-10 Cons. Adultos	15.07				15.07
U-18-9 Baño Gral. Adultos	13.27				13.27
HA-04-7 Informacion Internacion	17.57				17.57
HA-04-8 Baño Inf. Hospitalizacion	15.67				15.67
AC-02 Ascensor publico	19.77				19.77
AC-01 Ascensor publico	20.94				20.94
SUB TOTAL					437.09
VIENE					8860.38
PASAN					9297.47

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jairo Lozano

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo

Arg. Jair Lozano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30		
Versión No. 00	Página 1 de 2	
Fecha: 5	4	2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arg. Jairo Lozano


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2			
		Fecha:		5	4	2023			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026			
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.						
(c) UND:	ML								
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
Elaboró:		Revisó		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano					
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo									

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4" , incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL
	Cant	DUCTERIA		
PISO 2 VD				
Secado Clasificación y Empaque	3.30			3.30
Esterilización	1.65			1.65
Coord Esterilización	1.23			1.23
Atención al Recien Nacido	4.10			4.10
Sala de Partos	3.20			3.20
Sala de Partos	3.10			3.10
Recuperación	6.10			6.10
Recepción y Entrega de Pacientes	6.13			6.13
Dep. Medicamentos	2.80			2.80
Dep. Ropa Limpia y Entrega Ropa Quirurgical	4.50			4.50
Descanso Quirurgical	6.30			6.30
Recuperación Quirurgical	12.50			12.50
Est. Enfermería	3.00			3.00
Cirugía Ambulatoria	10.00			10.00
Circulación	23.70			23.70
Circulación Quirofanos	82.50			82.50
Hall Ascensores	22.20			22.20
Circulación Entrega de Material Esteril	3.10			3.10
Circulación Recuperación	40.60			40.60
Circulación Entrega de Material Limpio	5.00			5.00
Circulación Esterilización	26.20			26.20
Circulación general	29.50			29.50
Circulación	36.30			36.30
SUB TOTAL				
VIENE				337.01
PASAN				9706.57
				10042.58

Elaboró:


Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
		(c) UND:				ML


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULLA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE INTERVENTORIA:		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				
			(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revised

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Ing Alexander Castillo

Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4" , incluye uniones, terminales, filaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	(c) UND:	ML
			Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.						

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		Cant	DUCTERIA		
PISO 2 DT-INC					
CQ-00-7 Circulacion		5,56			5,56
OB-18-1 Sala de partos		6,00			6,00
OB-34 Dep. Material		6,24			6,24
OB-25 Est. Enfermeria		22,30			22,30
OB-35 Descanso Obstetricia		10,80			10,80
OB-00-2 Circulacion		6,00			6,00
OB-17 Trabajo de parto		5,00			5,00
CQ-16-1 Quirófano Obstetricia		7,60			7,60
OB-10-2 Transferencia		10,60			10,60
OB-08 Vestier / Filtro Mujeres		34,70			34,70
OB-09 Vestier / Filtro Hombres		21,80			21,80
OB-23 Recuperacion		5,80			5,80
OB-41 Vestier filtro		5,05			5,05
OB-30 R. Limpia		6,10			6,10
CQ-70 Dep. Anestesia		7,30			7,30
OB-45 Recepcion y entrega de pac		10,50			10,50
OB-40 Baño Filtro		11,20			11,20
OB-39 Aseo		7,60			7,60
OB-36 R. sucia		4,10			4,10
CQ-18 Dep. Medicamentos		7,10			7,10
EC-02 Escalera de Servicio		10,21			10,21
CQ-16-3 Quirófano		17,50			17,50
CQ-08 Dep. R. Limpia y Ent. R. Quir.		5,30			5,30
AC-04 Ascensor Carro		16,40			16,40
OB-13 Observacion		8,41			8,41
CQ-19 Lavamanos Quirurgico		15,50			15,50
CQ-07-1 Transferencia		16,40			16,40
CQ-00-5 Hall Ascensores		10,60			10,60
AC-03 Ascensor Carro		7,10			7,10
CQ-06-1 Baño Hombres cirugía		6,60			6,60
CQ-06-3 Baño Mujeres Cirugía		5,70			5,70
ZC-00-4 Circulacion General		5,40			5,40
OB-40 Dep. Material		5,50			5,50
OB-15 Baño Obs. Obstetricia		6,60			6,60
OB-14-2 Aislado Obs.		5,30			5,30
SUB TOTAL					343,97
VIENE					10393,59
PASAN					10737,56



Elaboro:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

Versión No. 00	Página 1 de 2
----------------	---------------

2023

5

4

2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL	
	Cant	DUCTERIA			CABLEADO
PISO 2 DT-INC					
OB-14-1 Exclusa	7,60			7,60	
OB-16 Reanimacion y procedimiento Obstetricia	6,20			6,20	
OB-34 Dep. Equipos	7,30			7,30	
Cq-06-4 Vestier Mujeres	7,10			7,10	
CQ-06-2 Vestier Hombres	7,20			7,20	
CQ-00-1 Circulacion	6,80			6,80	
CQ-05 Est. Camillas	7,30			7,30	
OB-07-4 Baño Obst.2	10,60			10,60	
OB-14-3 Baño Obst. Alado	13,32			13,32	
OB-07-3 Cons. Ginecobstetricia	5,70			5,70	
CQ-26 T. Sucio	5,56			5,56	
CQ-22 Baño Recuperacion Hombres	6,00			6,00	
CQ-33 Descanso Quirurgico	6,24			6,24	
CQ-38 Dep. Material	22,30			22,30	
CQ-23 Baño Recuperacion Mujeres	10,90			10,90	
CQ-27 T. Limpio	6,00			6,00	
CQ-16-4 Quirofano	5,00			5,00	
CQ-25 Medicamentos	7,60			7,60	
OB-07-1 Cons. Ginecobstetricia	10,60			10,60	
CQ-00-3 Circulacion	34,70			34,70	
CQ-24 Est. Enfermeria	21,80			21,80	
OB-06-2 Baño Obst.	5,80			5,80	
OB-07-2 Baño Obst.	5,05			5,05	
OB-00-3 Circulacion	6,10			6,10	
OB-06-21 Cons. Medicina Gral	7,30			7,30	
CQ-21 Recuperacion Quirurgica	10,50			10,50	
CQ-16-5 Quirofano	11,20			11,20	
OB-19 Monitoreo Fetal	7,60			7,60	
OB-33 Coord. Obstetricia	4,10			4,10	
CQ-12 US Ambulatorio	11,20			11,20	
CQ-07-2 Transferencia	7,60			7,60	
CQ-10 Cirugia Ambulatoria	4,10			4,10	
CQ-13 Lockers	7,10			7,10	
CQ-14 Recepcion C. Ambulatoria	10,21			10,21	
CQ-32 Coord. Cirugia	17,50			17,50	
SUB TOTAL				331,18	
VIENE				10737,56	
PASAN				11068,74	

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. - Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30			
Versión No. 00		Página 1 de 2		5		2023	
Fecha:				4			
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENIENTOS:							
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				
		(c) UND:	ML				
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
							
Elaboró:		Revisó					
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano					



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
		(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL





CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
				CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4" , incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				
			(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elabora:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg .Jair Lozano

<div><div></div><div>MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL</div></div>	<div><div>Código: PA-FO-30</div><div><div>Versión No. 00</div><div>Fecha</div></div><div><div>5</div><div>4</div><div>2023</div></div></div>		
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.
		CORTE N°:	21
		FECHA :	JULIO DE 2026
		(c) UND:	ML
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			
			
Elaboró:			
RESIDENTE DE OBRA	Ing Alexander Castillo		
Revisó:			
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Arq. Jair Lozano		

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	
					JULIO DE 2026		
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduct liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:
							MIL

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		DUCTERIA	CABLEADO		
PISO 2 SONIDO					
Cuarto de Comunicaciones	1,20				1,20
Area de Administrativa	1,20				1,20
Est. Enfermería	1,20				1,20
Trabajo de Parto	1,20				1,20
Observaciones	1,20				1,20
Reanimacion y procedimientos Obstetricia	1,20				1,20
Aislados Obs.	1,20				1,20
Cons. Gineobstetricia	1,20				1,20
Cons. Gineobstetricia	1,20				1,20
Cons. Medicina Gral	1,20				1,20
Monitoreo fetal	1,20				1,20
Cord. Obstetricia	1,20				1,20
Sala de espera	1,20				1,20
Adm.obstetricia	1,20				1,20
Adm. Cirugia	1,20				1,20
Sala de Espera	1,20				1,20
Coord. Cirugia	1,20				1,20
Quirofano	1,20				1,20
Quirofano	1,20				1,20
Quirofano	1,20				1,20
Quirofano	1,20				1,20
Almacen Material Esteril	1,20				1,20
SUB TOTAL					27,60
VIENE					11179,76
PASAN					11207,36

Elaboró:

Revisó


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				
			(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
			(c) UND:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elabora:

Reviso


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano

[Handwritten signature and notes]




CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUJILA				JULIO DE 2026		ML	
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
INTERVENTORIA:													
(a) ITEM N°:		28.20.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta		(k) MEDIDA TOTAL	
						Cant		DUCTERIA		CABLEADO			
						PISO 2 LLA-ENFER							
						Trabajo de Parto		21.84				21.84	
						Recuperacion		23.58				23.58	
						Recuperacion Quirurgica		23.58				23.58	
						Circulacion		1.00				1.00	
						Circulacion Quirofano		28.45				28.45	


		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código PA-FO-30			
SAN VICENTE						Versión No. 00		Página 1 de 2	
						Fecha:		2023	
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:		28.20.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
						(c) UND: ML			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
<div><div><div>OB-00-2</div><div>Circulación</div><div>36.9 m²</div></div><div><div>OB-23</div><div>Recuperación</div><div>40.6 m²</div></div><div><div>OB-45</div><div>Recepción y Entrega de Pacientes</div><div>9.4 m²</div></div></div>  <p>OBSTETRICIA</p>									
Elaboró:						Revisó:			
RESIDENTE DE OBRA		Ing Alexander Castillo				RESIDENTE DE INTERVENTORIA		Arq. Jair Lozano	

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	(c) UND:	ML
			Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.						

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL							
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21		FECHA :	
INTERVENTORIA:								JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		28.20.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:	
								ML	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:									
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano									

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, filaciones, soportes, etc.				(c) UND:	MIL

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboro

Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. - Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.							
		(c) UND:	ML							
<p>(p) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</p> 										
Elaboró:		Revisó: 								
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo		RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano								



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
		Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.					
		(c) UND:					ML

[illegible]

Elaboró:



RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:		28.20.2		(b) DESCRIPCION ITEM		Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
						(c) UND:		ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		DUCTERIA	CABLEADO		
PISO 2 TM					
CO-35 Residuos	8.30				8.30
CO-36 Aseo	4.98				4.98
OB-20 Atencion al Recien Nacido	9.66				9.66
OB-18-2 Sala de Partos	7.98				7.98
CO-17 Entrega Material Esteril	8.98				8.98
CO-00-7 Circulacion	7.02				7.02
OB-18-1 Sala de partos	11.11				11.11
OB-34 Dep. Material	11.30				11.30
OB-25 Est. Enfermeria	9.64				9.64
OB-35 Descanso Obstetricia	9.98				9.98
OB-00-2 Circulacion	23.96				23.96
OB-17 Trabajo de parto	10.08				10.08
CO-16-1 Quirófano Obstetricia	6.21				6.21
OB-10-2 Transferencia	6.21				6.21
OB-08 Vestier / Filtro Mujeres	7.08				7.08
OB-09 Vestier / Filtro Hombres	6.38				6.38
OB-23 Recuperacion	11.98				11.98
OB-41 Vestier filtro	7.02				7.02
OB-30 R. Limpia	9.08				9.08
CO-70 Dep. Anestesia	7.08				7.08
OB-45 Recepcion y entrega de pacientes	15.98				15.98
OB-40 Baño Filtro	10.38				10.38
OB-39 Aseo	5.68				5.68
OB-36 R.sucia	5.48				5.48
CO-18 Dep. Medicamentos	8.78				8.78
EC-02 Escalera de Servicio	13.98				13.98
CO-16-3 Quirófano	15.28				15.28
CO-08 Dep. Ropa Limpia y entrega Ropa Quirurgica	19.63				19.63
AC-04 Ascensor Camero	2.58				2.58
OB-13 Observacion	16.47				16.47
SUB TOTAL					
VIENE					298.27
PASAN					11574.24
					11672.51

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA


N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		DUCTERIA	CABLEADO		
PISO 2 TM					
CO-00-3 Circulacion	19,38				19,38
CO-24 Est. Enfermeria	7,50				7,50
OB-06-2 Baño Obst.	13,48				13,48
OB-07-2 Baño Obst.	7,08				7,08
OB-00-3 Circulacion	6,21				6,21
OB-06-21 Cons. Medicina Gral	5,11				5,11
CO-21 Recuperacion Quirurgica	15,89				15,89
CO-16-5 Quirófano	4,79				4,79
OB-19 Monitoreo Fetal	5,31				5,31
OB-33 Coord. Obstetricia	6,20				6,20
CO-12 US Ambulatorio	8,94				8,94
CO-07-2 Transferencia	20,44				20,44
CO-10 Cirugia Ambulatoria	18,14				18,14
CO-13 Lockers	18,44				18,44
CO-14 Recepcion C. Ambulatoria	23,21				23,21
CO-32 Coord. Cirugia	12,34				12,34
CO-19 Dep. Equipos	15,28				15,28
EC-01 Escalera de emergencia	6,88				6,88
AC-01 Ascensor Publico	4,41				4,41
AC-02 Ascensor Publico	5,68				5,68
CO-04 Baño Pub. Quirurgicos Hombres	5,64				5,64
CO-04 Baño Pub. Quirurgicos Mujeres	21,18				21,18
CO-00-2 Circulacion	25,08				25,08
OB-00-1 Circulacion	5,82				5,82
OB-02 Sala de Espera	10,36				10,36
CO-02 Sala de Espera	2,58				2,58
CO-01 Adm. Cirugia	19,38				19,38
OB-01 Adm. Obstetricia	18,14				18,14
CO-00-4 Circulacion	18,44				18,44
SUB TOTAL					
VIENE					
PASAN					
					361,34
					12229,19
					12580,53

Elaboró:		Revisó:	
RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
Ing. Alexander Castillo		Arq. Jairo Lozano	



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:	ML
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:


Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	21
					FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			
			(c) UND:		ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:


Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HULLA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM			(c) UND:	ML
		Tuberías tipo EMT, conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:


Revised

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo

Árg. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
CONTRATISTA:	INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.		(c) UND:		ML		
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA									
									
Elaboró:									
Revisó:									
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo									
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano									

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

Versión No. 00

Fecha:

5

Página 1 de 2

4

2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				
N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
	Cant	DUCTERIA		
PISO 2 ILM				
E-00-1 Circulación Esterilización	26.12			26.12
E-003-1 Area de Esterilización	18.50			18.50
E-04 Almacén Material Esteril	19.36			19.36
E-02 Secado clasificación y empaque	18.80			18.80
E-03-2 Esterilizador	19.14			19.14
E-09 Aseo	65.50			65.50
E-07-1 Coord. Esterilización	23.70			23.70
MO-00-5 Cuarto eléctrico	0.00			0.00
MO-00-6 Cuarto de comunicaciones	0.00			0.00
OB-38 Residuos	26.47			26.47
E-06 Dep. Insusos	15.60			15.60
E-00 Cto. Mecánico	17.30			17.30
BS-00 Archivo	21.40			21.40
BS-00 Area Administrativa	24.10			24.10
OB-Area Disponible	20.70			20.70
E-05-2 Baño Esterilización	18.90			18.90
E-05-1 Vestier	95.50			95.50
E-08 Residuos	23.20			23.20
E-00 Circulación	0.00			0.00
CQ-30 Dep. Muestras Patología	26.57			26.57
CQ-29 Inactivación y prelavado de instrumental	18.36			18.36
E-00 Entrega de Material Limpio	18.80			18.80
EC-03 Escalera de emergencia	19.04			19.04
OB-32 Entrega de Material Contaminado y Prelavado	22.25			22.25
AC-05 Ascensor de servicio	20.45			20.45
AC-06 Ascensor de servicio	24.75			24.75
OB-27 T. Sucio	22.85			22.85
OB-26 Medicamentos	26.95			26.95
OB-28 T. Limpio	28.12			28.12
CQ-39 Ropa Sucia	19.91			19.91
SUB TOTAL				702.36
VIENE				12680.53
PASAN				13282.88



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA


Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENITORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.			(c) UND: ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revisó


RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo

Arg. Jair Lozano

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 30X5CM	(c) UND:	ML	
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.7	(b) DESCRIPCION ITEM			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 2 Bandeja 30x30x5cm


Cantidades
Tramo 1 = 14,4m

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.7	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 30X5CM			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
						(c) UND:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 2 Bandeja 30x30 x 5cm


- Cantidades**
- Tramo 1 = 4,4m
 - Tramo 2 = 10m
 - Tramo 3 = 11,3m
 - Tramo 4 = 14,4m
 - Tramo 5 = 24m
 - Tramo 6 = 38m
 - Tramo 7 = 22,9m
 - Tramo 8 = 3,2m
 - Tramo 9 = 16,4m
 - Tramo 10 = 5,5m
 - Tramo 11 = 21m
 - Tramo 12 = 26,9m

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.7	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 30X5CM					

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 3 Banda eléctrica (Crítica) 30x30x5cm.

Cantidades
Tramo 1 = 50,4m
Tramo 2 = 7,2m
Tramo 3 = 10,6m
Tramo 4 = 21,6m
Tramo 5 = 12m
Tramo 6 = 20m
Tramo 7 = 24m

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo


Revisó:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jairo Lozano

[Handwritten signature]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.7	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 30X5CM					
		(c) UND:			ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 3 Bandeja electrica 60x60x5cm y 30x30x5cm

Cantidades


Tramo 1 = 10.6m (60x60)
Tramo 2 = 20m (60x60)
Tramo 3 = 24m (60x60)
Tramo 4 = 24m (60x60)
Tramo 5 = 24m (30x30)

Elaboro:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.7	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 30X5CM				
			(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 4 Bandeja electrica 30X30X5cm


Cantidades
Tramo 1 = 0,6m
Tramo 2 = 8,5m
Tramo 3 = 8,2m
Tramo 4 = 8,2m
Tramo 5 = 38,4m
Tramo 6 = 39,9m

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano

[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.7	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	(c) UND:	ML
			SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 30X5CM						

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 4 Bandeja electrica (critica) 30x30x5cm

Cantidades
Tramo 1 = 0,6m
Tramo 2 = 8,5m
Tramo 3 = 8,2m
Tramo 4 = 8,2m
Tramo 5 = 38,4m
Tramo 6 = 39,9m

Elaboro:

Reviso:

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Arg. Jair Lozano

[illegible]



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2"			
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.11	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:		ML	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Item	Cantidades	descripción	Cantidad
NPE 28.20.10	4 und	Caja 60x60	
NPE 28.20.11	48,6 ml	Tuberia 2"	
	3,1 ml	1TØ2"	
	3,9 ml	2TØ2"	
	60 ml	3TØ2"	
	54 ml	4TØ2"	
	12 ml	5TØ2"	
	16 ml	6TØ2"	

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM			(c) UND:
						ML

(D) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Bandeja de Datos Jotano 60X60X5cm

Cantidades

- Tramo 1 = 4m (40%)
- Tramo 2 = 47,1m (40%)
- Tramo 3 = 19,2m (40%)
- Tramo 4 = 18,6m (40%)
- Tramo 5 = 8,1m (40%)
- Tramo 6 = 19,2m (40%)
- Tramo 7 = 12,6m (40%)
- Tramo 8 = 7,2m (40%)
- Tramo 9 = 0,8m (100%)
- Tramo 10 = 9m (40%)
- Tramo 11 = 59m (100%)

Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM			
		(c) UND:	ML			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Corte 40%
Corte 100%

Piso 1 Bandeja de datos 60x60x5cm

Cantidades

- Tramo 1 = 6.6m (40%)
- Tramo 2 = 4.8m (40%)
- Tramo 3 = 34.6m (40%)
- Tramo 4 = 7.2m (40%)
- Tramo 5 = 4.8m (40%)
- Tramo 6 = 3.7m (100%)
- Tramo 7 = 20.7m (100%)
- Tramo 8 = 12.7m (100%)
- Tramo 9 = 2.7m (100%)
- Tramo 10 = 17.8m (100%)
- Tramo 11 = 11m (100%)
- Tramo 12 = 15.8m (100%)
- Tramo 13 = 19m (100%)

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha:

5


Página 1 de 2

2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM	(c) UND:	ML		
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 2 Bandeja 60x60x5cm

- Cantidades**
- Tramo 1 = 21,6m (40%)
 - Tramo 2 = 48,40%
 - Tramo 3 = 9,64 (40%)
 - Tramo 4 = 7,2m (40%)
 - Tramo 5 = 24m (40%)
 - Tramo 6 = 28,8m (40%)
 - Tramo 7 = 19,2m (40%)
 - Tramo 8 = 24m (40%)
 - Tramo 9 = 67,2m (40%)
 - Tramo 10 = 0,4m (100%)
 - Tramo 11 = 11,3m (100%)
 - Tramo 12 = 2,2m (100%)
 - Tramo 13 = 2,2m (100%)
 - Tramo 14 = 5,5m (100%)
 - Tramo 15 = 16,4m (100%)
 - Tramo 16 = 3,2m (100%)
 - Tramo 17 = 1,8m (100%)
 - Tramo 18 = 1,45m (100%)
 - Tramo 19 = 1,45m (100%)
 - Tramo 20 = 8,5m (100%)

Elaboró:

Revisó


RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Ing Alexander Castillo

Arg. Jair Lozano

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE	CORTE N°:	21	FECHA :	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM		(c) UND:	ML



Piso 2 Bandeja electrica 60x60 x 5cm

- Cantidades
- Tramo 1 = 4,8m

Tramo 2 = 9,6m

Tramo 3 = 14,3m


Tramo 4 = 20,1m

Tramo 5 = 8,5m

Tramo 6 = 7,7m

Tramo 7 = 15,4m

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing Alexander Castillo	Arq. Jair Lozano





CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM			
			(c) UND:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Cantidades

Tramo 1 = 4,8 m (40%)

Tramo 2 = 28,8 m (40%)

Tramo 3 = 4,8 m (40%)

Tramo 4 = 43,2 m (40%)

Tramo 5 = 24 m (40%)

Tramo 6 = 24 m (40%)

Tramo 7 = 26,4 m (40%)

Tramo 8 = 10,6 m (100%)

Tramo 9 = 20 m (100%)

Tramo 10 = 48 m (100%)

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano


[Handwritten signature]

[illegible]



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE				
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM				
			CORTE N°:		21	FECHA :	ABRIL DE 2026
			(c) UND:				
			ML				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 3 Bandeja electrica 60X60X5cm y 30X30X5cm

Cantidades
Tamaño 1 = 10.6m (60x60)
Tamaño 2 = 20m (60x60)
Tamaño 3 = 24m (60x60)
Tamaño 4 = 24m (60x60)
Tamaño 5 = 24m (30x30)

Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30									
		Versión No. 00		Página 1 de 2		4		2023							
		Fecha:		5											
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA									
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE											
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:		NPE 28.20.19		(b) DESCRIPCION ITEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM									
						(c) UND: ML									
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA															
						N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta		(K) MEDIDA TOTAL			
						Cant		DUCTERIA		CABLEADO					
						Tramo 1		100%				0.60		0.60	
						Tramo 2		100%				8.50		8.50	
						Tramo 3		100%				8.20		8.20	
						Tramo 4		100%				8.20		8.20	
						Tramo 5		100%				38.40		38.40	
						Tramo 6		100%				39.90		39.90	
						SUB TOTAL		VIENE		103.80					
								TOTAL		661.86					
										765.66					
Elaboró:						Revisó									
RESIDENTE DE OBRA						RESIDENTE DE INTERVENTORIA									
Ing Alexander Castillo						Arq . Jair Lozano									



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CORTE N°:	21	FECHA:	ABRIL DE 2026
INTERVENTORIA:			SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PORTACABLE 60X5CM	(c) UND:	ML	
(a) ITEM N°:	NPE 28.20.19	(b) DESCRIPCION ITEM				

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Piso 4 Bandeja de Datos 60x60x5cm


Cantidades
Tramo 1 = 0,6m
Tramo 2 = 8,5m
Tramo 3 = 8,2m
Tramo 4 = 8,2m
Tramo 5 = 38,4m
Tramo 6 = 39,9m

Elaboro:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	28.23.2	(b) DESCRIPCION ITEM		Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDVVARDS (Linea Vigilant) GSA-MZ78				(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRITIVO DA MEMORIA



Elaboro:

Revisio

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Jing Alexander Castillo

Δm [a.u.] 0.2500

[illegible]



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha: 5 de Julio de 2023




CONTRATO N°: 090 DE 2024 OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA: INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES CORTE N°: 21 FECHA : JULIO DE 2025

(a) ITEM N°: 28.23.2 (b) DESCRIPCION ITEM: Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (Linea Vigilant) GSA-M278 (c) UND: UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó:


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:				CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES										
(a) ITEM N°:	28.23.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Corte N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026		(c) UND:	UND
			Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (línea Vigilant) GSA-M278								


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

[Handwritten signature]

 MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 / 4 / 2023	
CONTRATO N°: 090 DE 2024	OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA: INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		
(a) ITEM N°: 28.23.2	(b) DESCRIPCION ITEM Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (Linea Vigilant) GSA-M278	CORTE N°: 21	FECHA : JULIO DE 2025
		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
	N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES		Presunte Acta	(K) MEDIDA TOTAL
	Cant	DUCTERIA	CABLEADO		
	PISO 2	13,00	61,55%	8,00	8,00
SUBTOTAL PAGINA VIENE				8,00	8,00
PASAN				18,00	26,00

Elaboro: 

Revisó: 


RESIDENTE DE OBRA
 Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.23.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble acción marca EDWARDS (Linea Vigilant) GSA-M278			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Aiq. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Página 1 de 2 Fecha: 5 4 2023					
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026			
(a) ITEM N°:	28.23.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (Linea Vigilant) GSA-M278			(c) UND:		UND			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta		(k) MEDIDA TOTAL		
			PISO 3		Cant	DIAGONAL	CABLEADO	8,00		8,00	
			SUBTOTAL PAGINA		VIENE		8,00				
					PASAN		26,00				
							34,00				
Elaboró:			Revisó								
RESIDENTE DE OBRA			RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
Ing. Alexander Castillo			Arq. Jair Lozano								

[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:			CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:		
INTERVENIENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				21		
(a) ITEM N°:	28.23.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Estación manual direccionada de alarma de fuego de doble accion marca EDWARDS (línea Vigilant) GSA-M278			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha: 5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar BAU			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigillant) V-PS con base estandar B4U			
			(c) UND:		UND	

[illegible]

Elaboró:

Revised


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar B4U			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arc. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar B4U			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ary. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30					
		Versión No. 00		Página 1 de 2		4		2023			
		Fecha:		5							
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :		JULIO DE 2026			
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigillant) V-PS con base estandar B4U								
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presante Acta		(k) MEDIDA TOTAL		
			Cant	DUCTERIA	CABLEADO						
			134,00	60,445%			81,00	81,00			
			SUBTOTAL PAGINA		VIENE		PASAN		81,00		
									127,00		
									208,00		
Elaboró:			Revisó								
RESIDENTE DE OBRA			RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
Ing Alexander Castillo			Arg . Jair Lozano								



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:						
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar B4U			
			(c) UND:	✓	UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar B4U			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar B4U
(a) ITEM N°:	28.23.3	(b) DESCRIPCION ITEM	Detector de humo fotoeléctrico analogo inteligente (direccionado) marca EDWARDS (Linea Vigilant) V-PS con base estandar B4U			
(c) UND:	UND					

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:	Reviso
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano


[Signature]

[Signature]



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Panel integrado con sistema de comunicación de emergencia - negro. Incluye Baterías, Incluye Expansor de Lazo			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.11	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			
			UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

[Handwritten signature]

Diagrama de comunicaciones de un edificio de 14 plantas. El sistema central en la planta baja incluye un conmutador de fibra óptica y un conmutador de cobre. Las plantas superiores están equipadas con equipos de comunicación como teléfonos, fax y computadoras. Las conexiones se realizan mediante cables de fibra óptica y cables de cobre de diferentes tipos (UTP, STP, coaxial). Las distancias recorridas por los cables se indican en metros.

Planta Baja:

- Conmutador de fibra óptica
- Conmutador de cobre
- Equipo de comunicación

Plantas Superiores:

- Planta 14: 14 equipos de comunicación
- Planta 13: 13 equipos de comunicación
- Planta 12: 12 equipos de comunicación
- Planta 11: 11 equipos de comunicación
- Planta 10: 10 equipos de comunicación
- Planta 9: 9 equipos de comunicación
- Planta 8: 8 equipos de comunicación
- Planta 7: 7 equipos de comunicación
- Planta 6: 6 equipos de comunicación
- Planta 5: 5 equipos de comunicación
- Planta 4: 4 equipos de comunicación
- Planta 3: 3 equipos de comunicación
- Planta 2: 2 equipos de comunicación

Conexiones:

- Cables de fibra óptica: 100 metros por planta.
- Cables de cobre: 100 metros por planta.
- Cables de fibra óptica: 100 metros por planta.
- Cables de cobre: 100 metros por planta.

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano


[illegible]

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.15	(b) DESCRIPCION ITEM	Amplificador inteligente de 50 vatios, compatible con componentes de evacuación por voz, cuenta con su propia fuente de alimentación y batería de respaldo.		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:			CONSORCIO SAN VICENTE			
INTERVENTORIA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.23.16	(b) DESCRIPCION ITEM	Anunciador remoto lcd		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:			Anunciador remoto lcd			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.16	(b) DESCRIPCION ITEM				
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	NP 28.23.16	(b) DESCRIPCION ITEM	Anunciador remoto lcd				(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL
		Cant	DUCTILIDAD		
PISO 2		1,00	100%	1,00	1,00
</					

Elaboró:

Revisó


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Anunciador remoto Icd			
(2) ITEM N°:	NP 28.23. 16	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			
			UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro: _____ Reviso: _____

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Atq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	NP 28.23.16	(b) DESCRIPCION ITEM	Anunciador remoto lcd			(c) UND: UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	N° DE ELEMENTOS	DIMENSIONES			Presente Acta	(K) MEDIDA TOTAL
		Cant	DUCTERIA	CABLEADO		
	PISO 4	1,00	100%		1,00	1,00
	SUBTOTAL PAGINA					1,00
VIENE					5,00	5,00
TOTAL					6,00	6,00

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha 5 4 2023




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Anunciador remoto Icd			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.16	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			
			UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

<div><div><div><div><div><div></div><div>SAN VICENTE</div><div>CONSORCIO</div></div></div><div><div><div></div><div>CONSORCIO</div><div></div></div></div></div></div><div>MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL</div><div><div><div>Código: PA-FO-30</div><div>Versión No. 00</div><div>Fecha:</div></div><div><div>Página 1 de 2</div><div>5</div><div>4</div><div>2023</div></div></div></div>			
<div>CONTRATO N°:</div> <div>090 DE 2024</div>		<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA</div>	
<div>CONTRATISTA:</div> <div>INTERVENTORIA:</div>		<div>CONSORCIO SAN VICENTE</div> <div>CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES</div>	
<div>(a) ITEM N°:</div> <div>NP 28.23.17</div>		<div>(b) DESCRIPCION ITEM</div> <div>Sirena Estrobo Techo</div>	
<div>(c) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div> <div></div>		<div>(d) N° DE ELEMENTOS</div> <div>SOTANO</div>	
<div>(e) DIMENSIONES</div> <div>Cant 2,00</div> <div>DUCTERIA 50%</div> <div>CABLEADO</div>		<div>(f) Presente Acta</div> <div>1,00</div>	
<div>(g) MEDIDA TOTAL</div> <div>1,00</div>		<div>(h) UND</div> <div>UND</div>	
<div>Elaboró:</div> <div></div> <div>RESIDENTE DE OBRA</div> <div>Ing Alexander Castillo</div>		<div>Revisó</div> <div></div> <div>PASAN</div> <div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div> <div>Arq. Jairo Lozano</div>	



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES								
(a) ITEM N°:	NP 28.23.17	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena Estrobo Techo						
			(c) UND:						UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Art. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código PA-FO-30		Página 1 de 2		2023					
		Versión No. 00		5		Fecha		4							
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA									
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21		FECHA:		JULIO DE 2026			
INTERVENTORIA:				CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES											
(a) ITEM N°:		NB 28.23.17		(b) DESCRIPCION ITEM		Sirena Estrobo Techo				(c) UND:		UND			
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA												(k) MEDIDA TOTAL			
						N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta					
						Cant		DUCTERIA		CABLEADO					
						PISO 1		75%				3,00		3,00	
						SUBTOTAL PAGINA				3,00					
						VIENE				1,00					
						PASAN				4,00					
Elaboró:						Revisó									
RESIDENTE DE OBRA						RESIDENTE DE INTERVENTORIA									
Ing Alexander Castillo						Arq - Jair Lozano									



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.17	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena Estrobo Techo		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023									
CONTRATO N°:		090 DE 2024		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA									
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:		21		FECHA :		JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:		NP 28.23.17		(b) DESCRIPCION ITEM		Sirena Estrobo Techo				(c) UND:				UND	
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA														(k) MEDIDA TOTAL	
						N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta					
						Cant		DUCTERIA		CABLEADO					
						5,00		60%							
SUBTOTAL PAGINA						VIENE				3,00					
PASAN										4,00					
										7,00					
Elaboró:														Revisó	
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo														RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg - Jair Lozano	

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código PA-FO-30

Versión No. 00


Página 1 de 2

Fecha 5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.17	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena Estrobo Techo		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró: _____ Revisó: _____

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Cód go: PA-FO-30

Versión No. 00
Fecha 5 4 2023



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°: 21

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

NP 28.23.17

(b) DESCRIPCION ITEM

Sirena Estrobo Techo

(c) UND:

UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS

Cant

DUCTERIA

CABLEADO

71,4%

DIMENSIONES

Presente Acta

5,00

(k) MEDIDA TOTAL

5,00

SUBTOTAL PAGINA

VENE

TOTAL

5,00

7,00

12,00

Elaboró:

Revisó


RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
(a) ITEM N°:	NP 28.2c.17	(b) DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
			Sirena Estrobo Techo		(c) UND:	UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jair Lozano




CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026		
INTERVENTORIA:								
(a) ITEM N°:	NP 28.23.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Parlante para Montaje en Techo					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA								
			N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
			Cant	DUCTERIA	CABLEADO			
			SOTANO	12,00	66,7%		8,00	8,00
			SUBTOTAL PAGINA		8,00			
			VIENE		1,00			
			PASAN		9,00			
			Revisó					
			RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
			Arq. Jair Lozano					
Elaboró:			RESIDENTE DE OBRA					
			Ing Alexander Castillo					



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Parlante para Montaje en Techo			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.18	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:		UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Parlante para Montaje en Techo			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.23.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Parante para Montaje en Techo			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30
Versión No. 00
Página 1 de 2
Fecha: 5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE					
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.20.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Parlante para Montaje en Techo		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.18	(b) DESCRIPCION ITEM	Pardante para Montaje en Techo		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

(a) ITEM N°:	(b) DESCRIPCION ITEM
NP 28.23.19	

Sirena/Estrobo Pared

CORTE N°:

FECHA:

{c} UND:

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS

PREDIO B

Cant

5.00

DIMENSIONES

DUCTERIA

60%

CABLEFADO

Presente Acta

3.00

(k) MEDIDA

3.00

Elaboró:

Revisó

PASAN

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	NP 28.23.19	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena/Estrobo Pared				(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



a

Elaboro:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Atq. Jair Lozano

[Handwritten signature]



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

Version No. 00	5	4	2023
Fecha			



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONSORCIO SAN VICENTE					
CONTRATISTA:			CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.19	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena/Esrobo Pared					
			CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026	(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		Cant	DUCTERIA	CABLEADO			
		SOTANO	10,00	60%		6,00	6,00
		SUBTOTAL PAGINA		VIENE			6,00
				PASAN			3,00
							9,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano


MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código PA-FO-30
Versión No. 00
Fecha 5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 23.23.19	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena/Estrobo Pared		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jair Lozano

[illegible]



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.23.19	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena/Estrobo Pared			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Sirena/Estrobo Pared			
(a) ITEM N°:	Nº 28.23.19	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:		UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-F-O-30
Versión: 00

5


Página 1 de 2
4

2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:					FECHA:	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.23.19	(b) DESCRIPCION ITEM	Sirena/estrubo Pared		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Elaboro:

Reviso:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano




 SAN VICENTE CONSORCIO		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código: PA-FO-30 Versión No. 00 Fecha: 5 4 2023				
CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES									
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SAN VICENTE									
(a) ITEM N°:	NP 28.23.20	(b) DESCRIPCION ITEM	Modulo de notificación, de entrada							
			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026				
						(c) UND:	UND			
(j) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES			Presente Acta		(K) MEDIDA TOTAL
			Cant	DUCTERIA	CABLEADO					
			7,00	71,4%						
						PASAN		5,00		
Elaboró:			Revisó							
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano							

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.20	(b) DESCRIPCION ITEM	Modulo de notificación, de entrada			
			(c) UND:	UND		


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 26.24	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.I.: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA						
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE			CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES							
(a) ITEM N°:	NP 28.23.20	(b) DESCRIPCION ITEM	Modulo de notificaci3n, de entrada					(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jair Lozano




CONTRATO N°: 090 DE 2024
OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATISTA: INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°: 21
FECHA: JULIO DE 2026

(a) ITEM N°: NP 28.23.22 (b) DESCRIPCION ITEM Panel de control telefónico, Incluye expansor de 24 Zonas (c) UND: UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS

Cant

DIMENSIONES

DUCTERIA

CABLEADO

PISO 7

1,00

60%

(k) MEDIDA TOTAL

Presente Acta

0,60

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

TOTAL


0,60

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.22	(b) DESCRIPCION ITEM	Panel de control telefónico, Incluye expansor de 24 Zonas			
			(c) UND:	UND		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-FO-30

Versión No. 00
Página 1 de 2
Fecha: 5 4 2023



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.23.24	(b) DESCRIPCION ITEM	Gabinete para Teléfonos principales conexión de Bomberos			
					(c) UND:	UND


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		Cant	DUCTERIA	CABLEADO			
	PISO 7	1,00	60%			0,60	0,60
TOTAL							0,60

Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq . Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:			Gabinete para Telefonos principales conexión de Bomberos			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.24	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			
			UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATO N°:	090 DE 2024
--------------	-------------

OBJETO:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CONSORCIO SAN VICENTE

CORTE Nº:

FECHA:

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

NP 28.23.25

(b) DESCRIPCION ITEM

Auricular remota

(c) UND:

UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Nº DE ELEMENTOS

DIMENSIONES

Cant

BUCKET

CABLEADO

2015

60%

1.00

Presente Acta

(k) MEDICAL
TOTAL

0.60

0.60

Elaboró:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano


~~TOTAL~~

0.50



CONTRATO N°:	090 DE 24/24	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
(a) ITEM N°:	NP 28.23.25	(b) DESCRIPCION ITEM	Auricular fono		(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arq. Jair Lozano



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

090 DE 2024

OBJETO:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE Nº:

21

FECHA :

JULIO DE 2026

(a) ITEM Nº:

NP 28.23.26

(b) DESCRIPCION ITEM

Acrílico para estación Manual

(c) UND:

UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Nº DE ELEMENTOS

Cant

5,00

DIMENSIONES

DUCTERIA

60%

CABLEADO

(k) MEDIDA TOTAL

Presente Acta

3,00

3,00

Elaboró:

Revisó

PASAN

3,00

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Arq . Jair Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Acrílico para estación Manual			
(a) ITEM N°:	NP 28.22.26	(b) DESCRIPCION ITEM			(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano

[Handwritten signature]

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:			Acricio para estacion Manual			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.26	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Reviso



RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arg. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026	
(a) ITEM N°:	NP 28.23.26	(b) DESCRIPCION ITEM	Acrílico para estación Manual				(c) UND:	UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arc. Jair Lozano

[Handwritten signature and scribbles]



CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

CONTRATO N°: 090 DE 2024

OBJETO:

CONSORCIO SAN VICENTE
CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES

CORTE N°:

21

FECHA:

JULIO DE 2026

(a) ITEM N°:

NP 28.23.26

(b) DESCRIPCION ITEM

Acritico para estacion Manual

(c) UND:

UND

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



N° DE ELEMENTOS

DIMENSIONES

Presonita Acta

(K) MEDIDA TOTAL

Cant

DUCTERIA

CABLEADO

8,00

61,55%

8,00

Elaboró:

RESIDENTE DE OBRA
Ing Alexander Castillo

Revisó

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq . Jair Lozano

SUBTOTAL PAGINA

VIENE

RASAN

8,00


18,00

26,00



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Acrílico para estacion Manual			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.25	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:		UND	

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jair Lozano


[Handwritten signature]

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				Código PA-FO-30		Versión No. 00		Página 1 de 2		2023			
						Fecha		8		4					
CONTRATO N°:		OBJETO:		CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA											
CONTRATISTA:		CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:		21		FECHA :		JULIO DE 2026					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Acrílico para estación Manual											
(a) ITEM N°:		NP 28.23.26		(b) DESCRIPCION ITEM				(c) UND:		UND					
(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA															
				N° DE ELEMENTOS		DIMENSIONES				Presento Acta		(K) MEDIDA TOTAL			
				Cant		DUCTERIA		GABLEADO							
				13.00		61.55%				8.00		8.00			
				SUBTOTAL PAGINA		VIENE		PASAN		8.00		26.00			
												34.00			
Elaboró:				Revisó											
RESIDENTE DE OBRA				RESIDENTE DE INTERVENTORIA											
Ing Alexander Castillo				Arq . Jair Lozano											



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILLA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE				CORTE N°:	21
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	NP 28.23.26	(b) DESCRIPCION ITEM	Acrílico para estación Manual			
		(c) UND:	UND			

(J) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




ELABORÓ:	REVISÓ:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		Acilico para estacion manual			
(a) ITEM N°:	NP 28.23.26	(b) DESCRIPCION ITEM	(c) UND:			
			UND			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboro:

Revisó

RESIDENTE DE OBRA

Ing Alexander Castillo


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Arg. Jairo Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA	JULIO DE 2025
ITEM N°:	28.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

(6) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboro:	Reviso:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castib	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Juan Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NÚLLA			
CONTRATISTA INTERVENIENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		CORTE N°:	21	FECHA	JULIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





Eljiborn


Results

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Jair Lozano

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			
CONTRATO N°:		080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SALA HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	
CONTRATISTA INTERVENTORIA		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21
ITEM N°:	28.3.1.1	DESCRIPCION ITEM		Cal 24	FECHA
UNIDAD: M2					
(b) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
					
Elaboró:			Revisó:		
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castro			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ayn Jari Luzero		




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: PA-FO-03 Versión: No. 03 Fecha: 4 Página: 1 de 2 2023			
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA		
CONTRATISTA INTERVENTORA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		CORTE N°:	21	FECHA
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		JULIO DE 2026
10) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
					
Elaboró:			Revisó:		
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castiblanco			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Juan Esteban		




CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA	JULIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	CAL 24		UNIDAD:	M2


(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castiblanco	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano


100

		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL			
CONTRATO N°:		080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA	
CONTRATISTA INTERVENTORIA		CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21
ITEM N°:	293.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		
FECHA					
JULIO DE 2026					
UNIDAD: M2					
(b) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
					
Elaboró:			Revisó:		
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo			RESIDENTE DE INTERVENTORIA Mig. Juan Lozano		




BAN VICENTE		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL.				Código: PA-40-038 Versión: 03 Fecha: 5/4/2023		Página: 1 de 2	
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					JULIO DE 2026	
CONTRATISTA INTERVENTORA	CONSORCIO SAN VICENTE		CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		CORTE N°:		21	FECHA	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Caj. 24					UNIDAD:	M2

(A) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



EDIFICIO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORA
	Ing. Alexander Carillo	Arq. Jair Lozano

<div>SAN VICENTE</div>		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL				<div>Código: PAC-020 Versión: No. 01 Fecha: 11/03/2023</div>		<div>Página: 1 de 2 2023</div>		<div></div>
CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA C.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA							
CONTRATISTA INTERVENIENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCIONES		CORTE N°:	21	FECHA		JULIO DE 2026			
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24		UNIDAD:	M2				
(A) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA										



RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Justo Lozano




SAN VICENTE
PARRISCHI

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		CORTE N°:	21	FECHA	JULIO DE 2026	
ITEM N°:	29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cm 24		UNIDAD:	M2	


(B) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Canallo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jhon Lozano

 SAN VICENTE		MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL		Código: M420-33 Versión: 1.00.05 Fecha: 10/07/2023	
CONTRATO N°: 080 DE 2024	OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA	CONTRATISTA CONSORCIO INTERCONSULTORES	CORTE N°: 21	FECHA JULIO DE 2025	UNIDAD: M2
ITEM N°: 29.3.1.1	DESCRIPCION ITEM	Cal 24			

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Eliahaou

Results

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan Lozano




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

Código: PA-02-23	Fecha: 1 de 2
Version: 1.0	2023

CONTRATO N°:	080 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAULI DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - NÚLLA			
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA	JULIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22		UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ing. Jairo Lozano

[Handwritten signature]

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESTE. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL. DEL MUNICIPIO DE GARZON. - HUILA			
CONTRATISTA INTERVENITORIA	CONSORCIO SAN VICENTE CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES		CORTE N°:	21	FECHA	JULIO DE 2026
ITEM N°:	29.3.1.2	DESCRIPCION ITEM	Cal 22		UNIDAD:	M2

(d) PLANO DESCRITIVO DE LA MENOPA



Elaboro

Revised

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Alexander Castillo

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Javier Lozano

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL

[illegible]

CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FECHA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	NP 30.1.1	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de tubería rígida de cobre 1/2" ACR B280 para sistema de gases medicinales		UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arq. Jairo Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	NP 30.1.1	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA:	JULIO DE 2026
		Suministro e instalación de tubería rígida de cobre 1/2" ACR B280 para sistema de gases medicinales.	UND:		ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TRAMO 1



VIENE DE SÓTANO HASTA PISO 2°



ELABORÓ:	REVISÓ:
RESIDENTE DE OBRA Ing. Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Ald. Jairo Lozano

[Handwritten signature]



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE		CORTE N°:	21	FEC.HA:	JULIO DE 2026
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES					
ITEM N°:	NP 30.1.1	DESCRIPCION ITEM	Suministro e instalación de tubería rígida de cobre 1/2" ACR B280 para sistema de gases medicinales.			
			UND:	ML		

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Arg. Jair Lozano

[Handwritten signature and scribbles]

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

SUB TOTAL	
VIFNE	
PASAN	


Arq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE						
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES						
ITEM N°:	NP 30.1.1	DESCRIPCION ITEM	CORTE N°:		21	FECHA :	JULIO DE 2026
Suministro e instalación de tubería rígida de cobre 1/2" ACR B280 para sistema de gases medicinales.			UND:		ML		

(c) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

TRAMOS 1, 8, BAUNATE 9



TRAMOS 2, 3, 4, 5 Y 10



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRAS Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Aiq. Jair Lozano



CONTRATO N°:	090 DE 2024	OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN VICENTE							
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES				CORTE N°:	21	FECHA :	JULIO DE 2026
(a) ITEM N°:	28.20.2	(b) DESCRIPCION ITEM	Tuberías tipo EMT conduit liviano, de 3/4", incluye uniones, terminales, fijaciones, soportes, etc.				(c) UND:	ML

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

(d) PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					
N° DE ELEMENTOS	Cant	DIMENSIONES		Presente Acta	(k) MEDIDA TOTAL
		DUCTERIA	CABLEADO		
PISO 2 ILM					
CO-35 Residuos	20,35				20,35
CO-36 Aseo	20,59				20,59
OB-20 Atencion al Recien Nacido	25,85				25,85
OB-18-2 Sala de Partos	25,25				25,25
CO-17 Entrega Material Esteril	21,38				21,38
CO-00-7 Circulacion	24,64				24,64
OB-18-1 Sala de partos	18,90				18,90
OB-34 Dep. Material	95,50				95,50
OB-25 Est. Enfermeria	23,20				23,20
OB-35 Descanso Obstetricia	0,00				0,00
OB-00-2 Circulacion	26,57				26,57
OB-17 Trabajo de parto	18,36				18,36
CO-16-1 Quirófano Obstetricia	18,80				18,80
OB-10-2 Transferencia	19,04				19,04
OB-08 Vestier / Filtro Mujeres	22,25				22,25
OB-09 Vestier / Filtro Hombres	20,45				20,45
OB-23 Recuperacion	24,75				24,75
OB-41 Vestier filtro	22,85				22,85
OB-30 R. Limpia	26,95				26,95
CO-70 Dep. Anestesia	28,12				28,12
OB-45 Recepcion y entrega de pacientes	19,91				19,91
OB-40 Baño Filtro	20,35				20,35
OB-39 Aseo	20,59				20,59
OB-36 R. sucia	25,85				25,85
CO-18 Dep. Medicamentos	0,00				0,00
EC-02 Escalera de Servicio	0,00				0,00
CO-16-3 Quirófano	26,47				26,47
CO-08 Dep. Ropa Limpia y entrega Ropa Quirúrgica	15,60				15,60
AC-04 Ascensor Camero	17,30				17,30
SUB TOTAL					649,89
VIENE					13282,88
PASAN					13932,76



Elaboró:	Revisó:
RESIDENTE DE OBRA Ing Alexander Castillo	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Atq. Jair Lozano